



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 205

San Isidro, 28 AGO. 2009

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO;

VISTO: el Informe N° 104-2009-1400-GOSM/MSI de fecha 01 de julio de 2009, mediante el cual la Gerencia de Obras y Servicios Municipales solicita la aprobación del Adicional de Obra por mayores metrados, Adicional de obra por partidas nuevas y deductivo de obra vinculantes, de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN EL SUB SECTOR 5-3";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de mayo de 2009, la Municipalidad de San Isidro suscribió con el contratista CORPORACIÓN V & M CONSTRUCTORES S.A.C. el Contrato de Obra N° 0034, por el Sistema de Precios Unitarios, para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN EL SUB SECTOR 5-3", derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0051-2009-CE/MSI;

Que, de acuerdo con el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 184-2008-EF), sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el 15% del monto del contrato original; precisando la norma que en los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado, debiendo incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el IGV correspondiente;

Que, de acuerdo a la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificada por el Decreto Legislativo N° 1017, sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación del Titular de Entidad mediante la resolución correspondiente, y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el 15% del monto total del contrato original;

Que, mediante Informe N° 083-2009/VPCA del 01 de julio de 2009, el Inspector de Obra pone en conocimiento el sustento técnico por el cual se han generado el Adicional de obra por partidas nuevas ascendente a S/3,937.09 (tres mil novecientos treinta y siete con 09/100 Nuevos Soles) y por mayores metrados ascendente a S/8,073.09 (ocho mil setenta y tres con 09/100 Nuevos Soles) y el Deductivo de Obra ascendente a S/4,407.87 (cuatro mil cuatrocientos siete con 87/100 Nuevos Soles) de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN EL SUB SECTOR 5-3";

Que, mediante Informe N° 365-2009-1410-SOM-GOSM/MSI del 01 de julio de 2009, la Subgerencia de Obras Municipales da conformidad al Adicional de Obra por mayores metrados y partidas nuevas y al Deductivo de Obra vinculado, precisando que el porcentaje de incidencia es el 11.86% del monto total del contrato original;

Que, con Informe N° 104-2009-1400-GOSM/MSI del 01 de julio de 2009, la Gerencia de Obras y Servicios Municipales solicita la aprobación del Adicional de Obra por partidas nuevas (S/3,937.09) y por mayores metrados (S/8,073.09) y del Deductivo de Obra vinculado (S/4,407.87), precisando que el adicional tiene como causal hechos por su naturaleza imprevisibles, producidos con posterioridad a la suscripción del contrato de obra, el cual no modifica el objetivo de la obra y que sirve para alcanzar la finalidad del contrato;



Que, de conformidad con la Única Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 01-2007-CG/OEA - Autorización Previa a la Ejecución y al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra (Resolución de Contraloría N° 369-2007-CG), en los casos de presupuestos adicionales de obra que no superen el monto requerido para solicitar autorización previa a la Contraloría General de la República, las Entidades deberán utilizar los criterios técnicos, legales y presupuestarios contenidos en dicha Directiva;

Que, de acuerdo con el numeral 6 de la citada Directiva, procede la autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra, sólo en casos originados por la cobertura de mayores costos orientados a alcanzar la finalidad del contrato y siempre que sean derivados de: (a) hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato, y hechos fortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripción del contrato de obra, o (b) errores, omisiones o deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, según se advierte de lo señalado en los informes antes mencionados, que forman parte de la presente Resolución, el Adicional de Obra por mayores metrados y partidas nuevas y el Deductivo de Obra vinculado, tienen origen en la cobertura de mayores costos orientados a alcanzar la finalidad del contrato, originado por pedido de los vecinos, lo que motivó la modificación del expediente, trayendo como consecuencia el citado adicional de obra;

Que, mediante Informe N° 0143-2009-0500-GPPDC/MSI del 14 de julio de 2009, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo adjunta el Formato de Certificación de Disponibilidad Presupuestal N° 01823, indicando que se ha incrementado la disponibilidad otorgada, lo que permite atender el Adicional de Obra N° 01;

Que, de acuerdo con lo establecido en las normas sobre contrataciones del Estado, las cláusulas contractuales y el sistema de contratación pactado, corresponde reconocer el pago adicional al contratista;

Estando a lo expuesto, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados (S/.8,073.09) y partidas nuevas (S/.3,937.09), el mismo que asciende a la suma de S/.12,010.18 (doce mil diez con 18/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, y el Deductivo de Obra N° 01 ascendente a S/.4,407.87 (cuatro mil cuatrocientos siete con 87/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, de la obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN EL SUB SECTOR 5-3", de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución; cuyo porcentaje de incidencia equivale al 11.86% del monto del contrato original.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución de los egresos que demande el cumplimiento de la presente Resolución, debiéndose afectar a la partida presupuestal correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

E. Antonio Meier Cresci
E. ANTONIO MEIER CRESCI
Alcalde

