Municipalidad
de San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

3:43

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
04 FEB. 2015
HORA: 3:41 FIRMA: N03
RECIBIDO

INFORME Nº 330-2015-0830-SLSG-GAF/MSI

A : **BRENDA VALERIA BARAZORDA VALER**
Gerente de Administracion y Finanzas

DE : **ANA VIOLETA VELASQUEZ PATOW**
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación Anual del PAC 2014

FECHA : 04 de febrero de 2015

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente a la evaluación anual del PAC 2014.

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

I. INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece el artículo 8º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y el artículo 6º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. En cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 9 de la Directiva N°005-2009-OSCE/CD, en relación a los resultados de la evaluación realizada a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones establece que la evaluación es Semestral.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° ALEXANDER CAYATOPA EUSEBIO

II. ANTECEDENTES

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procesos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Directas Públicas, Adjudicaciones Directas Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía programables, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2014-0200-GM/MSI de fecha 17 de enero del 2014, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el presente año fiscal 2014, el mismo que consideró inicialmente un total de 145 procesos de selección en sus diferentes modalidades, representando un monto de S/. 37,104,878.57

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC 2014

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Adjudicación de Menor Cuantía	41	2,614,500.44
Adjudicación Directa Selectiva	83	14,208,017.74
Adjudicación Directa Pública	10	7,164,509.15
Licitación Pública	10	12,335,401.65
Concurso Público	1	782,449.59
TOTAL	**145**	**37,104,878.57**

El Plan Anual de Contrataciones (PAC 2014), se aprobó con 145 procesos de selección por un monto de 37,104,878.57. Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual se fueron incorporando y excluyendo diversos procesos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia Municipal. En cuanto, al 31 de diciembre de 2014 se realizó 26 modificaciones al Plan Anual

de Contrataciones – PAC, de las cuales se incluyeron cincuenta (50) procesos de selección y se excluyeron cincuenta y uno (51) proceso de selección, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

Nº DE MODIFICACIONES DEL PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO		
1ra Modificatoria RGM Nº 195-2014	1	2,538,286.68			14/02/2014	14/02/2014
2da Modificatoria RGM Nº 364-2014	1	58,200.30			10/03/2014	13/03/2014
3ra Modificatoria RGM Nº 442-2014	3	309,338.52			24/03/2014	27/03/2014
4ta Modificatoria RGM Nº 462-2014	1	57,100.00			08/04/2014	09/04/2014
5ta Modificatoria RGM Nº 507-2014	1	104,040.00			21/04/2014	23/04/2014
6ta Modificatoria RGM Nº 519-2014	4	627,413.33	1	190,000.00	28/04/2014	30/04/2014
7ma Modificatoria RGM Nº 542-2014	1	3,238,468.18	1	100,000.00	12/05/2014	13/05/2014
8va Modificatoria RGM Nº 571-2014	3	177,041.28	1	60,000.00	16/05/2014	19/05/2014
9na Modificatoria RGM Nº 604-2014	3	829,292.58	1	331,644.15	27/05/2014	28/05/2014
10ma Modificatoria RGM Nº 668-2014	5	4,042,163.60	2	859,791.89	17/06/2014	20/06/2014
11va Modificatoria RGM Nº 719-2014	1	333,675.00			04/07/2014	08/07/2014
12va Modificatoria RGM Nº 719-2014	1	399,926.95			09/07/2014	11/07/2014
13va Modificatoria RGM Nº 749-2014	1	187,153.82			16/07/2014	18/07/2014
14va Modificatoria RGM Nº 802-2014	7	1,470,866.09	2	85,490.00	20/08/2014	21/08/2014
15va Modificatoria RGM Nº 830-2014	2	1,175,570.35			28/08/2014	29/08/2014
16va Modificatoria RGM Nº 885-2014	1	70,000.00			22/09/2014	24/09/2014
17va Modificatoria RGM Nº 947-2014	2	2,108,975.76	8	435,740.53	14/10/2014	15/10/2014
18va Modificatoria RGM Nº 1000-2014	1	86,777.04			27/10/2014	29/10/2014
19va Modificatoria RGM Nº 1000-2014	4	814,126.02			04/11/2014	06/11/2014
20va Modificatoria RGAF Nº 436-2014	1	239,000.00			02/12/2014	03/12/2014
21va Modificatoria RGAF Nº 440-2014	1	342,256.00			04/12/2014	09/12/2014
22va Modificatoria RGAF Nº 441-2014	2	1,012,750.09			04/12/2014	09/12/2014
23va Modificatoria RGAF Nº 446-2014	1	237,000.00	1	158,000.00	09/12/2014	10/12/2014
24va Modificatoria RGAF Nº 452-2014			34	2,227,724.51	15/12/2014	16/12/2014
25va Modificatoria RGAF Nº 462-2014	1	60,188.02			19/12/2014	19/12/2014
26va Modificatoria RGAF Nº 461-2014	1	3,174,666.43			19/12/2014	22/12/2014
SUB TOTAL	**50**	**23,694,276.04**	**51**	**4,448,391.08**		
TOTAL (Inclusiones - Exclusiones)				**19,245,884.96**		

De la revisión de los procesos de selección del Portal SEACE se ha podido extraer información en relación a los procesos publicados al cierre de diciembre, concluyendo que se ha publicado 222 procesos de selección.

Cuadro N° 3
Estado de los Procesos Publicados (Programados y No Programados)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO PUBLICADO							TOTAL
	CONVOCAD	DESIERTO	NULO	CANCELADO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	
Adjudicación de Menor Cuantía	0	13	0	2	0	3	104	**122**
Adjudicación Directa Selectiva	3	5	2	0	0	3	61	**74**
Adjudicación Directa Pública	0	4	0	1	0	1	7	**13**
Licitación Pública	2	1	0	0	0	0	7	**10**
Concurso Público	0	0	0	1	0	0	2	**3**
TOTAL	**5**	**23**	**2**	**4**	**0**	**7**	**181**	**222**

Ejecutados = adjudicados + Consentidos + Contratado

De acuerdo al artículo 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el supuesto que una licitación pública, concurso público ó adjudicación directa sean declaradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicación de menor cuantía derivado y deberá contar con las mismas formalidades del proceso principal. Cabe comunicar que dieciséis (16) Adjudicación Directa por tener estado desierto se derivaron a Adjudicación de Menor Cuantía Derivada y un (01) Licitación Pública en unos de sus ítems por tener estado desierto se derivaron a Adjudicación de Menor Cuantía Derivada.

Cuadro N° 4
Procesos Derivados

ITEM	Nro REF PAC	NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	ESTADO	SE DERIVO A:
1	25	ADP-CLASICO-4-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-92-2014-CE/MSI-1
2	45	ADS-CLASICO-58-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-114-2014-CE/MSI-1
3	71	ADS-CLASICO-8-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-59-2014-CE/MSI-1
4	72	ADS-CLASICO-48-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-95-2014-CE/MSI-1
5	93	LP-CLASICO-4-2014-CE/MSI-1	CONTRATADO/DESIERTO	AMC-CLASICO-102-2014-CE/MSI-1
6	95	ADS-CLASICO-18-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-79-2014-CE/MSI-1
7	117	ADS-CLASICO-60-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-129-2014-CE/MSI-1
8	150	ADS-CLASICO-5-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-70-2014-CE/MSI-1
9	151	ADS-CLASICO-11-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-63-2014-CE/MSI-1
10	160	ADS-CLASICO-27-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-97-2014-CE/MSI-1
11	169	ADP-CLASICO-5-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-124-2014-CE/MSI-1
12	172	ADS-CLASICO-49-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-115-2014-CE/MSI-1
13	180	ADP-CLASICO-12-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-138-2014-CE/MSI-1
14	70	ADS-CLASICO-59-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-139-2014-CE/MSI-1
15	76	ADP-CLASICO-11-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-130-2014-CE/MSI-1
16	182	ADS-CLASICO-70-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-148-2014-CE/MSI-1
17	183	LP-CLASICO-8-2014-CE/MSI-1	DESIERTO	AMC-CLASICO-179-2014-CE/MSI-1

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

III. ANALISIS

Tal como se ha mostrado en líneas precedentes, el PAC 2014 se inició con 145 procesos de selección, sin embargo al cierre de diciembre, se incluyeron un total de 50 procesos de selección y se excluyeron 51 procesos de selección a través de 26 modificaciones aprobadas mediante Resolución de Gerencia Municipal y Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas, las mismas que han sido registradas en el SEACE. Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2014, se efectuó la inclusión y exclusión de los procesos de selección; tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - ALEXANDER CAYATOPA PISCOYA - V°B°

Cuadro N° 5
Modificaciones del PAC por Tipo de Proceso

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Adjudicación de Menor Cuantía	41	2,614,500.44	25	2,422,445.96
Adjudicación Directa Selectiva	83	14,208,017.74	85	16,644,739.83
Adjudicación Directa Pública	10	7,164,509.15	18	11,474,402.40
Licitación Pública	10	12,335,401.65	12	17,838,906.54
Concurso Público	1	782,449.59	4	7,436,558.05
TOTAL	**145**	**37,104,878.57**	**144**	**55,817,052.78**

Como consecuencia de la reprogramación y aparición de nuevas necesidades que la Entidad debe satisfacer, al cierre de diciembre se ha realizado inclusiones y exclusiones, lo cual se tiene una cantidad de 144 procesos de selección con un monto total de S/. 55,817,052.78, quedando el PAC 2014 como sigue:

Cuadro N° 6
Variación Total del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	% de INCREMENTO	Montos	Porcentaje de INCREMENTO
PAC 2014 INICIAL	145	100.00%	S/. 37,104,878.57	100.00%
PAC 2014 MODIFICADO	**144**	**99.31%**	**S/. 55,817,052.78**	**150.43%**
DIFERENCIA	**-1**	**-0.69%**	**S/. 18,712,174.21**	**50.43%**

Sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de 222 procesos, de las cuales 124 son procesos publicados programados y 98 son procesos publicados **no** programados.

Cuadro N° 7
Procesos Publicados en el SEACE

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD CONVOCADO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO NO PROGRAMADO	TOTAL PROCESO PUBLICADO
Adjudicación de Menor Cuantía	24	98	122
Adjudicación Directa Selectiva	74		74
Adjudicación Directa Pública	13		13
Licitación Pública	10		10
Concurso Público	3		3
TOTAL	**124**	**98**	**222**

Al cierre de diciembre se ha publicado 124 de los 144 procesos contenidos en el PAC 2014, lo que representa un avance en la ejecución del PAC en cantidad de procesos del 86.11%

Cuadro N° 8
Avance de los Procesos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	Nro de PROCESOS	% AVANCE
PAC - PROGRAMADO	144	
PROCESOS PUBLICADOS PROGRAMADOS	124	86.11%

Gráfico N° 1



Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con 20 procesos pendientes programados de convocar, los cuales representan el 13.89% de los procesos programados en el PAC.

Cuadro N° 9
Porcentaje de los Proceso Programados No Convocados del PAC

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCESOS PROGRAMADOS	CANTIDAD PUBLICADO PROGRAMADO	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE NO PUBLICADO
Adjudicación de Menor Cuantía	25	24	1	4.00%
Adjudicación Directa Selectiva	85	74	11	12.94%
Adjudicación Directa Pública	18	13	5	27.78%
Licitación Pública	12	10	2	16.67%
Concurso Público	4	3	1	25.00%
TOTAL	**144**	**124**	**20**	**13.89%**

Gráfico N° 2

Cabe señalar que se han efectuado compras a través del Catálogo Electrónico de CONVENIO MARCO.

Cuadro N° 10
Compras Realizadas a través de Convenio Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA CONVENIO MARCO
64	Adquisicion de Equipos de Computo	ADS	110,178.35	665,990.20
69	Adquisicion de Impresoras Laser y Multifuncionales	ADS	70,003.55	229,444.11
81	Adqusicion de Respuestos para Impresoras y Fotocopiadoras	ADS	113,035.65	482,753.55
85	Adquisicion de Suministros para Impresoras y Fotocopiadoras	LP	722,736.19	
87	Adquisicion de Utiles de Oficina en general	LP	419,068.65	190,917.35
TOTAL			**1,435,022.39**	**1,569,105.21**

A continuación mostramos los estados de los procesos publicados (Programados y No Programados).

Cuadro N° 11
Estados de los Procesos Programado Publicados en el PAC

ESTADO DEL PROCESO	Nro de PROCESOS	MONTO	
CONVOCADO	5	5,598,872.56	Valor Referencial
DESIERTO	**12**	**8,077,889.77**	Valor Referencial
NULO	**2**	**662,959.47**	Valor Referencial
CANCELADO	**2**	**5,598,365.20**	Valor Referencial
EJECUTADO **ADJUDICADO**			**Monto Adjudicado**
CONSENTIDO	4	1,213,115.67	**Monto Adjudicado**
CONTRATADO	99	23,500,767.13	**Monto Adjudicado**
TOTAL	**124**	**44,651,969.80**	

Ejecutados = (Adjudicados + Consentido + Contratado)

Cuadro N° 12
Procesos NO Programados Publicados

TIPO DE PROCESO	ESTADO	Nro de PROCESOS	MONTO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	CONVOCADO	0	0.00
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	DESIERTO	11	291,210.86
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	NULO	0	0.00
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	CANCELADO	2	72,440.00
EJECUTADO ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	**ADJUDICADO**	**0**	**0.00**
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	**CONSENTIDO**	**3**	**91,560.00**
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA NO PROGRAMADO	**CONTRATADO**	**82**	**2,413,691.18**
TOTAL PROCESOS PUBLICADOS		**98**	**2,868,902.04**

De la revisión de los tipos de procesos publicados programados en el PAC 2014, se ha podido extraer sus estados del Portal SEACE.

Cuadro N° 13
Procesos Programados Publicados en el PAC

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESOS PUBLICADOS PROGRAMADOS							TOTAL
	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	
Adjudicación de Menor Cuantía	0	2	0	0	0	0	22	**24**
Adjudicación Directa Selectiva	3	5	2	0	0	3	61	**74**
Adjudicación Directa Pública	0	4	0	1	0	1	7	**13**
Licitación Pública	2	1	0	0	0	0	7	**10**
Concurso Público	0	0	0	1	0	0	2	**3**
TOTAL	**5**	**12**	**2**	**2**	**0**	**4**	**99**	**124**

Gráfico N° 3

Se declaró la CANCELACION del Concurso Público N°002-2014-CE/MSI, correspondiente a la contratación del "***Servicio de Microcanalización con Fibra Óptica – GPON con 60 cámaras CCTV de Seguridad Ciudadana***", por el importe de S/. 5'198,458.48, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 654-2014-0200-GM/MSI de fecha 06 de junio de 2014, donde declara haber desaparecido la necesidad de contratar.

Se declaró la NULIDAD del Contrato N° 046-2014-CE/MSI correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva N°004-2014-CE/MSI, para la contratación del "***Servicio de Confección e Instalación de 177 paneles y Señales Informativas para las Zonas de Estacionamiento Vehicular***", por el importe de S/. 126,392.34. Mediante la Resolución de Alcaldía N° 241 de fecha 05 de agosto de 2014, se declara de oficio la nulidad del contrato por presentar documentos presuntamente falsa e información inexacta en su propuesta técnica.

Asimismo, cabe señalar que se declaró la NULIDAD del Contrato N° 086-2014-CE/MSI correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva N°030-2014-CE/MSI, para la contratación de la obra "***Mejoramiento urbano del Malecón Luis Bernales García, distrito de San Isidro, acondicionamiento paisajístico, iluminación ornamental***", por el importe de S/. 536,567.13. Mediante la Resolución de Alcaldía N° 342 de fecha 05 de noviembre de 2014, se declara de oficio la nulidad del contrato por presentar documentos presuntamente falsa.

Se declaró la CANCELACION de la Adjudicación Directa Pública N°006-2014-CE/MSI, correspondiente a la contratación del "***Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para los Locales de la Municipalidad de San Isidro***", por el importe de S/. 399,906.72, mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 443-2014-0200-GM/MSI de fecha 04 de diciembre de 2014, donde declara haber desaparecido la necesidad de contratar.

Cuadro N° 14
Ejecución de Compra de los Procesos Publicados (Programado y No Programado)

CONCEPTO	Nro de PROCESOS	MONTO ADJUDICADO
Compras con Proceso Programados	103	24,713,882.80
Compras con Proceso No Programados	85	2,505,251.18
TOTAL	188	27,219,133.98

En relación al PAC Modificado, se tiene monto total programados de S/.55,817,052.78 para la ejecución de los procesos de selección, de ello se ha ejecutado la suma de S/.24,713,882.80 el cual representa el 44.28% del monto total programado.

Cuadro N° 15
Representación del Monto Ejecutado Programado

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC PROGRAMADO EJECUTADO a: DICIEMBRE	
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Adjudicación de Menor Cuantía	25	2,422,445.96	24	2,041,372.75
Adjudicación Directa Selectiva	85	16,644,739.83	74	10,662,641.35
Adjudicación Directa Pública	18	11,474,402.40	13	4,412,386.19
Licitación Pública	12	17,838,906.54	10	4,717,287.61
Concurso Público	4	7,436,558.05	3	2,880,194.90
TOTALES	**144**	**55,817,052.78**	**124**	**24,713,882.80**
PORCENTAJES	**100.00%**	**100.00%**	**86.11%**	**44.28%**

Cuadro N° 16
Representación del Monto Ejecutado Vs Programado

ENTIDAD	MONTO PROGRAMADO S/.	MONTO EJECUTADO S/.	% EJECUCION
Municipalidad Distrital de San Isidro	55,817,052.78	25,113,788.80	44.99%

Respecto al monto ejecutado, es necesario indicar que se ha obtenido un ahorro estimado de S/.1,333,651.52 en relación al valor referencial de los procesos publicados y adjudicados, representando un 5.12% de ahorro en relación a los valores adjudicados

Cuadro N° 17
Representación del Monto Ejecutado Vs Valor Referencial

ENTIDAD	MONTO VALOR REFERENCIAL S/.	MONTO ADJUDICADO S/.	AHORRO GENERADO S/.	AHORRO GENERADO %
Municipalidad Distrital de San Isidro	26,047,534.32	24,713,882.80	1,333,651.52	5.12%

IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2014, se aprobó con un total de 145 procesos de selección y por un monto estimado de S/. 37,104,878.57.
- Al PAC Inicial, se le ha efectuado 26 modificaciones en el transcurso del año 2014.
- Se incluyeron adicionalmente 50 procesos de selección y se excluyeron 51 procesos de selección, al termino de diciembre es de 144 procesos de selección con un presupuesto de S/. 55'817,052.78.
- Respecto al número de procesos programados inicialmente en el PAC 2014 encontramos que ha habido una disminución del 0.69% al cierre de diciembre, de 145 procesos de selección a 144 procesos de selección.
- En tanto que el importe referencial estimado de los procesos programados en el PAC se incrementó en 50.43%, pasando de S/. 37'104,878.57 de valor estimado, a S/. 55'817,052.72.

- Al cierre de diciembre encontramos que de los 144 procesos programados, se han publicado en el portal SEACE 124 procesos, lo que representa un avance del 86.11% de la cantidad programada del PAC.
- De los procesos publicados, se tiene un monto ejecutado de S/. 24,713,882.80 que representa el 44.28% del monto total programado en el PAC.
- Se tiene 20 procesos programados pendiente de publicar que representa el 13.89% de la cantidad programada del PAC.
- Se han publicado 98 procesos no programados
- En el Anexo I, se detalla los estados de los procesos.

V. RECOMENDACIONES

- Son las áreas usuarias las que deben mantener un control estricto entre programado y el ejecutado para que, en caso de ser necesario, sean ellas mismas las que adopten los correctivos necesarios.
- Se recomienda que con la identificación de aquellos procesos que han sido programados en el mes previsto y que por causas exógenas no se puedan ejecutar, se debe excluir o reprogramar el mes de convocatoria, con la debida anticipación, con la finalidad de obtener resultados de gestión
- Capacitar a los gestores logísticos de las áreas usuarias, en temas de contrataciones del estado y presupuestarios para que le den la debida importancia a la elaboración de su cuadro de necesidades y no se tenga que realizar excesivas modificaciones al Plan Anual de Contrataciones.
- Es importante las capacitaciones dirigidas a los coordinadores para mejorar las habilidades y capacidades en el proceso de elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas respecto del contenido mínimo de un requerimiento a cargo del área usuaria; así como de las implicaciones y responsabilidades sobre su aplicación, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado en cada proceso de selección, lo cual continua siendo una falencia para el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos de selección.
- Finalmente se recomienda que la entrega de los Términos de Referencia y/o especificaciones Técnicas, sean realizadas dentro del plazo establecido, es decir, antes de la fecha prevista de la convocatoria, lo que permitirá a los especialistas logísticos realizar un trabajo analítico y eficiente del proceso de selección.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ANA VIOLETA VELÁSQUEZ PATOW
Subgerente de Logística y Servicios Generales

C.C. EFACO

ANEXO I

PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2014

CONVOCADO

Nro. PAC	Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Cant. tems	Valor Estimado de la Contratación	PROCESOS CONVOCADOS (PUBLICADOS)	PIP	CRONOGRAMA Fecha Publicación	CRONOGRAMA Fecha de la BUENA PRO	ESTADO
17	Mejoramiento del Parque Jose Luis Bustamante y Rivero en el Subsector 4-4 y Parque Mora en el subsector 2-6 Distrito de San Isidro	OBRAS	LP	1 item	3,207,438.74	Item: 1 - LP-CLASICO-1-2014-CE/MSI-1, Item: - LP-CLASICO-1-2014-CE/MSI-1	P.I.P	16/10/2014	06/02/2015	CONVOCADO
129	Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras en General	SERVICIOS	ADS	1 item	102,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-22-2014-CE/MSI-1		16/05/2014	06/06/2014	CONVOCADO
140	Adquisicion de Softwares y Licencias para las Distintas areas de la msi	BIENES	ADS	1 item	129,602.82	Item: 1 - ADS-CLASICO-57-2014-CE/MSI-1, Item: - ADS-CLASICO-57-2014-CE/MSI-1		04/11/2014	30/09/2014	CONVOCADO
182	Adquisicion de una (01) minivan para traslado del personal tecnico encargado del levantamiento y mantenimiento de la informaci¢n catastral del MSI	BIENES	ADS	1 item	46,070.63	Item: 1 - ADS-CLASICO-70-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-148-2014-CE/MSI-1		30/12/2014	02/02/2015	CONVOCADO
183	Creacion de centro canino municipal en el sector 2 - Distrito de San isidro	OBRAS	LP	1 item	2,062,905.13	Item: - LP-CLASICO-8-2014-CE/MSI-1, Item: 1 - AMC-CLASICO-179-2014-CE/MSI-1	P.I.P	29/12/2014	11/02/2015	CONVOCADO

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ANEXO I

PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2014 DESIERTO

Nro. PAC	Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Cant. tems	Valor Estimado de la Contratación	PROCESOS CONVOCADOS (PUBLICADOS)	PIP	CRONOGRAMA Fecha Publicación	CRONOGRAMA Fecha de la BUENA PRO	ESTADO
9	Servicio de Inventario, Evaluación y Sistematización de la Infraestructura de Riego y Drenaje de las areas verdes en el distrito	SERVICIOS	AMC	1 item	119,982.40	Item: - AMC-CLASICO-108-2014-CE/MSI-1, Item: 1 - AMC-CLASICO-108-2014-CE/MSI-2		01/12/2014	15/12/2014	DESIERTO
16	Elaboracion de Expediente Tecnico Mej. Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Hermasia Payet, Papa Pio XII y Gosta Lettersten	CONSULTORIAS OBRAS	ADS	1 item	50,819.65	Item: 1 - ADS-CLASICO-14-2014-CE/MSI-1		28/04/2014	19/05/2014	DESIERTO
21	Mejoramiento Urbano Vial de la Calle Marconi en el Sector 1 Subsector 1-1	OBRAS	ADP	1 item	1,040,184.00	Item: - ADP-CLASICO-3-2014-CE/MSI-1, Item: - ADP-CLASICO-3-2014-CE/MSI-1	P.I.P	06/10/2014	14/01/2015	DESIERTO
25	Mejoramiento de la Iluminacion de la Av Coronel Portillo subsector 2-2 y 2-3	OBRAS	ADP	1 item	1,279,799.20	Item: - ADP-CLASICO-4-2014-CE/MSI-1, Item: 1 - AMC-CLASICO-92-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-92-2014-CE/MSI-2, Item: - AMC-CLASICO-92-2014-CE/MSI-3	P.I.P	18/09/2014	13/10/2014	DESIERTO
26	Creacion de Sistema de Iluminacion de espacios urbanos especiales dentro del Bosque el Olivar, Sector 03	OBRAS	ADP	1 item	1,233,135.00	Item: 1 - ADP-CLASICO-14-2014-CE/MSI-1	P.I.P	17/11/2014	24/12/2014	DESIERTO
30	Mejoramiento Urbano de la Av. Paseo Parodi en el Subsector 4-1	OBRAS	LP	1 item	3,165,687.00	Item: - LP-CLASICO-6-2014-CE/MSI-1, Item: - LP-CLASICO-6-2014-CE/MSI-1	P.I.P	13/11/2014	31/12/2014	DESIERTO
37	Mejoramiento de las Actividades Recreativas en el Parque Juan Pablo II de la Urbanizacion Corpac	OBRAS	ADS	1 item	188,800.97	Item: 1 - ADS-CLASICO-33-2014-CE/MSI-1, Item: - ADS-CLASICO-33-2014-CE/MSI-1	P.I.P	10/10/2014	04/11/2014	DESIERTO
62	Adquisicion de Cables Electricos diversos	BIENES	ADS	1 item	161,080.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-62-2014-CE/MSI-1		20/11/2014	09/12/2014	DESIERTO
95	Adquisicion de Vestuario para Personal de la Subgerencia de Transporte Transito y Viabilidad	BIENES	ADS	1 item	72,412.48	Item: 1 - ADS-CLASICO-18-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-79-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-79-2014-CE/MSI-2, Item: - AMC-CLASICO-79-2014-CE/MSI-3		26/09/2014	17/10/2014	DESIERTO
109	Servicio de Implementacion de Programas de Gestion de Calidad	SERVICIOS	AMC	1 item	45,000.00	Item: 1 - AMC-CLASICO-101-2014-CEP/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-101-2014-CEP/MSI-2		04/11/2014	11/11/2014	DESIERTO
130	Servicio de Mantenimiento Integral de Luminarias Ornamentales	SERVICIOS	ADS	1 item	150,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-68-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-143-2014-CE/MSI-1		10/11/2014	25/11/2014	DESIERTO
180	Mejoramiento Paisajista del Parque Jose de Acosta Sub.Sector 2-1	OBRAS	ADP	1 item	1,017,570.35	Item: - ADP-CLASICO-12-2014-CE/MSI-1, Item: 1 - AMC-CLASICO-138-2014-CE/MSI-1	P.I.P	28/11/2014	26/01/2015	DESIERTO

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ANEXO I

PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2014 NO PUBLICADOS

Nro. PAC	Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Cant. tems	Valor Estimado de la Contratación	ESTADO
18	Mejoramiento de la accesibilidad urbana enlos subsectores 2-2 y 2-5 Distrito de San Isidro	OBRAS	ADS	1 item	428,603.00	SIN PUBLICAR
19	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Talamantes y Alberto Hurtado, Distrito de San Isidro	OBRAS	ADS	1 item	834,153.23	SIN PUBLICAR
20	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Hermasia Payet, Papa Pio XII y Gosta Lettersten	OBRAS	ADP	1 item	984,547.24	SIN PUBLICAR
23	Instalacion de la Iluminacion Ornamental del Parque Acosta	OBRAS	ADS	1 item	400,000.00	SIN PUBLICAR
24	Mejoramiento de la Calle y Parque Miguel Dammert Muelle Subsector 1-5	OBRAS	ADS	1 item	592,266.00	SIN PUBLICAR
80	Adquisicion de Repuestos para Bicicletas	BIENES	AMC	1 item	14,567.40	SIN PUBLICAR
82	Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Motocicletas	BIENES	LP	1 item	412,694.76	SIN PUBLICAR
90	Adquisicion de Vestimenta para Personal de la Subgerencia de Inspecciones	BIENES	ADS	1 item	57,872.40	SIN PUBLICAR
157	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Veredas, Bermas y Sardineles del distrito para el sector 4, sector3, sector2 y sector1	SERVICIOS	CP	1 item	3,238,468.18	SIN PUBLICAR
174	Adquisicion de Indumentaria para personal de Servicios Generales	BIENES	ADS	1 item	75,643.00	SIN PUBLICAR
181	Contratacion de Consultoria para la elaboracion de la evaluacion del Sistema de Riego Tecnificado en el Bosque El Olivar.	SERVICIOS	ADS	1 item	70,000.00	SIN PUBLICAR
[illegible]	Adquisicion de carpa de tela polyester recubierta de pvc para la prevencion y fortalecimiento de la gestion de desastres en el distrito de san isidro.	BIENES	ADS	1 item	125,000.00	SIN PUBLICAR
[illegible]	Instalacion de zonas de refugio temporal ante desastres	OBRAS	ADS	1 item	364,249.62	SIN PUBLICAR
188	Implementacion de la plataforma de servicios de accesibilidad al ciudadano	SERVICIOS	ADP	1 item	260,000.00	SIN PUBLICAR
189	Adquisicion de radios enlace de camaras nodos de concentracion	BIENES	ADP	1 item	239,000.00	SIN PUBLICAR
190	Ampliaci¢n de los Servicios de Recreaci¢n en el Parque Andrés Avelino Cáceres Sub-Sector 4-2	OBRAS	ADS	1 item	829,258.09	SIN PUBLICAR
191	Adquisici¢n de Radio Enlace Troncales entre nodos de concentraci¢n	BIENES	ADS	1 item	183,492.00	SIN PUBLICAR
192	Contratacion del servicio de telefonia moviles con red privada para la municipalidad de san isidro	SERVICIOS	ADP	1 item	342,256.00	SIN PUBLICAR
193	Adquisicion de un brazo elevador hidraulico montado	BIENES	ADP	1 item	237,000.00	SIN PUBLICAR
195	Mejoramiento Urbano Vial de la Avenida Los Libertadores entre la Calle Choquehuanca y la Avenida Felipe Pardo y Aliaga en el Subsector 3-2, Distrito de San Isidro	OBRAS	LP	1 item	3,174,666.43	SIN PUBLICAR

ANEXO I

ROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2014 PUBLICADOS

Nro. Ref.	Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Cant. tems	Valor Estimado de la Contratación	PROCESOS CONVOCADOS (PUBLICADOS)	PIP	CRONOGRAMA Fecha Publicación	CRONOGRAMA Fecha de la BUENA PRO	ESTADO	Fecha Adjudicación	MONTO ADJUDICADO
1	Adquisicion de Camiones Cisterna para la Subgerencia de Servicios a la Ciudad	BIENES	AMC	1 item	1,042,000.02	Item: - AMC-CLASICO-5-2014-CE/MSI-1		27/01/2014	06/02/2014	CONTRATADO	06/02/2014	1,042,000.00
2	Adquisicion de Luminarias para Mantenimiento de Iluminacion Ornamental	BIENES	AMC	1 item	74,280.00	Item: 1 - AMC-CLASICO-11-2014-CE/MSI-1		06/02/2014	17/02/2014	CONTRATADO	17/02/2014	73,904.00
3	Adquisicion de Uniformes para Personal Tecnicos de la Subgerencia de Obras Municipales	BIENES	AMC	1 item	18,444.00	Item: 1 - AMC-CLASICO-116-2013-CEP/MSI-2		06/02/2014	20/02/2014	CONTRATADO	20/02/2014	17,828.00
4	Adquisicion de Indumentaria para Personal Operativo de Subgerencia de Transporte Transito y Viabilidad	BIENES	AMC	1 item	29,944.80	Item: - AMC-CLASICO-152-2013-CEP/MSI-2		06/02/2014	14/02/2014	CONTRATADO	14/02/2014	27,820.00
5	Servicio de Acondicionamiento en Gasfiteria de Servicios Higienicos de la GAT	SERVICIOS	AMC	1 item	25,349.94	Item: - AMC-CLASICO-161-2013-CEP/MSI-2, Item: 1 - AMC-CLASICO-161-2013-CEP/MSI-3		21/02/2014	26/02/2014	CONTRATADO	26/02/2014	21,500.00
6	Servicio de Mantenimiento de Locales Pintado de Paredes Internas de la GAT	SERVICIOS	AMC	1 item	24,226.39	Item: 1 - AMC-CLASICO-159-2013-CEP/MSI-2, Item: - AMC-CLASICO-159-2013-CEP/MSI-3		21/02/2014	26/02/2014	CONTRATADO	26/02/2014	19,500.00
7	Adquisicion de Motocicletas para el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Fiscalizacion Tributaria	BIENES	AMC	1 item	14,580.00	Item: - AMC-CLASICO-158-2013-CEP/MSI-2, Item: 1 - AMC-CLASICO-158-2013-CEP/MSI-3		27/05/2014	02/06/2014	CONTRATADO	03/06/2014	14,780.00
8	Servicio de Eliminacion de Desmonte	SERVICIOS	AMC	1 item	38,350.00	Item: - AMC-CLASICO-151-2013-CEP/MSI-2-1, Item: - AMC-CLASICO-151-2013-CEP/MSI-2-2		05/05/2014	12/05/2014	CONTRATADO	12/05/2014	39780
10	Contratacion de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito para las Unidades Vehiculares de la MSI	SERVICIOS	AMC	1 item	100,301.00	Item: - AMC-SIP-6-2014-CE/MSI-1		27/01/2014	04/02/2014	CONTRATADO	04/02/2014	98460
11	Adquisicion de Softwares para las Distintas areas de la msi	BIENES	AMC	1 item	26,000.00	AMC Nº 023-2014-CEP/MSI-1		11/03/2014	21/03/2014	CONTRATADO	22/03/2014	17,106.00
02	Adquisicion de Uniformes para Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana	BIENES	AMC	3 items	219,360.00	AMC-CLASICO-13-2014-CEP/MSI-1		26/02/2014	14/03/2014	CONTRATADO	17/03/2014	54,400.00
22	Mejoramiento de la Berma Central de la Av el Rosario Subsector 1-6	OBRAS	ADS	1 item	590,262.88	Item: 1 - ADS-CLASICO-71-2014-CE/MSI-1	P.I.P	03/11/2014	25/11/2014	CONTRATADO	25/11/2014	560,749.73
27	Mejoramiento del Parque de la Urbanizacion Malibú	OBRAS	ADS	1 item	1,162,156.48	Item: 1 - ADS-CLASICO-35-2014-CE/MSI-1, Item: - ADS-CLASICO-35-2014-CE/MSI-1	P.I.P	07/10/2014	28/10/2014	CONSENTIDO	28/10/2014	808,912.67
28	Mejoramiento de la Iluminacion en el Parque Combate de Abtao de la UrbanizaciCn Jardin	OBRAS	ADS	1 item	858,913.34	Item: 1 - ADS-CLASICO-32-2014-CEP/MSI-1	P.I.P	27/08/2014	24/09/2014	CONTRATADO	24/09/2014	752,239.56
29	Mejoramiento Urbano Vial de la Calle Percy Gibson Moller en la UrbanizaciCn San Isidro	OBRAS	ADS	1 item	619,234.36	Item: 1 - ADS-CLASICO-29-2014-CE/MSI-1	P.I.P	19/09/2014	10/10/2014	CONTRATADO	10/10/2014	398,376.99
31	Mejoramiento de la Iluminacion en el Paseo de los Poetas tramo Av del Parque Norte - Av Canaval y Moreyra Urb El Palomar	OBRAS	ADS	1 item	724,355.88	Item: 1 - ADS-CLASICO-31-2014-CE/MSI-1	P.I.P	27/08/2014	25/09/2014	CONTRATADO	25/09/2014	770,366.04
32	Mejoramiento de la Accesibilidad y Ampliacion del Modulo de Serenazgo en el Puente Quitiones en la Urbanizacion Corpac	OBRAS	AMC	1 item	90,999.36	Item: 1 - AMC-CLASICO-94-2014-CEP/MSI-1	P.I.P	27/08/2014	10/09/2014	CONTRATADO	10/09/2014	103,734.35
33	Mejoramiento de la Berma Central entre la cuadra 7 y 8 de la Av Parque Norte	OBRAS	ADS	1 item	287,462.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-28-2014-CE/MSI-1, Item: - ADS-CLASICO-28-2014-CE/MSI-1	P.I.P	29/09/2014	10/10/2014	CONTRATADO	10/10/2014	281,890.21
34	Mejoramiento de la Berma Central cuadra 1 y 2 de la Av Pablo Carriquiry Urb El Palomar	OBRAS	ADS	1 item	645,138.50	Item: 1 - ADS-CLASICO-34-2014-CE/MSI-1	P.I.P	19/09/2014	10/10/2014	CONTRATADO	28/10/2014	437,153.73
36	Mejoramiento de la Infraestructura urbana de la calle 31 entre las calles 24 y 26 de la Urbanizacion Corpac	OBRAS	ADS	1 item	832,996.72	Item: 1 - ADS-CLASICO-36-2014-CE/MSI-1	P.I.P	14/08/2014	29/08/2014	CONTRATADO	01/09/2014	419,337.71
38	Adquisicion de 01 Automovil para proyecto de Mejoramiento de Servicio de Fiscalizacion Tributaria	BIENES	AMC	1 item	45,946.64	Item: - AMC-CLASICO-8-2014-CE/MSI-1, Item: 1 - AMC-CLASICO-8-2014-CEP/MSI.-1		09/06/2014	18/06/2014	CONTRATADO	18/06/2014	44,500.00
39	Adquisicion de Combustibles Liquidos	BIENES	LP	2 items	1,428,000.00	Item: 1, 2 - LP-SIE-5-2014-CE/MSI-1		15/05/2014	29/05/2014	CONTRATADO	29/05/2014	2,140,411.00
40	Gas Licuado de Petroleo	BIENES	ADP	1 item	238,000.00	Item: 1 - ADP-SIE-1-2014-CE/MSI-1		23/04/2014	11/06/2014	CONTRATADO	11/06/2014	359,860.25
41	Adquisicion de Camion	BIENES	ADS	1 item	90,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-40-2014-CE/MSI-1		11/06/2014	26/06/2014	CONTRATADO	03/07/2014	199,980.00
42	Adquisicion de Camion Baranda Rebatible	BIENES	ADS	1 item	80,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-39-2014-CE/MSI-1		10/06/2014	25/06/2014	CONTRATADO	26/06/2014	199,980.00
44	Adquisicion de Camionetas	BIENES	ADS	1 item	90,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-6-2014-CE/MSI-1		21/03/2014	07/04/2014	CONTRATADO	08/04/2014	191,300.00
45	Adquisicion de Camioneta Pick up doble cabina 4x2	BIENES	ADS	1 item	112,800.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-58-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-114-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-114-2014-CE/MSI-2		26/11/2014	05/12/2014	CONTRATADO	09/12/2014	55850
46	Adquisicion de Cemento Portland Tipo I X 42.50 KG	BIENES	AMC	1 item	27,750.00	Item: 1 - AMC-CLASICO-18-2014-CEP/MSI-1		26/02/2014	04/03/2014	CONTRATADO	05/03/2014	16,000.00
47	Adquisicion de Concreto Premezclado	BIENES	LP	2 items	1,098,000.00	Item: 1, 2 - LP-CLASICO-3-2014-CE/MSI-1		03/04/2014	09/05/2014	CONTRATADO	13/05/2014	502621
49	Adquisicion de Equipos de Encendido para Lamparas varias	BIENES	ADS	1 item	55,500.00	Item: - ADS-CLASICO-7-2014-CE/MSI-1		04/04/2014	23/04/2014	CONTRATADO	24/04/2014	49,801.78
52	Adquisicion de Herramientas y Otros de Ferreteria	BIENES	ADS	1 item	51,657.71	Item: 1 - ADS-CLASICO-46-2014-CE/MSI-1		11/07/2014	25/07/2014	CONTRATADO	25/07/2014	88,266.30
53	Adquisicion de Sillas, Sillas Giratorias y Otras	BIENES	AMC	1 item	17,858.06	Item: 1 - AMC-CLASICO-27-2014-CEP/MSI.-1		10/03/2014	17/03/2014	CONTRATADO	17/03/2014	21,360.00
54	Adquisicion de Afirmado	BIENES	ADS	1 item	97,500.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-2-2014-CE/MSI-1		03/03/2014	18/03/2014	CONTRATADO	18/03/2014	73,150.00
55	Adquisicion de Insumos para programa Vaso de Leche	BIENES	ADS	4 items	138,998.62	Item: 1, 3, 4 - ADS-CLASICO-10-2014-CE/MSI-1		28/04/2014	20/05/2014	CONTRATADO	20/05/2014	146,952.00
56	Adquisicion de Leche Fresca Entera x 1 Lt	BIENES	ADS	1 item	109,656.89	Item: 1 - ADS-CLASICO-45-2014-CE/MSI-1		03/07/2014	18/07/2014	CONTRATADO	18/07/2014	57,528.54
57	Adquisicion de Alimentos diversos para Personas	BIENES	ADS	1 item	112,522.08	Item: 1 - ADS-CLASICO-67-2014-CE/MSI-1		20/10/2014	05/11/2014	CONTRATADO	05/11/2014	170058.24
58	Adquisicion de Asfalto en Caliente	BIENES	LP	1 item	598,800.00	Item: 1 - LP-CLASICO-2-2014-CE/MSI-1, Item: - LP-CLASICO-2-2014-CE/MSI-1		30/06/2014	08/07/2014	CONTRATADO	08/07/2014	459,315.00
60	Adquisicion de Bidones de Agua de 20 Litros	BIENES	AMC	1 item	32,897.10	Item: - AMC-CLASICO-20-2014-CEP/MSI-1		03/03/2014	07/03/2014	CONTRATADO	10/03/2014	24,961.20
64	Adquisicion de Equipos de Computo	BIENES	ADS	4 items	110,178.35	CONVENIO MARCO		Convenio Marco		CONTRATADO	01/09/2014	665,990.20

ANEXO I

ROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2014 PUBLICADOS

Nro. Ref.	Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Cant. tems	Valor Estimado de la Contratación	PROCESOS CONVOCADOS (PUBLICADOS)	PIP	CRONOGRAMA Fecha Publicación	CRONOGRAMA Fecha de la BUENA PRO	ESTADO	Fecha Adjudicación	MONTO ADJUDICADO
65	Adquisicion de Gas Propano	BIENES	AMC	1 item	17,946.50	Item: 1 - AMC-CLASICO-10-2014-CEP/MSI-1		07/02/2014	17/02/2014	CONTRATADO	17/02/2014	19,825.00
66	Adquisicion de Abonos y Fertilizantes	BIENES	ADS	1 item	82,777.64	Item: 1 - ADS-CLASICO-24-2014-CE/MSI-1		25/04/2014	13/05/2014	CONTRATADO	13/05/2014	175,010.00
67	Adquisicion de Aceites y Lubricantes	BIENES	ADS	1 item	60,809.57	Item: 1 - ADS-CLASICO-15-2014-CE/MSI-1		23/04/2014	09/05/2014	CONTRATADO	14/05/2014	105,000.00
68	Adquisicion de Implementos y Accesorios de Seguridad y ProteccicN	BIENES	ADS	1 item	174,175.34	Item: 1 - ADS-CLASICO-42-2014-CE/MSI-1		17/06/2014	02/07/2014	CONTRATADO	02/07/2014	114,000.00
69	Adquisicion de Impresoras Laser y Multifuncionales	BIENES	ADS	1 item	70,003.55	CONVENIO MARCO		Convenio Marco		CONTRATADO	01/09/2014	229,444.11
70	Adquisicion de Instrumentos y Materiales Medicos	BIENES	ADS	1 item	47,289.70	Item: 1 - ADS-CLASICO-59-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-139-2014-CE/MSI-1		03/12/2014	15/12/2014	CONTRATADO	15/12/2014	66,300.00
71	Adquisicion de Luminarias en General	BIENES	ADS	1 item	129,873.61	Item: - ADS-CLASICO-8-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-59-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-59-2014-CE/MSI-2		19/06/2014	30/06/2014	CONTRATADO	30/06/2014	179,619.00
72	Adquisicion de Maquinaria Y Equipos para Obras	BIENES	ADS	1 item	90,890.96	Item: 1 - ADS-CLASICO-48-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-95-2014-CE/MSI-1		25/08/2014	03/09/2014	CONTRATADO	03/09/2014	48,403.66
73	Adquisicion de Materiales diversos para la construccion	BIENES	ADS	1 item	86,949.81	Item: 1 - ADS-CLASICO-44-2014-CE/MSI-1		23/06/2014	08/07/2014	CONTRATADO	08/07/2014	49,994.80
74	Adquisicion de Materiales de Limpieza y Aseo	BIENES	ADS	1 item	81,076.60	Item: 1 - ADS-CLASICO-25-2014-CE/MSI-1		27/05/2014	16/06/2014	CONTRATADO	17/06/2014	62194
76	Adquisicion de Pinturas de Trafico y Disolventes	BIENES	ADP	1 item	282,436.00	Item: 1 - ADP-CLASICO-11-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-130-2014-CE/MSI-1		09/12/2014	19/12/2014	CONSENTIDO	22/12/2014	259,863.00
77	Adquisicion de Pinturas Latex, Esmalte y otros	BIENES	AMC	1 item	37,410.90	Item: 1 - AMC-CLASICO-84-2014-CEP/MSI-1		15/07/2014	21/07/2014	CONTRATADO	21/07/2014	30,844.20
79	Adquisicion de Plantas y Semillas	BIENES	ADS	1 item	234,626.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-23-2014-CE/MSI-1		25/04/2014	13/05/2014	CONTRATADO	13/05/2014	199,874.00
81	Adqusicion de Respuestos para Impresoras y Fotocopiadoras	BIENES	ADS	1 item	113,035.65	CONVENIO MARCO		Convenio Marco		CONTRATADO	01/09/2014	113,035.65
85	Adquisicion de Suministros para Impresoras y Fotocopiadoras	BIENES	LP	1 item	722,736.19	CONVENIO MARCO		Convenio Marco		CONTRATADO	01/09/2014	369,717.90
87	Adquisicion de Utiles de Oficina en general	BIENES	LP	1 item	419,068.65	CONVENIO MARCO		Convenio Marco		CONTRATADO	01/09/2014	190,917.35
92	Adquisicion de Vestimenta para Personal de la Subgerencia de Obras Municipales	BIENES	ADS	1 item	68,111.10	Item: 1 - ADS-CLASICO-3-2014-CE/MSI-1		18/06/2014	16/07/2014	CONTRATADO	16/07/2014	68,510.00
93	Adquisicion de Vestuario para personal de la Subgerencia de Serenazgo	BIENES	LP	12 items	805,618.70	Item: 1, 2, 3... - LP-CLASICO-4-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-102-2014-CE/MSI-1		29/09/2014	27/10/2014	CONTRATADO	27/10/2014	351,301.36
94	Adquisicion de Vestuario para Personal de la Subgerencia de Servcios a la Ciudad	BIENES	ADS	1 item	128,010.40	Item: 1 - ADS-CLASICO-37-2014-CE/MSI-1		19/06/2014	08/07/2014	CONTRATADO	08/07/2014	175,815.00
98	Servicio de acondicionamiento de oficinas y/o mejoramiento de ambientes	SERVICIOS	ADS	1 item	136,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-053-2014-CE/MSI-1		13/08/2014	28/08/2014	CONTRATADO	29/08/2014	46,367.50
104	Servicio de atencion de alimentos a personas SS	SERVICIOS	ADS	1 item	45,000.00	Item: - ADS-CLASICO-69-2014-CE/MSI-1		16/10/2014	31/10/2014	CONTRATADO	31/10/2014	71,000.00
110	Servicio de Contratacion de Seguros Personales y Otros	SERVICIOS	ADS	1 item	89,754.66	Item: 1 - ADS-CLASICO-63-2014-CE/MSI-1		02/10/2014	21/10/2014	CONTRATADO	24/10/2014	52,197.90
[illegible]	Adquisicion de Seguros Obligatorios de Accidentes de Transito SOAT	SERVICIOS	ADS	1 item	69,703.00	Item: 1 - ADS-SIP-82-2014-CE/MSI-1		31/12/2014	13/01/2015	CONSENTIDO	13/01/2015	85,340.00
112	Servicio de Impresiones en General	SERVICIOS	ADS	1 item	117,651.01	Item: 1 - ADS-CLASICO-43-2014-CE/MSI-1		09/06/2014	25/06/2014	CONTRATADO	25/06/2014	58,755.00
116	Servicio de diseño, diagramacion e impresión de afiches, volantes y folletos diversos	SERVICIOS	ADS	1 item	124,151.67	Item: 1 - ADS-CLASICO-61-2014-CE/MSI-1		29/09/2014	17/10/2014	CONTRATADO	17/10/2014	116,448.30
117	Servicio de distribucion del Boletin Institucional del Vecino	SERVICIOS	ADS	1 item	200,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-60-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-129-2014-CE/MSI-1		07/11/2014	20/11/2014	CONTRATADO	20/11/2014	81,000.00
118	Servicio de integracion a troncal de fibra optica para transmision de data, voz y video	SERVICIOS	CP	1 item	782,449.59	Item: 1 - CP-CLASICO-2-2014-CE/MSI-1		07/04/2014	09/06/2014	CANCELADO		
[illegible]	Servicio de courier a nivel local	SERVICIOS	ADS	1 item	45,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-13-2014-CE/MSI-1		21/04/2014	09/05/2014	CONTRATADO	12/05/2014	155,100.00
123	Servicio de Lavado de Banderas	SERVICIOS	AMC	1 item	31,680.00	Item: - AMC-CLASICO-4-2014-CEP/MSI-1, Item: 1 - AMC-CLASICO-4-2014-CEP/MSI-2		06/02/2014	12/02/2014	CONTRATADO	12/02/2014	31,680.00
131	Servicio de Mantenimiento o Conservacion Vial	SERVICIOS	ADS	1 item	100,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-72-2014-CEP/MSI-1		03/11/2014	21/11/2014	CONTRATADO	21/11/2014	87,503.78
133	Servicio de Reposicion de Carpeta Asfaltica	SERVICIOS	ADS	1 item	50,000.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-38-2014-CE/MSI-1		11/06/2014	27/06/2014	CONTRATADO	30/06/2014	112,535.10
136	Servicio de Publicaciones Administrativas en Diarios	SERVICIOS	ADS	1 item	63,100.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-1-2014-CE/MSI-1		18/02/2014	06/03/2014	CONTRATADO	06/03/2014	77,544.00
144	Adquisicion de Papel Hihigieco y Papel Toalla	BIENES	ADS	1 item	94,430.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-54-2014-CE/MSI-1, Item: - ADS-CLASICO-54-2014-CE/MSI-1		11/09/2014	24/09/2014	CONTRATADO	01/10/2014	32,390.00
145	Adquisicion de Productos de Limpieza varios	BIENES	ADS	1 item	47,942.73	Item: 1 - ADS-CLASICO-65-2014-CE/MSI-1		30/09/2014	17/10/2014	CONTRATADO	17/10/2014	21,968.60
146	Contratacion de Servicios de Seguros Patrimoniales y Vida Ley para la Municipalidad de San Isidro	SERVICIOS	CP	1 item	2,538,286.68	Item: 1 - CP-CLASICO-1-2014-CE/MSI-1		18/02/2014	31/03/2014	CONTRATADO	31/03/2014	2,451,854.90
147	Contratacion de Servicio de Incremento de las Condiciones de Accesibilidad del Estacionamiento Subterraneo a la Nueva Sede de la MSI	SERVICIOS	ADS	1 item	58,200.30	Item: 1 - ADS-CLASICO-9-2014-CE/MSI-1		19/06/2014	04/07/2014	CONTRATADO	04/07/2014	58,200.30
148	Servicio de AtencicN de Buffets para 400 personas para evento protocolar	SERVICIOS	ADS	1 item	82,600.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-12-2014-CE/MSI-1		03/04/2014	21/04/2014	CONTRATADO	21/04/2014	82,600.00
149	Servicio de Instalación de paneles y/o señales informativas solicitado por la Subgerencia de Servicios a la Ciudad	SERVICIOS	ADS	1 item	126,392.34	Item: 1 - ADS-CLASICO-4-2014-CE/MSI-1		23/04/2014	09/05/2014	NULO		
150	Servicio de Mantenimiento del canal de riego, tramo ubicado en la cuadra 7 de la avenida Juan de Arona entre el pasaje parque central hasta la Calle Las Camelias en el Distrito de San Isidro.	SERVICIOS	ADS	1 item	100,346.18	Item: 1 - ADS-CLASICO-5-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-70-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-70-2014-CE/MSI-2		27/08/2014	05/09/2014	CONTRATADO	08/09/2014	99,200.00

ANEXO I

ROCESOS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2014 PUBLICADOS

Nro. Ref.	Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar	Objeto de Contratación	Tipo de Proceso	Cant. tems	Valor Estimado de la Contratación	PROCESOS CONVOCADOS (PUBLICADOS)	PIP	CRONOGRAMA Fecha Publicación	Fecha de la BUENA PRO	ESTADO	Fecha Adjudicación	MONTO ADJUDICADO
151	Servicio de transporte y traslado de valores	SERVICIOS	ADS	1 item	57,100.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-11-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-63-2014-CE/MSI-1		21/05/2014	02/06/2014	CONTRATADO	02/06/2014	63,331.20
152	Adquisicion de papeleras Basculante y Pufycanes	BIENES	ADS	1 item	104,040.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-16-2014-CE/MSI-1		14/05/2014	29/05/2014	CONTRATADO	29/05/2014	104,040.00
153	Adquisicion de Alimento para canes de la MSI	BIENES	ADS	1 item	79,200.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-19-2014-CE/MSI-1		19/05/2014	04/06/2014	CONTRATADO	04/06/2014	79,200.00
154	Servicio de consultoria para elaboracion de Impacto Vial Proyecto de Ampliacion y Remodelacion de Clinica Sanna - El Golf	SERVICIOS	ADS	1 item	87,413.33	Item: 1 - ADS-CLASICO-21-2014-CE/MSI-1		30/05/2014	16/06/2014	CONTRATADO	17/06/2014	78,671.99
155	Servicio de Asistencia de Emergencias para los contribuyentes puntuales - VPSI	SERVICIOS	ADS	1 item	172,800.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-20-2014-CE/MSI-1		26/05/2014	11/06/2014	CONTRATADO	11/06/2014	172,800.00
156	Servicio de Mensajeria para notificaciones de cartas y otros documentos tributarios	SERVICIOS	ADP	1 item	288,000.00	Item: 1 - ADP-CLASICO-2-2014-CE/MSI-1		06/05/2014	23/05/2014	CONTRATADO	23/05/2014	288,000.00
158	Adquisicion de 50,000 Block de Boleos para la cobranza de la tasa del Servicio de Estacionamiento Vehicular	BIENES	AMC	1 item	34,846.00	Item: - AMC-CLASICO-56-2014-CEP/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-56-2014-CEP/MSI-2, Item: 1 - AMC-CLASICO-56-2014-CEP/MSI-3		03/07/2014	09/07/2014	CONTRATADO	09/07/2014	34,590.00
159	Servicio de elaboracion, suministro e instalacion de Totems informativos de paraderos MIBUS, los cuales estaran distribuidos en diferentes puntos del distrito para la identificacion de los puntos de parada del servicio MIBUS	SERVICIOS	ADS	1 item	72,540.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-26-2014-CE/MSI-1		29/05/2014	16/06/2014	CONTRATADO	16/06/2014	72,497.00
160	Servicio de suministro e instalacion de circuito CCTV para camaras de video vigilancia - Reemplzo de Torres.	SERVICIOS	ADS	1 item	69,655.28	Item: 1 - ADS-CLASICO-27-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-97-2014-CE/MSI-1		25/08/2014	03/09/2014	CONTRATADO	03/09/2014	69,500.00
161	Mejoramiento de la infraestructura urbano de los pasajes peatonales y nucleos de estacionamientos en el sector5, distrito de San isidro primera etapa: pasales 3, 4 y 5 Urb Corpac	OBRAS	AMC	1 item	163,848.92	Item: 1 - AMC-CLASICO-61-2014-CEP/MSI-1	P.I.P	30/05/2014	13/06/2014	CONTRATADO	13/06/2014	160,600.00
162	Mejoramiento de la infraestructura urbana en la interseccion de la Av Del Parque Sur con la calle Dr Ricardo J Angulo Ramirez de la urbanizacion Corpac	OBRAS	AMC	1 item	128,876.53	Item: 1 - AMC-CLASICO-62-2014-CEP/MSI-1	P.I.P	30/05/2014	13/06/2014	CONTRATADO	13/06/2014	126,200.00
163	Mejoramiento urbano del Malecon Luis Bernales Garcia, distrito de San isidro, acondicionamiento paisajistico, iluminacion ornamental	OBRAS	ADS	1 item	536,567.13	Item: 1 - ADS-CLASICO-30-2014-CE/MSI-1	P.I.P	15/08/2014	03/09/2014	NULO	03/09/2014	
164	Servicio de Seguridad y Vigilancia	SERVICIOS	ADP	1 item	399,906.72	Item: 1 - ADP-CLASICO-6-2014-CE/MSI-1		04/07/2014	21/07/2014	CANCELADO		
165	Adquisicion de Botas Diversas para el personal de la MSI.	BIENES	ADP	1 item	275,620.00	Item: 1 - ADP-CLASICO-7-2014-CE/MSI-1		08/07/2014	06/08/2014	CONTRATADO	06/08/2014	275,600.00
166	Adquisicion de Repuestos Originales NISSAN y Alternativos para la Flota Vehicular	BIENES	LP	2 items	743,290.94	Item: 1, 2 - LP-CLASICO-7-2014-CE/MSI-1		04/07/2014	08/08/2014	CONTRATADO	08/08/2014	703,004.00
167	Mejoramiento de la Av. Emilio Cavenecia y Av. Felipe Pardo y Aliaga Sector 3.	OBRAS	ADP	1 item	936,577.38	Item: 1 - ADP-CLASICO-9-2014-CE/MSI-1	P.I.P	14/08/2014	01/09/2014	CONTRATADO	01/09/2014	936,577.38
168	Mejoramiento urbano vial de la Av. Alberto del Campo, entre la Av. General Salaverry y la Av. Juan de Aliaga, Sub sectores 1-3 y 2-1.	OBRAS	ADP	1 item	1,686,768.56	Item: 1 - ADP-CLASICO-8-2014-CEP/MSI-1	P.I.P	14/08/2014	29/08/2014	CONTRATADO	01/09/2014	1,686,768.56
169	Adquisicion de Motocicletas Equipadas para ser utilizadas en las labores operativas del Servicio de Serenazgo	BIENES	ADP	1 item	333,675.00	Item: 1 - ADP-CLASICO-5-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-124-2014-CE/MSI-1		22/09/2014	05/11/2014	CONTRATADO	05/11/2014	300,000.00
170	Adquisicion de Llantas para la IFlota Vehicular de la MSI.	BIENES	ADP	1 item	399,926.95	Item: 1 - ADP-CLASICO-10-2014-CE/MSI-1		01/08/2014	02/09/2014	CONTRATADO	02/09/2014	305,717.00
[illegible]	Servicio de Pintado de señales horizontales en sub sectores del Distrito de San Isidro	SERVICIOS	ADS	1 item	187,153.62	Item: 1 - ADS-CLASICO-47-2014-CE/MSI-1		14/08/2014	22/09/2014	CONTRATADO	22/09/2014	167,502.49
172	Adquisicion de Camioneta PickUp 4 x 4 para la Cia de Bomberos	BIENES	ADS	1 item	79,213.80	Item: 1 - ADS-CLASICO-49-2014-CE/MSI-1, Item: - AMC-CLASICO-115-2014-CE/MSI-1		27/10/2014	05/11/2014	CONTRATADO	05/11/2014	78,047.00
173	Servicio de Mantenimiento de Postes y elementos fisicos de los Semaforos de la Jurisdiccion del Distro de San Isidro	SERVICIOS	ADS	1 item	64,001.85	Item: 1 - ADS-CLASICO-50-2014-CE/MSI-1		18/09/2014	07/10/2014	CONTRATADO	07/10/2014	58,881.70
[illegible]	Adquisicion de Filtros para la flota vehicular	BIENES	ADS	1 item	119,557.00	Item: 1 - ADS-CLASICO-55-2014-CE/MSI-1		28/08/2014	16/09/2014	CONTRATADO	19/09/2014	115,000.00
176	Servicio de Radio Troncalizado	SERVICIOS	CP	1 item	877,353.60	Item: 1 - CP-CLASICO-4-2014-CE/MSI-1		03/10/2014	10/11/2014	CONTRATADO	10/11/2014	428,340.00
177	Adquisicion de Señales Reglamentarias	BIENES	ADS	1 item	155,818.53	Item: 1 - ADS-CLASICO-52-2014-CE/MSI-1		29/08/2014	22/09/2014	CONTRATADO	22/09/2014	155,818.53
178	Servicio de ImpresiCn de Carpetas de Liquidacion de Tributos 2015	SERVICIOS	ADS	1 item	99,278.31	Item: 1 - ADS-CLASICO-56-2014-CE/MSI-1		08/09/2014	29/09/2014	CONTRATADO	29/09/2014	87,840.00
184	Adquisicion de Paneton x 1 Kg	BIENES	ADS	1 item	86,777.04	Item: 1 - ADS-CLASICO-75-2014-CE/MSI-1		06/11/2014	26/11/2014	CONTRATADO	26/11/2014	86,777.04
185	Adquisicion e instalacion de contenedor de plataforma soterrada hidraulica (equipo de doble buzon) incluido suministro de sistema soterrado	BIENES	ADS	1 item	64,876.40	Item: 1 - ADS-CLASICO-76-2014-CE/MSI-1		19/11/2014	04/12/2014	CONTRATADO	04/12/2014	60,500.00
194	Servicio de Mano de obra y equipo obra y equipo para la habilitacion de Vereda en la Calle Francisco Tamayo Cuadra 2 del Distrito de San Isidro	SERVICIOS	ADS	1 item	60,188.02	Item: 1 - ADS-CLASICO-79-2014-CE/MSI-1		22/12/2014	12/01/2015	CONSENTIDO	12/01/2015	59,000.00