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RESoLUctóN DE ALCALDíA N. 3 3 U

san lsidro, 1L DlC.2012

EL ALCALDE

V¡STOS:

El Memorándum No 1428-2012-0800-GAF/MSI de la Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzas, el Informe N' 71 1-20'12-0830-SLSG-GAF/MSl de la Subgerencia de
Logística y Serv¡cios Generales, el Informe N' 1502-2012-2012-0831-EFACO-SLSG-GAF/I\¡SI
del Equipo Funcional de Adquis¡c¡ones y Contrataciones y el Documento Simple N' 061691912
y Documento Simple l.l" 06170841 2; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del otorgam¡ento de buena pro del proceso de
selección de Adjudicación de Menor Cuantía No 90-2012-CEP/MSl - Primera Convocator¡a,
para la contratación del "servicio de Pintado de Área de Estacionamiento Vehicular Público de

Zona 1,2,3 y 4 del d¡str¡to de San lsidro", se emitió la Orden de Servicio N" 02176-12 a
mbre de la empresa T&C CONTRATISTAS GENERALES SRL, por el monto de S/.
800.00 (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), con un plazo de

contractual de treinta (30) días;

Que, mediante Documento Simple No 06'1691912 de fecha 30 de
noviembre de 2012 y complementada con Documento Simple N' 061708412 de fecha 4 de
diciembre de 2012, la emoresa T&C CONTRATISTAS GENERALES SRL, solicita la amol¡ación

plazo de ejecución por diez (10) días, sustentado su ped¡do ante el retraso en la ejecución
la prestación a su cargo por causas que no le son imputables;

Que, mediante Informe N0 0217 -201258V lMSl de fecha 12 de
diciembre de 201?, la Adm¡nistracion del Servicio de Estac¡onamiento Vehicular de la
Subgerencia de Servicios a la Ciudad manifiesta que "acepfa la ampliación de diez (10) días de
plazo de entrega sol¡c¡tado por el proveedor, mediante los documentos slmp/es N' 0617084 12
y 0616919 12, por inconven¡entes ajenos a su voluntad";

Que, med¡ante Memorándum No 1502-2012-'l420-SSClMSl de fecha
13 de diciembre de 2012, la Subgerencia de Servicios a Ia Ciudad manifiesta que "acepta la
ampliación de 10 días de plazo de entrega solicitado por el proveedor, mediante los
documentos s¡mples N' 0617084 12 y 0616919121 por causas ajenas a su voluntad;

Que, el numeral 2) del artículo 1750 del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, establece que
procede la ampliación del plazo por atrasos o paral¡zac¡ones no imputables al contratista;

Que, estando a lo expuesto, resulta procedente la ampliación del plazo
de ejecución de la Orden de Servicio N" 02176-12 derivado del proceso de selección de
Adjud¡cación de ¡¡enor Cuantía No 90-2012-CEP/MS| - Pr¡mera Convocatoria, para la
contratac¡ón del "servicio de Pintado de Área de Estacionamiento Vehicular Público de la Zona
1,2,3 y 4 del distrito de San lsidro", por atrasos o paralizac¡ones no imputables al contrat¡sta,
por un plazo de diez ('10) días calendario;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica
med¡ante Informe No 220I -201 2-0400-GAJ/MSl;
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Estando
uso de las facultades conferidas

a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en
mediante Resolución de Alcaldía No 083 de fecha 7 de enero

de 2011;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la ampliación de plazo de ejecución
la Orden de Servicio N" 02'176-12 derivado del proceso de selección de Adjudicación de

Menor Cuantía No 90-2012-CEP/MSl - Primera Convocatoria. Dara la contratación del "Servicio
de Pintado de Área de Estacionamiento Vehicular Público de la Zona 1,2,3 y 4 del distrito de
San lsidro"; y DECLARAR que el plazo de ejecución contractual se ext¡ende por días diez (10)
dias calendarios adicionales, conforme a los considerandos expuestos en la presente
Resoluc¡ón,

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Subgerencia de Logística y
Servicios Generales notifique la presente Resolución a la empresa T&C CONTRATISTAS
GENERALES SRL, de acuerdo a ley.

REG|STRESE, coMUNiouESE Y cÚMPLASE.

SALAVERRY


