



Municipalidad  
de San Isidro



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"


**INFORME N° 018-2016-0830-SLSG-GAF/MSI**

A : **ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA**  
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **FREDDY RONALD MONZON LIZARRAGA**  
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación Anual del PAC 2015

FECHA : 08 de enero de 2016



Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2015.

**I. INTRODUCCION**

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y el artículo 6° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el "Titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones.

**II. ANTECEDENTES**

Mediante Resolución de Alcaldía N° 001, de fecha 01 de enero de 2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2015, del pliego 301280 Municipalidad Distrital de San Isidro.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2015-0800-GAF/MSI de fecha 23 de enero del 2015, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2015, con una programación de 95 procesos de selección.

**III. ANALISIS**

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procesos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Directas Públicas, Adjudicaciones Directas Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía programables, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

**APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2015 fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2015-0800-GAF/MSI de fecha 23 de enero del 2015, con una composición de 95 procesos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 33,908,674.95.





**Cuadro N° 1**  
**Programación INICIAL del PAC 2015**

| TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN   | CANTIDAD PROGRAMADO | MONTO PROGRAMADO     |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Adjudicación de Menor Cuantía  | 18                  | 6,549,592.69         |
| Adjudicación Directa Selectiva | 54                  | 9,311,640.37         |
| Adjudicación Directa Pública   | 11                  | 4,161,684.94         |
| Licitación Pública             | 9                   | 9,468,948.77         |
| Concurso Público               | 3                   | 4,416,808.18         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>95</b>           | <b>33,908,674.95</b> |

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

### MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual se fueron incorporando diversos procesos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 31 de diciembre de 2015 se realizaron cincuenta y cuatro (54) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron ciento siete (107) procesos de selección y se excluyeron sesenta y cuatro (64) procesos de selección, siendo estas las siguientes:

**Cuadro N° 2**  
**Inclusiones y Exclusiones del PAC**

| VERSION | MODIF. | PAC INICIAL |               | INCLUSIONES |                | EXCLUSIONES |              | DOCUMENTOS           | FECHA DE APROBACION (RESOLUCION) | FECHA DE PUBLICACION (SEACE) |
|---------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
|         |        | CANT.       | MONTO         | CANT.       | MONTO          | CANT.       | MONTO        |                      |                                  |                              |
| 1       |        | 95          | 33,908,674.95 |             |                |             |              | RGAF N° 003-2015     | 23/01/2015                       | 26/01/2015                   |
| 2       | 1      |             |               | 3           | 2,676,590.28   |             |              | RGAF N° 005-2015     | 27/01/2015                       | 04/02/2015                   |
| 3       | 2      |             |               | 1           | 1,009,623.28   |             |              | RGAF N° 018-2015     | 23/02/2015                       | 24/02/2015                   |
| 4       | 3      |             |               | 2           | 597,797.51     |             |              | RGAF N° 035-2015     | 10/03/2015                       | 11/03/2015                   |
| 5       | 4      |             |               | 4           | 167,163.78     |             |              | RGAF N° 039-2015     | 23/03/2015                       | 23/03/2015                   |
| 6       | 5      |             |               | 2           | 251,306.00     |             |              | RGAF N° 049-2015     | 10/04/2015                       | 14/04/2015                   |
| 7       | 6      |             |               | 1           | 109,748.00     |             |              | RGAF N° 053-2015     | 17/04/2015                       | 17/04/2015                   |
| 8       | 7      |             |               | 1           | 85,976.00      |             |              | RGAF N° 054-2015     | 17/04/2015                       | 17/04/2015                   |
| 9       | 8      |             |               | 4           | 417,339.94     |             |              | RGAF N° 059-2015     | 12/05/2015                       | 12/05/2015                   |
| 10      | 9      |             |               | 1           | 163,800.00     |             |              | RGAF N° 061-2015     | 18/05/2015                       | 19/05/2015                   |
| 11      | 10     |             |               |             |                |             |              | RGAF N° 063-2015 (Se | 28/05/2015                       | 29/05/2015                   |
| 12      | 11     |             |               | 3           | 467,040.00     |             |              | RGAF N° 066-2015     | 04/06/2015                       | 04/06/2015                   |
| 13      | 12     |             |               | 1           | 271,050.00     |             |              | RGAF N° 069-2015     | 12/06/2015                       | 12/06/2015                   |
| 14      | 13     |             |               | 1           | 286,000.00     |             |              | RGAF N° 070-2015     | 16/06/2015                       | 16/06/2015                   |
| 15      | 14     |             |               | 3           | 443,234.00     |             |              | RGAF N° 074-2015     | 23/06/2015                       | 23/06/2015                   |
| 16      | 15     |             |               | 2           | 108,082,587.01 |             |              | RGAF N° 076-2015     | 25/06/2015                       | 25/06/2015                   |
| 17      | 16     |             |               | 2           | 183,960.00     |             |              | RGAF N° 078-2015     | 01/07/2015                       | 01/07/2015                   |
| 18      | 17     |             |               | 3           | 1,842,240.21   |             |              | RGAF N° 079-2015     | 06/07/2015                       | 06/07/2015                   |
| 19      | 18     |             |               | 2           | 982,140.21     | 1           | 786,140.21   | RGAF N° 081-2015     | 07/07/2015                       | 07/07/2015                   |
| 20      | 19     |             |               | 2           | 390,710.00     |             |              | RGAF N° 082-2015     | 09/07/2015                       | 10/07/2015                   |
| 21      | 20     |             |               | 1           | 129,360.00     | 12          | 3,651,367.90 | RGAF N° 086-2015     | 14/07/2015                       | 14/07/2015                   |
| 22      | 21     |             |               | 1           | 618,671.57     |             |              | RGAF N° 091-2015     | 24/07/2015                       | 31/07/2015                   |
| 23      | 22     |             |               | 1           | 62,481.00      |             |              | RGAF N° 092-2015     | 30/07/2015                       | 31/07/2015                   |
| 24      | 23     |             |               | 2           | 1,719,931.00   |             |              | RGAF N° 093-2015     | 31/07/2015                       | 31/07/2015                   |
| 25      | 24     |             |               | 1           | 17,991,890.00  |             |              | RGAF N° 097-2015     | 04/08/2015                       | 05/08/2015                   |
| 26      | 25     |             |               | 1           | 156,326.40     | 1           | 218,856.96   | RGAF N° 102-2015     | 19/08/2015                       | 20/08/2015                   |
| 27      | 26     |             |               | 1           | 120,000.00     |             |              | RGAF N° 103-2015     | 20/08/2015                       | 21/08/2015                   |
| 28      | 27     |             |               | 1           | 917,389.95     |             |              | RGAF N° 106-2015     | 24/08/2015                       | 24/08/2015                   |
| 29      | 28     |             |               | 2           | 165,652.88     |             |              | RGAF N° 108-2015     | 26/08/2015                       | 26/08/2015                   |
| 30      | 29     |             |               | 1           | 16,649,410.60  |             |              | RGAF N° 110-2015     | 31/08/2015                       | 01/09/2015                   |
| 31      | 30     |             |               | 1           | 1,685,000.00   |             |              | RGAF N° 116-2015     | 10/09/2015                       | 10/09/2015                   |
| 32      | 31     |             |               | 2           | 824,085.00     |             |              | RGAF N° 118-2015     | 11/09/2015                       | 11/09/2015                   |
| 33      | 32     |             |               | 2           | 266,779.00     |             |              | RGAF N° 120-2015     | 15/09/2015                       | 15/09/2015                   |
| 34      | 33     |             |               | 3           | 1,470,962.95   |             |              | RGAF N° 128-2015     | 21/09/2015                       | 21/09/2015                   |
| 35      | 34     |             |               | 2           | 1,853,569.28   |             |              | RGAF N° 134-2015     | 30/09/2015                       | 01/10/2015                   |
| 36      | 35     |             |               | 2           | 276,000.00     |             |              | RGAF N° 140-2015     | 14/10/2015                       | 15/10/2015                   |
| 37      | 36     |             |               | 2           | 115,220.00     |             |              | RGAF N° 141-2015     | 19/10/2015                       | 20/10/2015                   |
| 38      | 37     |             |               | 1           | 518,839.17     |             |              | RGAF N° 143-2015     | 21/10/2015                       | 23/10/2015                   |



| VERSION | MODIF. | PAC INICIAL |               | INCLUSIONES |                | EXCLUSIONES |               | DOCUMENTOS                       | FECHA DE APROBACION (RESOLUCION) | FECHA DE PUBLICACION (SEACE) |
|---------|--------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|         |        | CANT.       | MONTO         | CANT.       | MONTO          | CANT.       | MONTO         |                                  |                                  |                              |
| 39      | 38     |             |               | 5           | 551,179.10     |             |               | RGAF Nº 145-2015                 | 29/10/2015                       | 29/10/2015                   |
| 40      | 39     |             |               |             |                |             |               | Fé de ERRATAS (RGAF Nº 145-2015) | 03/11/2015                       | 03/11/2015                   |
| 41      | 40     |             |               | 2           | 96,000.00      |             |               | RGAF Nº 147-2015                 | 06/11/2015                       | 06/11/2015                   |
| 42      | 41     |             |               | 1           | 75,520.00      | 1           | 75,520.00     | RGAF Nº 148-2015                 | 09/11/2015                       | 09/11/2015                   |
| 43      | 42     |             |               | 3           | 3,600,767.25   |             |               | RGAF Nº 150-2015                 | 12/11/2015                       | 12/11/2015                   |
| 44      | 43     |             |               | 1           | 462,765.17     |             |               | RGAF Nº 153-2015                 | 19/11/2015                       | 23/11/2015                   |
| 45      | 44     |             |               | 7           | 2,823,313.08   |             |               | RGAF Nº 157-2015                 | 27/11/2015                       | 27/11/2015                   |
| 46      | 45     |             |               | 3           | 265,244.33     |             |               | RGAF Nº 162-2015                 | 02/12/2015                       | 02/12/2015                   |
| 47      | 46     |             |               | 2           | 3,930,657.84   |             |               | RGAF Nº 167-2015                 | 10/12/2015                       | 10/12/2015                   |
| 48      | 47     |             |               | 1           | 242,610.90     |             |               | RGAF Nº 168-2015                 | 11/12/2015                       | 14/12/2015                   |
| 49      | 48     |             |               | 2           | 225,545.50     |             |               | RGAF Nº 172-2015                 | 17/12/2015                       | 17/12/2015                   |
| 50      | 49     |             |               | 3           | 214,152.36     |             |               | RGAF Nº 174-2015                 | 18/12/2015                       | 18/12/2015                   |
| 51      | 50     |             |               | 6           | 735,480.70     |             |               | RGAF Nº 175-2015                 | 23/12/2015                       | 23/12/2015                   |
| 52      | 51     |             |               | 1           | 651,799.01     |             |               | RGAF Nº 176-2015                 | 28/12/2015                       | 28/12/2015                   |
| 53      | 52     |             |               | 4           | 2,817,950.05   |             |               | RGAF Nº 178-2015                 | 30/12/2015                       | 30/12/2015                   |
| 54      | 53     |             |               | 1           | 145,222.60     |             |               | RGAF Nº 182-2015                 | 31/12/2015                       | 31/12/2015                   |
| 55      | 54     |             |               |             |                | 49          | 10,956,603.97 | RGAF Nº 184-2015                 | 31/12/2015                       | 31/12/2015                   |
| TOTALES |        | 95          | 33,908,674.95 | 107         | 180,808,082.91 | 64          | 15,688,489.04 |                                  |                                  |                              |

Cabe señalar, que los procesos de selección que fueron excluidos, en algunos casos tienen como sustento la desaparición de la necesidad de contratación; y, en otro se debió a cambio en dos ítems.

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2015, se tiene al cierre de diciembre un total de 138 procesos de selección registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 3**  
**Modificaciones del PAC por Tipo de Proceso**

| TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN   | PAC INICIAL       |                      | PAC MODIFICADO      |                       |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                | CANTIDAD PROGRAMA | MONTO PROGRAMADO     | CANTIDAD MODIFICADA | MONTO MODIFICADO      |
| Adjudicación de Menor Cuantía  | 18                | 6,549,592.69         | 11                  | 6,968,958.46          |
| Adjudicación Directa Selectiva | 54                | 9,311,640.37         | 88                  | 13,266,081.27         |
| Adjudicación Directa Pública   | 11                | 4,161,684.94         | 13                  | 4,985,146.81          |
| Licitación Pública             | 9                 | 9,468,948.77         | 14                  | 35,614,056.73         |
| Concurso Público               | 3                 | 4,416,808.18         | 12                  | 138,194,025.55        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>95</b>         | <b>33,908,674.95</b> | <b>138</b>          | <b>199,028,268.82</b> |

Estas modificaciones en el PAC también originaron un incremento de S/. 165,119,593.87 en el monto programado, que comparado con el monto inicial de S/. 33'908,674.95, el Plan Anual de Contrataciones se ha incrementado en 486.95% y pasó a S/. 199,028,268.82

**Cuadro N° 4**  
**Variación Total del PAC**

| DESCRIPCION         | Nro PROCESOS | % de INCREMENTO | Montos                    | Porcentaje de INCREMENTO |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| PAC 2015 INICIAL    | 95           | 100.00%         | S/. 33,908,674.95         | 100.00%                  |
| PAC 2015 MODIFICADO | 138          | 145.26%         | S/. 199,028,268.82        | 586.95%                  |
| <b>DIFERENCIA</b>   | <b>43</b>    | <b>45.26%</b>   | <b>S/. 165,119,593.87</b> | <b>486.95%</b>           |



### EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Considerando que el Plan Anual de Contrataciones contiene 138 procesos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha publicado en el SEACE un total de 315 procesos, de los cuales 136 son procesos publicados programados y 179 son procesos publicados **no** programados.

**Cuadro N° 5**  
**Procesos Publicados en el SEACE**


| TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN   | CANTIDAD CONVOCADO PROGRAMADO | CANTIDAD CONVOCADO NO PROGRAMADO | TOTAL PROCESO PUBLICADO |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Adjudicación de Menor Cuantía  | 11                            | 179                              | 190                     |
| Adjudicación Directa Selectiva | 87                            |                                  | 87                      |
| Adjudicación Directa Pública   | 13                            |                                  | 13                      |
| Licitación Pública             | 13                            |                                  | 13                      |
| Concurso Público               | 12                            |                                  | 12                      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>136</b>                    | <b>179</b>                       | <b>315</b>              |

Se publicó 136 de los 138 procesos contenidos en el PAC 2015, representando el 98.55% de la ejecución del PAC en relación al número de procesos, de los cuales, dos (02) procesos corresponden a compras por Convenio Marco.

**Cuadro N° 6**  
**Avance de los Procesos Publicados Programado en el PAC**

| DESCRIPCION         | Nro PROCESOS                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC 2015 MODIFICADO | 138                                                                                            |
| PAC 2015 PUBLICADO  | 136                                                                                            |
| DIFERENCIA          | -2                                                                                             |
| AVANCE %            | <br>98.55% |

**Gráfico N° 1**





Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con 2 procesos pendientes programados de convocar, los cuales representan el 1.45% de los procesos programados en el PAC.

**Cuadro N° 7**  
**Porcentaje de los Procesos Programados No Publicados del PAC**

| TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN   | CANTIDAD PROCESOS PROGRAMAD | CANTIDAD PROCESOS PUBLICADO | % AVANCE      | CANTIDAD PROCESOS PENDIENTE | % NO PUBLICADO |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Adjudicación de Menor Cuantía  | 11                          | 11                          | 100.00%       | 0                           | 0.00%          |
| Adjudicación Directa Selectiva | 88                          | 87                          | 98.86%        | 1                           | 1.14%          |
| Adjudicación Directa Pública   | 13                          | 13                          | 100.00%       | 0                           | 0.00%          |
| Licitación Pública             | 14                          | 13                          | 92.86%        | 1                           | 7.14%          |
| Concurso Público               | 12                          | 12                          | 100.00%       | 0                           | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>138</b>                  | <b>136</b>                  | <b>98.55%</b> | <b>2</b>                    | <b>1.45%</b>   |

En el siguiente cuadro se detalla el estado situacional de los procesos publicados del Plan Anual de Contrataciones, para determinar dicho estado se ha tomado como fuente la información proporcionada por el SEACE.

**Cuadro N° 8**  
**Estado Situacional de los Procesos Publicados**

| TIPOS DE PROCESOS | PAC MODIFICADO | PROCESOS PUBLICADOS PROGRAMADOS DEL PAC |          |          |           |                |            |            |            | TOTAL PUBLICADO |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                   | CANT.          | CONVOCADO                               | DESIERTO | NULO     | CANCELADO | CONVENIO MARCO | ADJUDICADO | CONSENTIDO | CONTRATADO |                 |
| AMC               | 11             |                                         |          | 3        |           |                |            |            | 8          | 11              |
| ADS               | 88             | 17                                      | 3        |          | 2         |                | 4          | 10         | 51         | 87              |
| ADP               | 13             | 1                                       | 1        |          |           |                |            | 1          | 10         | 13              |
| LP-               | 14             | 3                                       |          | 1        |           | 2              | 1          |            | 6          | 13              |
| CP-               | 12             | 6                                       |          |          | 1         |                |            |            | 5          | 12              |
| <b>TOTAL</b>      | <b>138</b>     | <b>27</b>                               | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>3</b>  | <b>2</b>       | <b>5</b>   | <b>11</b>  | <b>80</b>  | <b>136</b>      |

Cabe señalar que se han efectuado compras a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco.

**Cuadro N° 9**  
**Compras Realizadas a través de Convenio Marco**

| NRO PAC      | DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR    | TIPO DE PROCESO | VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION | VALOR COMPRA CONVENIO MARCO |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 49           | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA EN GENERAL                 | LP              | 446,033.82                     | 226,455.01                  |
| 50           | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS | LP              | 786,856.29                     | 615,064.51                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                             |                 | <b>1,232,890.11</b>            | <b>841,519.52</b>           |

De acuerdo al artículo 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el supuesto que una licitación pública, concurso público ó adjudicación directa sean declaradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicación de menor cuantía derivado y deberá contar con las mismas formalidades del proceso principal. Cabe comunicar que nueve (09) procesos convocados por tener estado desierto se derivó a Adjudicación de Menor Cuantía Derivada.

**Cuadro N° 10**  
**Procesos Derivados**

| ITEM | Nro REF PAC | NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN   | ESTADO       | SE DERIVO A:                   |
|------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1    | 98          | ADS-CLASICO-1-2015-CE/MSI-1   | DESIERTO     | AMC-CLASICO-54-2015-CE/MSI-1   |
| 2    | 33          | ADP-CLASICO-2-2015-CEP/MSI-1  | DESIERTO     | AMC-CLASICO-97-2015-CEP/MSI-1  |
| 3    | 137         | ADS-CLASICO-38-2015-CE/MSI-1  | DESIERTO     | AMC-CLASICO-132-2015-CEP/MSI-1 |
| 4    | 144         | ADS-CLASICO-42-2015-CEP/MSI-1 | DESIERTO     | AMC-CLASICO-136-2015-CEP/MSI-1 |
| 5    | 135         | CP-CLASICO-6-2015-CE/MSI-1    | DESIERTO     | AMC-CLASICO-144-2015-CE/MSI-1  |
| 6    | 142         | ADP-CLASICO-9-2015-CE/MSI-1   | DESIERTO     | AMC-CLASICO-149-2015-CE/MSI-1  |
| 7    | 131         | LP-CLASICO-3-2015-CE/MSI-1    | ADJUDICADO/D | AMC-CLASICO-179-2015-CE/MSI-1  |
| 8    | 160         | ADS-CLASICO-55-2015-CE/MSI-1  | DESIERTO     | AMC-CLASICO-190-2015-CE/MSI-1  |
| 9    | 168         | ADS-CLASICO-56-2015-CE/MSI-1  | DESIERTO     | AMC-CLASICO-194-2015-CE/MSI-1  |

A continuación mostramos el estado de los procesos publicados Programados.





**Cuadro N° 11**  
**Estados de los Procesos Programado Publicados en el PAC**

|           | ESTADO DEL PROCESO | Nro de PROCESOS | MONTO          |                   |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|           |                    |                 |                |                   |
| EJECUTADO | CONVOCADO          | 27              | 126,698,271.21 | Valor Referencial |
|           | DESIERTO           | 4               | 647,334.73     | Valor Referencial |
|           | NULO               | 4               | 5,747,018.06   | Valor Referencial |
|           | CANCELADO          | 3               | 18,337,710.00  | Valor Referencial |
|           | CONVENIO MARCO     | 2               | 841,519.52     | Monto Adjudicado  |
|           | ADJUDICADO         | 5               | 1,280,175.85   | Monto Adjudicado  |
|           | CONSENTIDO         | 11              | 1,254,825.72   | Monto Adjudicado  |
|           | CONTRATADO         | 80              | 40,048,314.26  | Monto Adjudicado  |
| TOTAL     |                    | 136             | 194,855,169.35 |                   |

Ejecutados = (Convenio Marco + Adjudicados + Consentido + Contratado)

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.199,028,268.82, de ello se ha adjudicado la suma de S/.43,424,835.35 que representa el 21.82% del monto total programado.

**Cuadro N° 12**  
**Evaluación de los Procesos Ejecutados**

| TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN   | PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA) |                  | PAC PROGRAMADO PUBLICADO |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                | CANTIDAD PROGRAMA                        | MONTO PROGRAMADO | CANTIDAD PUBLICADA       | MONTO ADJUDICADO |
| Adjudicación de Menor Cuantía  | 11                                       | 6,968,958.46     | 11                       | 1,222,588.11     |
| Adjudicación Directa Selectiva | 88                                       | 13,266,081.27    | 87                       | 9,948,939.34     |
| Adjudicación Directa Pública   | 13                                       | 4,985,146.81     | 13                       | 4,063,238.07     |
| Licitación Pública             | 14                                       | 35,614,056.73    | 13                       | 22,903,359.73    |
| Concurso Público               | 12                                       | 138,194,025.55   | 12                       | 5,286,710.10     |
| TOTALES                        | 138                                      | 199,028,268.82   | 136                      | 43,424,835.35    |
| PORCENTAJES                    | 100.00%                                  | 100.00%          | 98.55%                   | 21.82%           |

#### AHORRO GENERADO EN LOS PROCESOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los procesos adjudicados con estado situacional (Convenio Marco, Adjudicado, Consentido, Contratado). En el siguiente cuadro se detalla el ahorro de la diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado con un total de S/. 3,073,651.43, lo que representa el 6.61% de ahorro.

**Cuadro N° 13**  
**Ahorro Generado en los Procesos Ejecutados**

| TIPO DE PROCESO | PROCESOS CONVOCADOS ADJUDICADOS | VALOR REFERENCIAL | VALOR ADJUDICADO | AHORRO S/.   | AHORRO % |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|
| AMC             | 7                               | 1,354,471.85      | 1,222,588.11     | 131,883.74   | 9.74%    |
| ADS             | 65                              | 10,644,396.65     | 9,948,939.34     | 695,457.31   | 6.53%    |
| ADP             | 11                              | 4,425,133.07      | 4,063,238.07     | 361,895.00   | 8.18%    |
| LP              | 8                               | 24,133,101.36     | 22,903,359.73    | 1,229,741.63 | 5.10%    |
| CP              | 5                               | 5,941,383.85      | 5,286,710.10     | 654,673.75   | 11.02%   |
| TOTAL           | 96                              | 46,498,486.78     | 43,424,835.35    | 3,073,651.43 | 6.61%    |



Municipalidad  
de San Isidro

*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

#### **IV. CONCLUSIONES**

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2015, se aprobó con un total de 95 procesos de selección y por un monto estimado de S/. 33,908,674.95.
- Se han efectuado 54 modificaciones al PAC inicial 2015, las cuales han originado la inclusión de 107 procesos de selección y la exclusión de 64 procesos de selección.
- Al término de diciembre, el PAC 2015 contiene 138 procesos de selección con un presupuesto de S/. 199'028,268.82
- El número de procesos programados se ha incrementado en 45.26% respecto al PAC inicial 2015, pasando de 95 a 138 procesos de selección.
- El presupuesto estimado de los procesos programados en el PAC se ha incrementado en 486.95%, pasando de S/. 33'908,674.95, a S/. 199'028,268.82.
- De los 138 procesos programados se han publicado 136 procesos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 98.55% de la cantidad programada del PAC.

Atentamente;

