



Municipalidad  
de San Isidro

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**INFORME N° 359 -2016-0830-SLSG-GAF/MSI**



A : **ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA**  
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **FREDDY RONALD MONZON LIZARRAGA**  
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación del PAC a Marzo 2016

FECHA : 04 de abril de 2016



Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de marzo de 2016.

**I. INTRODUCCION**

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el "Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones". Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

**II. ANTECEDENTES**

Mediante el Acuerdo de Concejo N°116-2015, de fecha 21 de diciembre de 2015, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2016, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°416-2015, de fecha 30 de diciembre de 2015.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2016-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2016, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2016, con una programación de 112 procesos de selección.

**III. ANALISIS**

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procesos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

**APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2016, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2016-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2016, con una composición de 112 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 59,721,725.46.





**Cuadro N° 1**  
**Programación INICIAL del PAC**

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Contratacion Directa	1	90,400.00
Subasta Inversa Electronica	2	2,433,166.46
Comparacion de Precios	13	463,558.00
Seleccion de Consultores Individuales	1	36,384.94
Adjudicacion simplificada	74	10,043,824.45
Concurso Publico	2	1,296,637.22
Licitacion Publica	12	42,919,587.63
Adjudicacion Menor Cuantia	4	270,913.76
Compras por Catalogo (convenio marco)	3	2,167,253.00
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>69,721,725.46</b>

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

### MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual se fueron incorporando diversos procedimientos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 31 de marzo de 2016 se realizaron once (11) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron diecinueve (19) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:

**Cuadro N° 2**  
**Inclusiones y Exclusiones del PAC**

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		112	59,721,725.46					RGAF N° 002-2016	13/01/2016	26/01/2016
2	1			2	5,905,956.12			RGAF N° 010-2016	27/01/2016	27/01/2016
3	2			1	4,746,327.86			RGAF N° 023-2016	18/02/2016	18/02/2016
4	3			2	122,400.00			RGAF N° 025-2016	23/02/2016	24/02/2016
5	4			1	644,280.00			RGAF N° 029-2016	26/02/2016	26/02/2016
6	5			2	192,422.60			RGAF N° 037-2016	02/03/2016	03/03/2016
7	6			2	85,646.40			RGAF N° 039-2016	04/03/2016	04/03/2016
8	7			2	3,043,417.89			RGAF N° 041-2016	09/03/2016	10/03/2016
9	8			2	807,828.90			RGAF N° 048-2016	14/03/2016	14/03/2016
10	9			1	85,200.72			RGAF N° 053-2016	22/03/2016	23/03/2016
11	10			1	526,870.00			RGAF N° 054-2016	23/03/2016	23/03/2016
12	11			3	20,895,264.64			RGAF N° 056-2016	28/03/2016	28/03/2016
<b>TOTALES</b>		<b>112</b>	<b>59,721,725.46</b>	<b>19</b>	<b>37,055,615.13</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre de marzo un total de 131 procedimientos de selección registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.





**Cuadro N° 3**  
**Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento**

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratacion Directa	1	90,400.00	5	26,734,420.76
Subasta Inversa Electronica	2	2,433,166.46	3	2,485,166.46
Comparacion de Precios	13	463,558.00	13	463,558.00
Seleccion de Consultores Individuales	1	36,384.94	2	106,784.94
Adjudicacion simplificada	74	10,043,824.45	79	10,455,871.57
Concurso Publico	2	1,296,637.22	2	1,296,637.22
Licitacion Publica	12	42,919,587.63	16	49,424,924.69
Adjudicacion Menor Cuantia	4	270,913.76	8	3,642,723.95
Compras por Catalogo (convenio marco)	3	2,167,253.00	3	2,167,253.00
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>59,721,725.46</b>	<b>131</b>	<b>96,777,340.59</b>

Estas modificaciones en el PAC también originaron un incremento de S/. 37'055,615.13 en el monto programado, que comparado con el monto inicial de S/. 59'721,725.46, el Plan Anual de Contrataciones se ha incrementado en 62.05% y pasó a S/. 96'777,340.59.

**Cuadro N° 4**  
**Variación Total del PAC**

DESCRIPCION	Nro PROCEDIMIENT	% de INCREMENTO	Montos	Porcentaje de INCREMENTO
PAC 2016 INICIAL	112	100.00%	S/. 59,721,725.46	100.00%
PAC 2016 MODIFICADO	131	116.96%	S/. 96,777,340.59	162.05%
<b>DIFERENCIA</b>	<b>19</b>	<b>16.96%</b>	<b>S/. 37,055,615.13</b>	<b>62.05%</b>

#### EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


Considerando que el Plan Anual de Contrataciones contiene 131 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de 23 procedimientos que representa el 17.56% de la ejecución del PAC, de las cuales 3 procesos corresponde a compras por Convenio Marco.

**Cuadro N° 5**  
**Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC**

PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	PROCEDIMIENTOS NO PUBLICADOS	% AVANCE
<b>131</b>	<b>23</b>	<b>108</b>	<b>17.56%</b>



Gráfico N° 1



Cabe señalar que se han efectuado compras a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco.

**Cuadro N° 6**  
**Compras Realizadas a través de Convenio Marco**

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA CONVENIO MARCO
2	ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONER, TINTAS Y CINTAS) PARA IMPRESORAS	Convenio Marco	999,601.76	139,670.10
3	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS Y PAPELERIA EN GENERAL	Convenio Marco	538,704.99	76,774.95
4	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS (EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS) PARA LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Convenio Marco	628,946.25	67,469.45
<b>TOTAL</b>			<b>2,167,253.00</b>	<b>283,914.50</b>

Al cierre del mes de marzo, se cuenta con 108 procedimientos pendientes programados de convocar, los cuales representan el 82.44% de los procedimientos programados en el PAC.

**Cuadro N° 7**

**Porcentaje de los Proceso Programados No Publicados del PAC**

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMAD	CANTIDAD PROCEDIM PUBLICADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM PENDIENTE	% NO PUBLICADO
Contratacion Directa	5	4	80.00%	1	20.00%
Subasta Inversa Electronica	3	2	66.67%	1	33.33%
Comparacion de Precios	13	0	0.00%	13	100.00%
Seleccion de Consultores Individ	2	1	50.00%	1	50.00%
Adjudicacion simplificada	79	6	7.59%	73	92.41%
Concurso Publico	2	0	0.00%	2	100.00%
Licitacion Publica	16	2	12.50%	14	87.50%
Adjudicacion Menor Cuantia	8	5	62.50%	3	37.50%
Compras por Catalogo (conveni	3	3	100.00%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>23</b>	<b>17.56%</b>	<b>108</b>	<b>82.44%</b>

En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos publicados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.



**Cuadro N° 8**  
**Estado Situacional de los Procesos Publicados**

TIPOS DE PROCESOS	PAC MODIFICADO	PROCESOS PUBLICADOS PROGRAMADOS DEL PAC								TOTAL PUBLICADO	PROCESOS PENDIENTES
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	CONVENIO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO		
DIR	5						2		2	4	1
SIE	3								2	2	1
COMPRES	13									0	13
SCI	2	1								1	1
AS-	79	3					1	2		6	73
CP-	2									0	2
LP-	16	1						1		2	14
AMC	8	2						2	1	5	3
CM-	3					3				3	0
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>108</b>

A continuación mostramos el estado de los procesos publicados Programados.

**Cuadro N° 9**  
**Estados de los Procedimientos Programado Publicados en el PAC**

	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	Nro de PROCEDIMIENTO	MONTO	
	CONVOCADO	7	4,278,925.31	Valor Referencial
	DESIERTO			Valor Referencial
	NULO			Valor Referencial
	CANCELADO			Valor Referencial
EJECUTADO	CONVENIO MARCO	3	283,914.50	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	3	20,776,804.64	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	5	4,824,905.39	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	5	6,094,056.12	Monto Adjudicado
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>36,258,605.96</b>	

Ejecutados = (Convenio Marco + Adjudicados + Consentido + Contratado)

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.96'777,340.59, de ello se ha adjudicado la suma de S/.31'979,680.65 que representa el 33.04% del monto total programado.

**Cuadro N° 10**  
**Evaluación de los Procedimientos Ejecutados**

TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC PROGRAMADO EJECUTADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD PUBLICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	5	26,734,420.76	4	26,644,020.76
Subasta Inversa Electronica	3	2,485,166.46	2	97,200.00
Comparación de Precios	13	463,558.00		
Selección de Consultores Individuales	2	106,784.94	1	
Adjudicación simplificada	79	10,455,871.57	6	203,036.64
Concurso Público	2	1,296,637.22		
Licitación Pública	16	49,424,924.69	2	4,469,458.75
Adjudicación Menor Cuantía	8	3,642,723.95	5	282,050.00
Compras por Catálogo (convenio marco)	3	2,167,253.00	3	283,914.50
<b>TOTALES</b>	<b>131</b>	<b>96,777,340.59</b>	<b>23</b>	<b>31,979,680.65</b>
<b>PORCENTAJES</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17.56%</b>	<b>33.04%</b>





#### AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los procedimientos adjudicados con estado situacional (Convenio Marco, Adjudicado, Consentido, Contratado). En el siguiente cuadro se detalla el ahorro de la diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado con un total de S/. 2'078,617.56, lo que representa el 25.14% de ahorro.

**Cuadro N° 11**  
**Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados**

TIPO DE PROCEDIM	PROCEDIM CONVOCADOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	4	26,644,020.76	26,644,020.76	0.00	0.00%
SIE	2	153,480.00	97,200.00	56,280.00	36.67%
COMPRES	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
SCI	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
AS-	3	213,212.00	203,036.64	10,175.36	4.77%
CP-	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
LP-	1	4,746,327.86	4,469,458.75	276,869.11	5.83%
AMC	3	287,414.96	282,050.00	5,364.96	1.87%
CM-	3	283,914.50	283,914.50	0.00	0.00%
TOTAL	16	32,328,370.08	31,979,680.65	348,689.43	1.08%

#### IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2016, se aprobó con un total de 112 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 59'721,725.46.
- Se han efectuado 11 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 19 procedimientos de selección.
- Al término de marzo, el PAC contiene 131 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 96'777,340.59
- El número de procedimientos programados se ha incrementado en 16.96% respecto al PAC inicial, pasando de 112 a 131 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 62.05%, pasando de S/. 59'721,725.46, a S/. 96'777,340.59.
- De los 131 procedimientos programados se han publicado 23 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 17.56% de la cantidad programada del PAC.

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO S/.
PAC 2016 MODIFICADO	131	96,777,340.59
PAC 2016 EJECUTADO	23	31,979,680.65
DIFERENCIA	-108	-64,797,659.94
AVANCE %	 17.56%	 33.04%

Atentamente;

  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
FREDDY RONALD MONZON LIZARRAGA  
Subgerente de Logística y Servicios Generales