



Municipalidad
de San Isidro

Cargo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME N° 735 - 2017-0830-SLSG-GAF/MSI

A : **JESSICA PATRICIA VILLEGAS VASQUEZ**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **PATRICIA MILAGROS SANCHEZ LEON**
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación del PAC a Junio 2017

FECHA : 06 de julio de 2017



Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de junio de 2017.

I. INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el "Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones". Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

II. ANTECEDENTES

Mediante el Acuerdo de Concejo N°141-2016, de fecha 28 de diciembre de 2016, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2017, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°405-2016, de fecha 30 de diciembre de 2016.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2017-0800-GAF/MSI de fecha 18 de enero del 2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2017, con una programación de 44 procedimientos de selección.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2017, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 002-2017-0800-GAF/MSI de fecha 18 de enero del 2017, con una composición de 44 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 16'811,981.32.



Municipalidad
de San Isidro

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Adjudicación simplificada	31	7,253,900.69
Concurso Público	2	1,062,499.20
Licitación Pública	7	7,408,373.30
Compras por Catálogo (convenio marco)	4	1,087,208.13
TOTAL	44	16,811,981.32

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual se fueron incorporando diversos procedimientos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 30 de junio de 2017 se realizaron veinte (22) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron cuarenta y cinco (45) procedimientos de selección y se excluyeron veintitrés (23), siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		44	16,811,981.32					RGAF N° 002-2017	18/01/2017	20/01/2017
2	1			2	604,278.00	4	1,396,569.70	RGAF N° 019-2017	14/02/2017	15/02/2017
3	2			2	1,139,864.21			RGAF N° 021-2017	17/02/2017	20/02/2017
4	3			4	576,594.16			RGAF N° 033-2017	02/03/2017	02/03/2017
5	4			1	36,000.00	1	92,120.00	RGAF N° 037-2017	08/03/2017	09/03/2017
6	5			1	973,440.00			RGAF N° 043-2017	09/03/2017	09/03/2017
7	6			1	940,468.38	1	973,440.00	RGAF N° 044-2017	10/03/2017	10/03/2017
8	7			1	2,296,215.00			RGAF N° 049-2017	15/03/2017	17/03/2017
9	8			1	39,600.00			RGAF N° 053-2017	20/03/2017	28/03/2017
10	9			1	1,850,697.40			RGAF N° 056-2017	22/03/2017	28/03/2017
11	10			1	98,600.00			RGAF N° 061-2017	27/03/2017	28/03/2017
12	11			3	656,167.10	1	456,942.00	RGAF N° 065-2017	04/04/2017	04/04/2017
13	12			3	1,529,412.90	1	355,826.00	RGAF N° 071-2017	11/04/2017	11/04/2017
14	13			1	57,000.00	2	2,586,256.65	RGAF N° 078-2017	12/04/2017	12/04/2017
15	14			4	1,165,262.28	2	292,630.00	RGAF N° 081-2017	21/04/2017	21/04/2017
16	15			4	5,374,690.98	1	262,245.00	RGAF N° 085-2017	24/04/2017	24/04/2017
17	16			1	1,260,450.40	2	806,110.40	RGAF N° 089-2017	26/04/2017	27/04/2017
18	17			4	2,890,495.66			RGAF N° 091-2017	28/04/2017	28/04/2017
19	18			1	90,000.00	2	176,625.00	RGAF N° 094-2017	08/05/2017	08/05/2017
20	19			3	906,825.61			RGAF N° 103-2017	19/05/2017	19/05/2017
21	20			1	390,000.00	2	424,158.32	RGAF N° 107-2017	25/05/2017	26/05/2017
22	21			3	844,100.72			RGAF N° 110-2017	02/06/2017	07/06/2017
23	22			2	6,803,589.62	4	1,732,249.19	RGAF N° 119-2017	22/06/2017	22/06/2017
TOTALES		44	16,811,981.32	45	30,523,752.42	23	9,555,172.26			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre de junio un total de 66 procedimientos de selección registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Subasta Inversa Electrónica			2	1,517,373.90
Comparación de Precios			1	1,045,564.21
Adjudicación Simplificada			1	36,000.00
Concurso Público	31	7,253,900.69	46	15,003,855.14
Licitación Pública	2	1,062,499.20	3	2,873,745.16
Compras por Catálogo (convenio marco)	7	7,408,373.30	9	16,216,814.94
TOTAL PROCESOS	4	1,087,208.13	4	1,087,208.13
TOTAL	44	16,811,981.32	66	37,780,561.48

Estas modificaciones en el PAC también originaron un incremento de S/. 20'968,580.16 en el monto programado, que comparado con el monto inicial de S/. 16'811,981.32, el Plan Anual de Contrataciones se ha incrementado en 124.72% y pasó a S/. 37'780,561.48.

Cuadro N° 4
Variación Total del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCEDIMIENTO	% de INCREMENTO	Montos	Porcentaje de INCREMENTO
PAC 2017 INICIAL	44	100.00%	S/. 16,811,981.32	100.00%
PAC 2017 MODIFICADO	66	150.00%	S/. 37,780,561.48	224.72%
DIFERENCIA	22	50.00%	S/. 20,968,580.16	124.72%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Considerando que el Plan Anual de Contrataciones contiene 66 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha publicado en el SEACE un total de 49 procedimientos que representa el 63.08% de la ejecución del PAC, de las cuales 4 procedimientos corresponden a compras por Convenio Marco.

Cuadro N° 5
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	49	74.24%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C.	4	6.06%	Ver Anexo 2
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	4	6.06%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	9	13.64%	Ver Anexo 3
TOTAL PROCEDIMIENTO	66		

Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Convenio Marco


NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA CONVENIO MARCO
20	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND	Convenio Marco	222,410.11	173,696.39
28	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER	Convenio Marco	394,000.00	105,741.73
29	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	Convenio Marco	102,087.40	91,571.06
44	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	368,710.62	38,007.95
TOTAL			1,087,208.13	409,017.13



Municipalidad
de San Isidro

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Gráfico N° 1



Al cierre del mes de junio, se han publicado 49 procedimientos de selección lo cual representan el 74.24% de los procedimientos programados en el PAC.

Cuadro N° 7
Porcentaje de los Procesos Programados Publicados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMADO	CANTIDAD PROCEDIM PUBLICADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM PENDIENTE	% NO PUBLICADO
Contratación Directa	2	2	100.00%		
Subasta Inversa Electrónica	1	1	100.00%		
Selección de Consultores Individuales	1	1	100.00%		
Adjudicación Simplificada	46	33	71.74%	13	28.26%
Concurso Público	3	3	100.00%		
Licitación Pública	9	5	55.56%	4	44.44%
Compras por Catálogo (convenio)	4	4	100.00%		
TOTAL	66	49	74.24%	17	25.76%



En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos publicados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC								TOTAL PUBLICADO	PROCEDIM. PENDIENTES
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	CONVENIO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO		
DIR	2								2	2	0
SIE	1								1	1	0
COMPRES	0									0	0
SCI	1								1	1	0
AS-	46	3	2		2		2	7	17	33	13
CP-	3	2	1							3	0
LP-	9	4						1		5	4
CM-	4					4				4	0
TOTAL	66	9	3	0	2	4	2	8	21	49	17





Municipalidad
de San Isidro

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

A continuación mostramos el estado de los procedimientos publicados.

Cuadro N° 9
Estados de los Procedimientos Programado Publicados en el PAC

ESTADO DEL PROCESO	Nro de PROCESOS	MONTO	
CONVOCADO	9	7,336,420.32	Valor Referencial
DESIERTO	3	1,655,116.00	Valor Referencial
NULO			Valor Referencial
CANCELADO	2	190,872.90	Valor Referencial
CONVENIO MARCO	4	409,017.13	Monto Adjudicado
ADJUDICADO	2	520,000.00	Monto Adjudicado
CONSENTIDO	8	7,150,560.66	Monto Adjudicado
CONTRATADO	21	7,046,512.68	Monto Adjudicado
TOTAL	49	24,308,499.69	

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.37'780,561.48, de ello se ha adjudicado la suma de S/.15'126,090.47 que representa el 40.04% del monto total programado.

Cuadro N° 10
Evaluación de los Procedimientos Ejecutados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC PROGRAMADO PUBLICADO		PAC PROGRAMADO ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD PUBLICADA	MONTO REFERENCIAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	2	1,517,373.90	2	1,517,373.90	2	1,517,373.90
Subasta Inversa Electrónica,	1	1,045,564.21	1	1,045,564.21	1	1,001,768.00
Comparación de Precios						
Selección de Consultores Individuales	1	36,000.00	1	36,000.00	1	36,000.00
Adjudicación Simplificada	46	15,003,855.14	33	11,825,981.69	26	9,308,563.75
Concurso Público	3	2,873,745.16	3	2,873,745.16		
Licitación Pública	9	16,216,814.94	5	8,167,007.80	1	2,853,367.69
Compras por Catálogo (convenio marco)	4	1,087,208.13	4	1,087,208.13	4	409,017.13
TOTALES	66	37,780,561.48	49	26,552,880.89	35	15,126,090.47
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	74.24%	70.28%	53.03%	40.04%



AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los procedimientos adjudicados con estado situacional (Convenio Marco, Adjudicado, Consentido, Contratado). En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado con un total de S/. 1'414,415.20, lo que representa el 9.47% de ahorro.



Cuadro N° 11
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	2	1,517,373.90	1,517,373.90		0.00%
SIE	1	1,045,564.21	1,001,768.00	43,796.21	4.19%
COMPRE	0				
SCI	1	36,000.00	36,000.00		0.00%
AS-	26	10,513,916.89	9,308,563.75	1,205,353.14	11.46%
CP-	0				
LP-	1	3,170,408.54	2,853,367.69	317,040.85	10.00%
CM-	4	409,017.13	409,017.13		0.00%
TOTAL	35	16,692,280.67	15,126,090.47	1,566,190.20	9.38%



Municipalidad
de San Isidro

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"


IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2017, se aprobó con un total de 44 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 16'811,981.32.
- Se han efectuado 22 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 45 procedimientos de selección y la exclusión de 23 procedimientos.
- Al término de junio, el PAC contiene 66 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 37'780,561.48
- El número de procedimientos programados se ha incrementado en 50.00% respecto al PAC inicial, pasando de 44 a 66 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 124572, pasando de S/. 16'811,981.32, a S/. 37'780,561.48.
- De los 66 procedimientos programados se han publicado 49 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 74.24% de la cantidad programada del PAC.
- Del monto total programado S/. 37'780,561.48, de ello se ha adjudicado un total de S/. 15'126,090.47, lo que representa el 40.04%



DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC 2017 MODIFICADO	66
PAC 2017 PUBLICADOS	49
DIFERENCIA	-17
AVANCE %	 74.24%

DESCRIPCION	MONTO S/.
PAC 2017 MODIFICADO	37,780,561.48
PAC 2017 ADJUDICADO	15,126,090.47
DIFERENCIA	-22,654,471.01
AVANCE %	 40.04%



Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PATRICIA MILAGROS SÁNCHEZ LEÓN
Subgerente de Logística y Servicios Generales

ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

	NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	NRO PROCESO	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1	AS-SM-29-2017-CS/MSI-1	29	CONSENTIDO	4,390,892.48	3,746,272.97	644,619.51	73
2	LP-SM-1-2017-CE/MSI-1	1	CONSENTIDO	3,170,408.54	2,853,367.69	317,040.85	41
3	AS-SM-5-2017-CS/MSI-1	5	CONTRATADO	1,449,303.34	1,304,373.01	144,930.33	38
4	AS-SM-34-2017-SLSG/MSI-1	34	ADJUDICADO	390,000.00	280,000.00	110,000.00	84
5	AS-SM-30-2017-SLSG/MSI-1	30	ADJUDICADO	298,800.00	240,000.00	58,800.00	74
6	AS-SM-27-2017-SLSG/MSI-1	27	CONTRATADO	394,998.50	341,890.00	53,108.50	71
7	SIE-SIE-3-2016-MSI-2	3	CONTRATADO	1,045,564.21	1,001,768.00	43,796.21	48
8	AS-SM-2-2017-SLSG/MSI-2	2	CONTRATADO	271,522.33	244,370.09	27,152.24	40
9	AS-SM-13-2017-CS/MSI-1	13	CONTRATADO	261,986.00	235,787.40	26,198.60	51
10	AS-SM-11-2017-SLSG/MSI-1	11	CONTRATADO	87,098.16	60,968.00	26,130.16	49
11	AS-SM-21-2017-SLSG/MSI-1	21	CONTRATADO	214,024.00	192,900.00	21,124.00	63
12	AS-SM-6-2017-SLSG/MSI-1	6	CONTRATADO	251,705.50	235,000.00	16,705.50	3
13	AS-SM-14-2017-CS/MSI-1	14	CONTRATADO	149,510.00	134,559.00	14,951.00	52
14	AS-SM-1-2017-CS/MSI-1	1	CONTRATADO	116,976.02	105,278.42	11,697.60	37
15	AS-SM-17-2017-SLSG/MSI-1	17	CONSENTIDO	88,500.00	77,510.00	10,990.00	66
16	AS-SM-26-2017-SLSG/MSI-2	26	CONSENTIDO	49,725.00	41,850.00	7,875.00	70
17	AS-SM-4-2017-CS/MSI-1	4	CONSENTIDO	97,800.00	90,000.00	7,800.00	42
18	AS-SM-37-2017-SLSG/MSI-1	37	CONSENTIDO	209,610.00	202,000.00	7,610.00	87
19	AS-SM-31-2017-SLSG/MSI-1	31	CONSENTIDO	49,500.00	42,000.00	7,500.00	76
20	AS-SM-9-2017-SLSG/MSI-1	9	CONTRATADO	71,207.10	64,086.40	7,120.70	39
21	AS-SM-16-2017-SLSG/MSI-2	16	CONSENTIDO	98,600.00	97,560.00	1,040.00	59
22	AS-SM-10-2017-SLSG/MSI-1	10	CANCELADO	94,300.00	0.00	0.00	47
23	AS-SM-12-2017-SLSG/MSI-1	12	CONTRATADO	78,000.00	78,000.00	0.00	50
24	AS-SM-15-2017-SLSG/MSI-1	15	CONTRATADO	39,600.00	39,600.00	0.00	57
25	AS-SM-18-2017-CS/MSI-2	18	CONVOCADO	163,247.10	0.00	0.00	60
26	AS-SM-19-2017-CS/MSI-1	19	DESIERTO	395,000.00	0.00	0.00	61
27	AS-SM-22-2017-SLSG/MSI-1	22	CANCELADO	96,572.90	0.00	0.00	65
28	AS-SM-23-2017-CS/MSI-1	23	CONTRATADO	674,166.46	674,166.46	0.00	67
29	AS-SM-28-2017-CS/MSI-1	28	CONVOCADO	269,573.20	0.00	0.00	72
30	AS-SM-3-2017-SLSG/MSI-1	3	CONTRATADO	86,114.00	86,114.00	0.00	15
31	AS-SM-32-2017-SLSG/MSI-1	32	CONTRATADO	90,000.00	90,000.00	0.00	80
32	AS-SM-33-2017-MSI-1	33	DESIERTO	41,300.00	0.00	0.00	81
33	AS-SM-35-2017-CS/MSI-1	35	CONVOCADO	252,071.60	0.00	0.00	85
34	AS-SM-38-2017-CS/MSI-1	38	DESIERTO	1,218,816.00	0.00	0.00	64
35	AS-SM-7-2017-SLSG/MSI-1	7	CONTRATADO	247,800.00	247,800.00	0.00	45
36	AS-SM-8-2017-SLSG/MSI-1	8	CONTRATADO	356,478.00	356,478.00	0.00	46
37	CM-1-2017-MSI-1	1	CONVENIO MARCO	222,410.11	173,696.39	0.00	20
38	CM-2-2017-MSI-1	2	CONVENIO MARCO	394,000.00	105,741.73	0.00	28
39	CM-3-2017-MSI-1	3	CONVENIO MARCO	102,087.40	91,571.06	0.00	29
40	CM-4-2017-MSI-1	4	CONVENIO MARCO	368,710.62	38,007.95	0.00	44
41	CP-SM-2-2017-CS/MSI-1	2	CONVOCADO	917,115.16	0.00	0.00	78
42	CP-SM-3-2017-CS/MSI-1	3	CONVOCADO	737,814.00	0.00	0.00	83
43	DIRECTA-PROC-1-2017-MSI-1	1	CONTRATADO	940,468.38	940,468.38	0.00	55
44	AS-SM-2-2017-MSI-1	2	CONTRATADO	576,905.52	576,905.52	0.00	79
45	AS-SM-2-2017-CS/MSI-1	2	CONVOCADO	1,850,697.40	0.00	0.00	58
46	AS-SM-3-2017-CS/MSI-1	3	CONVOCADO	1,260,450.40	0.00	0.00	75
47	AS-SM-4-2017-CS/MSI-1	4	CONVOCADO	1,346,974.98	0.00	0.00	77
48	AS-SM-5-2017-CS/MSI-1	5	CONVOCADO	538,476.48	0.00	0.00	11
49	SCI-SM-1-2017-CS/MSI-1	1	CONTRATADO	36,000.00	36,000.00	0.00	53

1,566,190.20

AHORRO GENERADO

Si embargo, es preciso indicar que el monto del ahorro es de S/. 1'566,190.20 de la diferencia entre el Valor Referencial Vs el Valor Adjudicado.

Entre lo más importante de los procedimientos de selección tenemos:

	Valor Referencial	Valor Adjudicado	Ahorro
1 AS-SM-29-2017, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	4,390,892.48	3,746,272.97	644,619.51
2 LP-SM-1-2017, Ejecución de la Obra: Creación de la Casa de la Cultura en el sector 3, distrito de San Isidro Lima	3,170,408.54	2,853,367.69	317,040.85
3 AS-SM-5-2017, EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	1,449,303.34	1,304,373.01	144,930.33
4 AS-SM-34-2017-SLSG/MSI-1, CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE AFOROS VEHICULARES, ESTUDIO DE VELOCIDAD Y ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	390,000.00	280,000.00	110,000.00

ANEXO 2

PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

NRO DEL PROCEDIMIENTO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	NRO PAC	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1 AS 089-2016-SLSG/MSI	2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS	127,705.70	82	CARLOS PICHILINGUE	BIENES	EN VALIDACION DE PROPUESTA POR EL AREA USUARIA O.E.C
2 AS	2017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	308,064.12	18	CARLOS PICHILINGUE	BIENES	SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO O.E.C
3 AS	2017	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	403,760.00	4	CARLOS PICHILINGUE	SERVICIOS	SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO O.E.C
4 LP	2017	MOTOCICLETA DE 250 CM3	592,350.00	13	CARLOS PICHILINGUE	BIENES	LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO A TRAVEZ DEL REQ. 836 SOLICITARON ADQUISICION DE 22 MOTOCICLETAS DE AÑO DE FABRICACION 2017. EL AREA USUARIA SOLICITO LA DEVOLUCION DEL REQUERIMIENTO PARA REFORMULAR SU ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COMUNICA QUE PERSISTE LA NECESIDAD Y ESTA EN COORDINACION CON PRESUPUESTO. COMITÉ
5 AS	2017	ADQUISICION DE TACHAS Y BOLARDOS PARA LAS VIAS DEL DISTRITO	55,486.80	30	CHRISTOPHER CARRANZA	BIENES	CON SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL, PARA PUBLICAR EN JULIO 2017 O.E.C
6 AS N°036-2017	2017	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: PIP CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO	382,419.12	86	CHRISTOPHER CARRANZA	CONSULTORIA DE OBRA	SE HA INCLUIDO AL PAC, POR PUBLICAR AL SEACE COMITÉ
7 LP	2017	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2	523,000.00	12	DEIVYS BAZALAR	BIENES	PROCEDIMIENTO POR 1 ITEM SE TENDRA QUE EXCLUIR, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SON DE 3 ITEMS COMITÉ
8 LP N°007-2017	2017	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO	2,563,028.70	88	DEIVYS BAZALAR	OBRA	SE HA INCLUIDO AL PAC, POR PUBLICAR AL SEACE COMITÉ
9 LP N°008-2017	2017	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO I ETAPA	4,240,560.92	89	DEIVYS BAZALAR	OBRA	SE HA INCLUIDO AL PAC, POR PUBLICAR AL SEACE COMITÉ



ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS SIN REQUERIMIENTO

NRO PAC		DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTARATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	VALOR ESTIMADO A CONTRATAR	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA	AREA
1	2	ALIMENTOS PARA CANES DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO	BIEN	Adjudicación Simplificada	2	57,594.00	Febrero	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
2	7	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	BIEN	Adjudicación Simplificada	32	385,577.50	Febrero	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
3	14	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	BIEN	Adjudicación Simplificada	3	102,625.20	Julio	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
4	17	ADQUISICION DE PINTURAS	BIEN	Adjudicación Simplificada	6	326,870.00	Febrero	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
5	21	AQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y/O ELECTRONICOS	BIEN	Adjudicación Simplificada	51	179,061.00	Febrero	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
6	22	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXION DE FIBRA OPTICA	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Febrero	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
7	26	SERVICIO DE DISENO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	1	60,000.00	Febrero	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
8	36	LLANTA 155/80R13	BIEN	Adjudicación Simplificada	1	350,000.00	Febrero	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

