



Municipalidad
de San Isidro

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 598-2018-0830-SL-GAF/MSI

Cargo



A : **JESSICA PATRICIA VILLEGAS VASQUEZ**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **PATRICIA MILAGROS SANCHEZ LEON**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del PAC a Junio 2018

FECHA : 04 de julio de 2018

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de junio de 2018.

I. INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N°1341 y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el "Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones". Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

II. ANTECEDENTES

Mediante el Acuerdo de Concejo N°108-2017, de fecha 22 de diciembre de 2017, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°474-2017, de fecha 28 de diciembre de 2017.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 004-2018-0800-GAF/MSI de fecha 15 de enero del 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2018, con una programación de 77 procedimientos de selección.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 004-2018-0800-GAF/MSI de fecha 15 de enero del 2018, con una composición de 77 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 36'000,189.84 (Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Nueve con 84/100 Soles).





Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Subasta Inversa Electrónica	3	2,593,123.67
Adjudicación Simplificada	56	8,459,000.50
Concurso Público	2	4,095,446.24
Licitación Pública	10	19,653,617.07
Compras por Catálogo (convenio marco)	6	1,199,002.36
TOTAL	77	S/. 36,000,189.84

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual se fueron incorporando diversos procedimientos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 30 de junio de 2018 se realizaron 25 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron 45 procedimientos de selección y se excluyeron 24 procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		77	36,000,189.84					RGAF Nº 004-2018	15/01/2018	17/01/2018
2	1			1	117,386.40			RGAF Nº 009-2018	30/01/2018	30/01/2018
3	2			1	150,000.00	1	265,280.00	RGAF Nº 010-2018	31/01/2018	01/02/2018
4	3			1	252,000.00	1	243,441.62	RGAF Nº 011-2018	02/02/2018	02/02/2018
5	4			1	68,471.40	3	209,194.40	RGAF Nº 014-2018	06/02/2018	06/02/2018
6	5			2	11,786,859.87			RGAF Nº 018-2018	16/02/2018	16/02/2018
7	6			2	225,929.00	2	845,752.64	RGAF Nº 021-2018	22/02/2018	22/02/2018
8	7			1	815,970.00	4	656,461.50	RGAF Nº 023-2018	28/02/2018	28/02/2018
9	8			1	55,795.25			RGAF Nº 025-2018	05/03/2018	05/03/2018
10	9			1	558,926.66			RGAF Nº 026-2018	07/03/2018	07/03/2018
11	10			4	1,564,036.13	5	2,006,423.30	RGAF Nº 030-2018	08/03/2018	08/03/2018
12	11			2	755,151.76			RGAF Nº 034-2018	13/03/2018	13/03/2018
13	12			7	2,326,841.71	2	605,557.20	RGAF Nº 038-2018	20/03/2018	20/03/2018
14	13			1	386,661.35	1	445,558.85	RGAF Nº 046-2018	28/03/2018	28/03/2018
15	14			1	119,025.00			RGAF Nº 047-2018	03/04/2018	03/04/2018
16	15			1	3,356,351.00			RGAF Nº 049-2018	10/04/2018	11/04/2018
17	16			1	255,842.88	1	64,950.00	RGAF Nº 053-2018	17/04/2018	17/04/2018
18	17			1	38,335.50			RGAF Nº 054-2018	18/04/2018	18/04/2018
19	18			5	606,257.36			RGAF Nº 061-2018	24/04/2018	25/04/2018
20	19			1	45,746.50	4	787,189.52	RGAF Nº 066-2018	27/04/2018	27/04/2018
21	20			2	80,010.00			RGAF Nº 071-2018	08/05/2018	09/05/2018
22	21			1	115,000.00			RGAF Nº 073-2018	14/05/2018	14/05/2018
23	22			1	43,960.00			RGAF Nº 078-2018	21/05/2018	21/05/2018
24	23			3	550,855.80			RGAF Nº 081-2018	25/05/2018	25/05/2018
25	24			2	260,000.00			RGAF Nº 097-2018	07/06/2018	07/06/2018
26	25			1	54,943.16			RGAF Nº 097-2018	12/06/2018	12/06/2018
TOTALES		77	S/. 36,000,189.84	45	S/. 26,590,356.73	24	S/. 6,129,809.03			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre de junio un total de 98 procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			1	117,386.40
Subasta Inversa Electrónica	3	2,593,123.67	5	2,748,273.67
Comparación de Precios			8	399,014.91
Adjudicación Simplificada	56	8,459,000.50	66	12,330,289.41
Concurso Público	2	4,095,446.24	5	6,300,610.24
Licitación Pública	10	19,653,617.07	7	31,366,160.55
Compras por Catálogo (convenio marco)	6	1,199,002.36	6	1,199,002.36
TOTAL	77	36,000,189.84	98	54,460,737.54

Estas modificaciones en el PAC originaron un incremento de 27.27% respecto a la cantidad de procedimiento de selección programados inicial, pasando de 77 a 98 procedimientos de selección. El monto programado se incrementó en 51.28% pasando de S/. 36'000,189.84, a S/. 54'460,737.54

Cuadro N° 4
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIENT	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2018 INICIAL	77	100.00%	S/. 36,000,189.84	100.00%
PAC 2018 MODIFICADO	98	127.27%	S/. 54,460,737.54	151.28%
DIFERENCIA	21	27.27%	S/. 18,460,547.70	51.28%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones contiene 98 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha publicado en el SEACE un total de 78 procedimientos que representa el 79.59% de la ejecución del PAC, de las cuales 6 procedimientos corresponde a compras por Convenio Marco.

Cuadro N° 5
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC


CONCEPTO	CANTIDAD	%		
PROCESO PUBLICADOS	78	79.59%	Ver Anexo 1	91.84%
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C.	11	11.22%	Ver Anexo 2	
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	1	1.02%	Ver Anexo 3	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	8	8.16%		
TOTAL PROCEDIMIENTO	98			

Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Convenio Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA CONVENIO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	146,820.47	37,772.53
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Convenio Marco	200,591.39	151,815.83
29	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS	Convenio Marco	480,691.01	92,421.85
30	ADQUISICION DE REPUESTOS Y KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	Convenio Marco	170,315.68	35,828.94
31	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	Convenio Marco	111,524.34	32,142.00
56	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA MSI	Convenio Marco	89,059.47	204,604.16
TOTAL			S/. 1,199,002.36	S/. 554,585.31



Gráfico N° 1



Al cierre del mes de junio, se han publicado 78 procedimientos de selección lo cual representan el 79.59% de los procedimientos programados en el PAC.

Cuadro N° 7

Avance de los Proceso Programados Publicados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMAD	CANTIDAD PROCEDIM PUBLICADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM PENDIENTE	% NO PUBLICADO
Contratación Directa	1	1	100.00%		
Subasta Inversa Electrónica	5	4	80.00%	1	20.00%
Comparación de Precios	8	8	100.00%		
Adjudicación Simplificada	66	48	72.73%	18	27.27%
Concurso Público	5	5	100.00%		
Licitación Pública	7	6	85.71%	1	14.29%
Compras por Catálogo (convenio)	6	6	100.00%		
TOTAL	98	78	79.59%	20	20.41%

En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos publicados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8

Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC										PROCEDIM. PENDIENTES
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	CONVENIO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO	
DIR	1									1	1	0
SIE	5									4	4	1
COM	8									8	8	0
SCI	0										0	0
AS-	66	4	1		2			2	5	34	48	18
CP-	5	1						3	1		5	0
LP-	7	1							2	3	6	1
CM-	6						6				6	0
TOTAL	98	6	1	0	2	0	6	5	8	50	78	20



"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

En el cuadro siguiente, podemos apreciar que durante el mes de junio, 69 procedimientos de selección se encuentra adjudicados con un monto de S/ 40'495,848.38; 6 procedimientos se encuentra convocados con un monto referencial de S/ 2'988,430.22, 1 procedimiento se encuentra desierto con un monto referencial de S/ 175,179.00 y 2 procedimientos se encuentra cancelado con un monto referencial de S/ 520,211.26

Cuadro N° 9
Estados de los Procedimientos Programado Publicados en el PAC

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO	Nro de PROCESOS	MONTO	
DESIERTO	1	175,179.00	Valor Referencial
CANCELADO	2	520,211.26	Valor Referencial
ADJUDICADO	69	40,495,848.38	Monto Adjudicado
TOTAL	78	S/. 44,179,668.86	

Cuadro N° 10
Valor Adjudicado
Número de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa			1	117,386.40					1	117,386.40
Subasta Inversa Electrónica	4	1,758,626.93							4	1,758,626.93
Comparación de Precios	8	395,534.91							8	395,534.91
Selección de Consultores Individuales										
Adjudicación Simplificada	17	2,939,462.09	21	2,788,959.25	3	1,009,327.94			41	6,737,749.28
Concurso Público			4	5,013,452.80					4	5,013,452.80
Licitación Pública	3	11,240,256.60					2	14,678,256.15	5	25,918,512.75
Compras por Catálogo (convenio marco)	6	554,585.31							6	554,585.31
TOTALES	38	16,888,465.84	26	7,919,798.45	3	1,009,327.94	2	14,678,256.15	69	40,495,848.38

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/ 54'460,737.54, respecto al monto referencial publicado S/ 46'933,359.28 representa el 86.18%. Cabe indicar que de los 78 procedimientos publicados, solo 69 procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 40'495,848.38

Cabe indicar que, es oportuno señalar que los procedimientos de selección convocados en el año anterior y la suscripción del contrato que se realizan en el año fiscal vigente, no se está considerando en la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2018.

Cuadro N° 11
Evaluación de los Procedimientos Ejecutados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC PROGRAMADO PUBLICADO		PAC PROGRAMADO ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD PUBLICADA	MONTO REFERENCIAL	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	1	117,386.40	1	117,386.40	1	117,386.40
Subasta Inversa Electrónica	5	2,748,273.67	4	1,876,865.50	4	1,758,626.93
Comparación de Precios	8	399,014.91	8	395,534.91	8	395,534.91
Selección de Consultores Individuales						
Adjudicación Simplificada	66	12,330,289.41	48	9,851,726.68	41	6,737,749.28
Concurso Público	5	6,300,610.24	5	6,205,107.04	4	5,013,452.80
Licitación Pública	7	31,366,160.55	6	27,391,457.47	5	25,918,512.75
Compras por Catálogo (convenio marco)	6	1,199,002.36	6	1,095,281.28	6	554,585.31
TOTALES	98	S/. 54,460,737.54	78	S/. 46,933,359.28	69	S/. 40,495,848.38
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	79.59%	86.18%	70.41%	74.36%



AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los 69 procedimientos adjudicados en relación a su valor referencial. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial y el valor adjudicado con un total de S/. 2'212,994.45, lo que representa el 5.18% de ahorro.

Cuadro N° 11
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	NRO PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	1	117,386.40	117,386.40		0.00%
SIE	4	1,876,865.50	1,758,626.93	118,238.57	6.30%
COM	8	395,534.91	395,534.91		0.00%
SCI	0				
AS-	41	7,841,272.20	6,737,749.28	1,103,522.92	14.07%
CP-	4	5,389,137.04	5,013,452.80	375,684.24	6.97%
LP-	5	26,534,061.47	25,918,512.75	615,548.72	2.32%
CM-	6	554,585.31	554,585.31		0.00%
TOTAL	69	S/. 42,708,842.83	S/. 40,495,848.38	S/. 2,212,994.45	5.18%

IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2018, se aprobó con un total de 77 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 36'000,189.84.
- Se han efectuado 25 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 45 procedimientos de selección y la exclusión de 24 procedimientos.
- Al término de junio, el PAC contiene 98 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 54'460,737.54
- El número de procedimientos programados ha incrementado en 27.27% respecto al PAC inicial, pasando de 77 a 98 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 50.40%, pasando de S/. 36'000,189.84, a S/. 54'460,737.54.
- De los 98 procedimientos programados se han publicado 78 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 79.59% de la cantidad programada del PAC.
- Del monto total programado S/. 54'460,737.54, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 46'933,359.28, lo que representa el 86.18%

DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC 2018 MODIFICADO	98
PAC 2018 PUBLICADOS	78
DIFERENCIA	-20
AVANCE %	79.59%

DESCRIPCION	MONTO S/.
MONTO PROGRAMADO	S/. 54,460,737.54
MONTO REFERENCIAL	S/. 46,933,359.28
DIFERENCIA	-S/. 7,527,378.26
AVANCE %	86.18%

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PATRICIA MILAGROS SÁENZ
Subgerente de Logística

**ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS**

NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1 LP-SM-3-2018-CS/MSI-1	ADQUISICION DE VEHICULO PARA BOMBEROS CON UNIDAD AEREA DE GRAN ALTURA EQUIPADA PARA RESCATE	CONTRATADO	9,869,193.00	9,490,700.00	378,493.00	50
2 CP-SM-3-2018-CS/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI	ADJUDICADO	702,080.00	515,688.00	186,392.00	89
3 LP-SM-1-2018-CS/MSI-1	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,320,000.00	1,147,900.00	172,100.00	73
4 AS-SM-31-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS DE AIRE	CONTRATADO	316,090.00	151,500.00	164,590.00	81
5 CP-SM-1-2018-CS/MSI-3	MANTENIMIENTO DE LA PISTA ATLETICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	1,802,982.48	1,650,000.00	152,982.48	74
6 AS-SM-21-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE PINTADO DE SEÑALES HORIZONTALES EN LOS DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	349,943.10	244,200.00	105,743.10	95
7 AS-SM-7-2018-SL/MSI-1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)	CONTRATADO	383,338.85	299,024.54	84,314.31	76
8 AS-SM-20-2018-SL/MSI-2	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y SARDINELES DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	387,160.50	309,881.52	77,278.98	93
9 AS-SM-6-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES	CONTRATADO	241,460.00	174,500.00	66,960.00	75
10 SIE-SIE-4-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE ADOQUIN DE CONCRETO	CONTRATADO	154,600.00	89,400.00	65,200.00	96
11 LP-SM-2-2018-CS/MSI-1	EJECUCION DE OBRA CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE EN EL SECTOR 2 DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	11,386,860.87	11,329,963.50	56,897.37	83
12 AS-SM-42-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DE TOTEMS PARA LOS PARQUES Y PLAZAS DEL DISTRITO	ADJUDICADO	286,911.10	236,850.00	50,061.10	109
13 AS-SM-22-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS DE AGUA Y SUMIDERO EN LOS LOCALES DE LA MSI	CONTRATADO	139,000.00	89,899.00	49,101.00	61
14 AS-SM-29-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE PINTURAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	386,661.35	337,997.90	48,663.45	102
15 AS-SM-3-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS, POSTEROS Y CABALLETES PARA LAS DIVERSAS AREAS	CONTRATADO	134,000.00	88,000.00	46,000.00	70
16 CP-SM-5-2018-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	ADJUDICADO	2,196,960.56	2,160,650.80	36,309.76	35
17 SIE-SIE-2-2017-CS/MSI-2	SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,169,318.57	1,135,745.01	33,573.56	18
18 AS-SM-12-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE TARJETAS DE CONTROL Y PANTALLAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	146,261.00	113,320.00	32,941.00	13
19 AS-SM-17-2018-SL/MSI-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA ANTIDESLIZANTE CIRCULAR DE VIDRIO TEMPLADO	CONTRATADO	399,198.13	367,207.10	31,991.03	90
20 AS-SM-2-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS, DIPTICOS, TRIPTICOS, VOLANTES Y OTROS PARA LAS DIVERSAS AREAS	CONTRATADO	119,397.50	89,540.00	29,857.50	71
21 AS-SM-19-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE TAPON QUEADEROS TIPO U INVERTIDA Y CICLOBARANDAS	CONTRATADO	68,359.76	44,640.00	23,719.76	45
22 AS-SM-23-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE BICICLETAS MONTAÑERAS	CONTRATADO	251,400.00	228,480.00	22,920.00	101
23 AS-SM-8-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS, MUEBLES, PAREDES Y TABLEROS EN LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	96,077.96	74,000.00	22,077.96	36
24 AS-SM-1-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS DEL PARQUE CONTRALMIRANTE ERNESTO MORA	CONTRATADO	150,000.00	129,800.00	20,200.00	79
25 AS-SM-35-2018-SL/MSI-1	SUMINISTRO DE PACK DE FRUTAS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	CONTRATADO	71,883.90	52,353.18	19,530.72	67
26 AS-SM-46-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CONTRATADO	115,000.00	99,750.00	15,250.00	115
27 AS-SM-34-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION	CONSENTIDO	103,365.73	88,290.84	15,074.89	8
28 AS-SM-5-2018-SL/MSI-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL FIJA ENTRANTE, SALIENTE Y DE CONTINGENCIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	57,400.00	42,904.80	14,495.20	65
29 AS-SM-47-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE HUELLA HIDRICA Y HUELLA DE CARBONO - REVISION BIANUAL	CONSENTIDO	129,900.00	117,500.00	12,400.00	42
30 AS-SM-37-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	CONTRATADO	38,335.50	26,477.20	11,858.30	106
31 AS-SM-4-2018-SL/MSI-2	SERVICIO DE HABILITACION DE DUCTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN LA CASA DEL VECINO, SECTOR 5 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	CONTRATADO	62,719.68	52,000.00	10,719.68	68
32 AS-SM-49-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE ADECUACION DE INGRESO AL SOTANO EN EL LOCAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PARA LA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE DE ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	42,246.32	32,000.00	10,246.32	118
33 AS-SM-27-2018-SL/MSI-3	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPI	CONTRATADO	125,200.00	115,000.00	10,200.00	47
34 SIE-SIE-1-2018-SL/MSI-1	SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG	CONTRATADO	50,750.00	40,700.00	10,050.00	85
35 SIE-SIE-3-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE GASOHO 90 Y 95 PARA LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	502,196.93	492,781.92	9,415.01	66
36 AS-SM-32-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE DESASTRES DE LA MSI	CONTRATADO	119,025.00	109,864.00	9,161.00	103
37 LP-SM-6-2018-CS/MSI-1	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	3,356,351.00	3,348,292.65	8,058.35	104
38 AS-SM-14-2018-SL/MSI-1	ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES MEDIO	CONTRATADO	42,300.00	35,500.00	6,800.00	59

**ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS**

NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTAD	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC	
39	AS-SM-16-2018-SL/MSI-2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA	CONTRATADO	371,282.00	365,380.00	5,902.00	92
40	AS-SM-15-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE DELINEADORES VIALES TUBULARES Y TOPES DE ESTACIONAMIENTO	CONTRATADO	90,687.72	84,919.23	5,768.49	91
41	AS-SM-45-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , REPARACION E IMPLEMENTACION DE COMPONENTES PARA EQUIPOS UPS - ACUMULADOR DE ENERGIA DE LA MSI	CONSENTIDO	67,961.63	62,977.29	4,984.34	62
42	AS-SM-9-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE FRESADO ASFALTICO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	399,999.00	396,649.92	3,349.08	82
43	AS-SM-95-2017-SLSG/MSI-3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA VALVULAS, SISTEMA DE CLORACION, SISTEMA HUBER DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL RIO SURCO	CONTRATADO	93,066.60	90,000.00	3,066.60	77
44	AS-SM-44-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	CONTRATADO	160,970.71	158,255.50	2,715.21	4
45	AS-SM-39-2018-SL/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LATERAL CON ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE CAMELLON DE LA BERMA CENTRAL CASA DE LA CULTURA	CONTRATADO	169,510.01	167,878.18	1,631.83	107
46	AS-SM-24-2018-SL/MSI-2	ADQUISICION DE SEÑALES VERTICALES VIAL	CONTRATADO	399,999.21	399,999.14	0.07	97
47	AS-SM-10-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE AEROFOTOGRAFIA PARA LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	CONTRATADO	81,700.00	81,700.00	0.00	44
48	AS-SM-11-2018-SL/MSI-2	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE TORRES METALICAS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	DESIERTO	175,179.00	0.00	0.00	84
49	AS-SM-13-2018-CS/MSI-1	CONSULTORIA PARA LAS SUPERVISIONES DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	CONTRATADO	558,926.66	558,926.66	0.00	88
50	AS-SM-18-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA USO TEMPORAL	CANCELADO	367,991.26	0.00	0.00	94
51	AS-SM-25-2018-SL/MSI-2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION PROVISIONAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO ¿ LIMA -LIMA.	CONVOCADO	339,427.00	0.00	0.00	100
52	AS-SM-26-2018-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA"	CONTRATADO	194,558.40	194,558.40	0.00	99
53	AS-SM-30-2018-SL/MSI-2	ADQUISICION DE PLANTAS, SEMILLAS, CESPED Y ARBOLES	CONTRATADO	159,750.00	95,800.00	0.00	55
54	AS-SM-36-2018-CS/MSI-2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO PROVISIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA	CONSENTIDO	255,842.88	255,842.88	0.00	105
55	AS-SM-38-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE INSTALACION DE LUMINARIAS LED ORNAMENTAL EN LA AVENIDA CONQUISTADORES	CONVOCADO	399,762.36	0.00	0.00	14
56	AS-SM-41-2018-SL/MSI-1	SERVICIO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE COBRANZA, CARTAS Y OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS	CONVOCADO	176,000.00	0.00	0.00	20
57	AS-SM-50-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE SEÑALES VERTICALES DE NOMENCLATURAS DE CALLES Y AVENIDAS	CONVOCADO	399,874.86	0.00	0.00	119
58	AS-SM-53-2018-CS/MSI-1	SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL DE SELECCION AUTOMATICA DE CANALES BASADO EN EL ESTANDAR TETRA Y ALQUILER DE COMUNICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	687,114.00	687,114.00	0.00	98
59	AS-SM-54-2018-CS/MSI-1	SUPERVISION DE LA OBRA DE CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	815,970.00	0.00	0.00	86
60	AS-SM-71-2017-SL/MSI-2	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, HOJUELA DE CEREALES CON SOYA PRECOCIDOS ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y MINERALES	CONTRATADO	74,382.00	74,382.00	0.00	27
61	AS-SM-93-2017-SL/MSI-3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALET PARKING PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE TORRE 21.	CANCELADO	152,220.00	0.00	0.00	28
62	CM-1-2018-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CONVENIO MARCO	146,820.47	37,772.53	0.00	1
63	CM-2-2018-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	CONVENIO MARCO	200,591.39	151,815.83	0.00	2
64	CM-3-2018-MSI-1	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS	CONVENIO MARCO	480,691.01	92,421.85	0.00	29
65	CM-4-2018-MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS Y KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	CONVENIO MARCO	89,059.47	35,828.94	0.00	30
66	CM-5-2018-MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS	CONVENIO MARCO	89,059.47	32,142.00	0.00	31
67	CM-6-2018-MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA MSI	CONVENIO MARCO	89,059.47	204,604.16	0.00	56
68	COMPRESM-1-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR FPS 50 SACHET 10 G	CONTRATADO	55,795.25	55,795.25	0.00	87
69	COMPRESM-2-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA BICICLETAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MSI	CONTRATADO	58,560.00	58,560.00	0.00	110
70	COMPRESM-3-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	CONTRATADO	45,746.50	45,746.50	0.00	112
71	COMPRESM-4-2018-SL/MSI-1	CASCO PROTECTOR PARA CICLISTA	CONTRATADO	43,710.00	43,710.00	0.00	113
72	COMPRESM-5-2018-SL/MSI-1	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA	CONTRATADO	36,300.00	36,300.00	0.00	114
73	COMPRESM-6-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA USUARIOS Y COLABORADORES DE LA MSI	CONTRATADO	43,960.00	43,960.00	0.00	116
74	COMPRESM-7-2018-MSI-1	VALE DE CONSUMO (TARJETA) X S/ 50.00	CONTRATADO	56,520.00	56,520.00	0.00	121

**ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS**

NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC	
75	COMPRESM-8-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VENTILACION FORZADA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	CONTRATADO	54,943.16	54,943.16	0.00	122
76	DIRECTA-PROC-1-2018-MSI-1	SERVICIO DE ALQUILER DE AZOTEA PARA USO DE ANTENA DE TRANSMISION	CONTRATADO	117,386.40	117,386.40	0.00	78
77	LP-SM-4-2018-SL/MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	CONSENTIDO	601,656.60	601,656.60	0.00	11
78	LP-SM-5-2018-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTUARIO PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	857,396.00	0.00	0.00	19

2,149,044.45

AHORRO GENERADO

Si embargo, es preciso indicar que el monto del ahorro es de S/. 2'149,044.45 de la diferencia entre el Valor Referencial Vs el Valor Adjudicado. Entre lo más importante de los procedimientos de selección tenemos:

		Valor Referencial	Valor Adjudicado	Ahorro
1	LP-SM-3-2018-CS/MSI-1, ADQUISICION DE VEHICULO PARA BOMBEROS CON UNIDAD AEREA DE GRAN ALTURA EQUIPADA PARA RESCATE	9,869,193.00	9,490,700.00	378,493.00
2	CP-SM-3-2018-CS/MSI-1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI	702,080.00	515,688.00	186,392.00
3	LP-SM-1-2018-CS/MSI-1, PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	1,320,000.00	1,147,900.00	172,100.00
4	AS-SM-31-2018-SL/MSI-1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS LOCALES DE LA MSI	316,090.00	151,500.00	164,590.00



ANEXO 2

PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

NRO DEL PROCEDIMIENTO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	NRO PAC	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1 AS	2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	91,269.55	3	CINDY ROMERO	BIEN	APROBACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR EL AREA USUARIA
2 AS	2018	ADQUISICION DE MATERIAL E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	100,385.05	10	DEIVYS BAZALAR	BIEN	ESTUDIO DE MERCADO
3 AS	2018	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	50,000.00	41	GUSTAVO CHAMORRO	SERVICIO	SE DEVOLVIO EL REQUERIMIENTO 1724 PARA QUE REFORMULEN LOS TDR
4 AS	2018	SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES, SAPBD	46,600.00	52	MARIA ROSAS	BIEN	SE DEVUELVE EL REQUERIMIENTO 2167 PARA LA REFORMULACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
5 AS	2018	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA DIVERSAS AREAS DE LA MSI	399,829.29	53	CARLOS PICHILINGUE	BIEN	EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
6 AS	2018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA DIVERSAS AREAS DE LA MSI	399,884.16	54	CINDY ROMERO	BIEN	ESTUDIO DE MERCADO
7 LP	2018	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO	3,413,391.48	72	CINDY ROMERO	BIEN	EN ESPERA DEL DOCUMENTO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE TODO EL
8 AS	2018	ADQUISICION DE BOLARDO METALICO LUMINOSO	252,000.00	80	CINDY ROMERO	BIEN	EN VALIDACION DEL AREA USUARIA
9 AS	2018	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE UNIDADES SEGWAY	44,476.25	108	MARIA ROSAS	SERVICIO	ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO
10 AS	2018	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRENO PARA 34 CAMIONETAS TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2016	46,800.00	111	GUSTAVO CHAMORRO	SERVICIO	SE DEVOLVIO PARA REFORMULACION DE TDR (ESTANDARIZACION) REQUERIMIENTO 1633
11 AS	2018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA INCENDIOS AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO NRO100	101,062.00	117	GUSTAVO CHAMORRO	BIEN	ESTUDIO DE MERCADO
12 AS	2018	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA LA AV. PAZ SOLDAN	200,000.00	120	DEIVYS BAZALAR	BIEN	CON CERTIFICACION, PARA CONVOCAR



**ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS SIN REQUERIMIENTO**

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	VALOR ESTIMADO A CONTRATAR	FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA	AREA	
1	32	SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	1	40,000.00	Febrero	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
2	33	SERVICIO DE IMPRESION DE CUPONERA DE PAGOS, EMISION DE TRIBUTOS MUNICIPALES	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	1	132,556.00	Noviembre	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
3	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, SANITARIAS, CONTRAINCENDIOS Y POZOS SEPTICOS	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	4	351,505.00	Febrero	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
4	40	CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	SERVICIO	Subasta Inversa Electrónica	3	80,640.00	Octubre	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
5	43	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES 2018	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	1	162,740.88	Octubre	SUBGERENCIA DE TESORERIA
6	51	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE MEMORIA INSTITUCIONAL	SERVICIO	Adjudicación Simplificada	1	100,500.00	Octubre	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
7	57	ADQUISICION DE PANETON EN CAJA X 6 UNIDADES	BIEN	Adjudicación Simplificada	1	94,554.00	Octubre	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
8	58	ADQUISICION DE VALES DE PAVO X 8KG	BIEN	Adjudicación Simplificada	1	167,600.09	Octubre	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

