



Municipalidad
de San Isidro

“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME N° - 2020-0830-SL-GAF/MSI

A : **MARIELLA EMILIA HIDALGO CARRERA**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **EVA JESSICA YEPEZ MARTINEZ**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Marzo 2020

FECHA : 01 de abril de 2020

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de marzo de 2020.

I. INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 modificado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.8° de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD establece que El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones”. Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

II. ANTECEDENTES

Mediante el Acuerdo de Concejo N°073-2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°514-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 001-2020-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2020, con una programación de 95 procedimientos de selección.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 001-2020-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2020, con una composición de 95 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 14'861,530.00 (Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Treinta con 00/100 Soles).



Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	87	91.58%	9,763,291.21	65.70%
Concurso Público	2	2.11%	2,029,810.54	13.66%
Licitación Pública	2	2.11%	2,346,629.16	15.79%
Compras por Catálogo (acuerdo marco)	4	4.21%	721,799.09	4.86%
TOTAL	95	100.00%	S/. 14,861,530.00	100.00%

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual (Rectificaciones, inclusiones y exclusiones), se fueron incorporando diversos procedimientos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 31 de marzo de 2020 se realizaron 9 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron 12 procedimientos de selección y se excluyeron 1 procedimiento de selección, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		95	14,861,530.00					RGAF N° 001-2019	11/01/2019	17/01/2019
2	1			1	153,753.98			RGAF N° 003-2020	16/01/2020	16/01/2020
3	2			2	359,801.59			RGAF N° 011-2020	30/01/2020	30/01/2020
4	3			2	62,445,502.76	1	99,200.00	RGAF N° 015-2020	05/02/2020	05/02/2020
5	4			1	44,850,776.70			RGAF N° 019-2020	06/02/2020	07/02/2020
6	5			1	156,400.00			RGAF N° 022-2020	10/02/2020	10/02/2020
7	6			1	2,445,500.00			RGAF N° 023-2020	11/02/2020	11/02/2020
8	7			2	447,684.15			RGAF N° 034-2020	21/02/2020	21/02/2020
9	8			1	53,100.00			RGAF N° 035-2020	25/02/2020	25/02/2020
10	9			1	226,453.63			RGAF N° 039-2020	05/03/2020	05/03/2020
TOTALES		95	S/. 14,861,530.00	12	S/. 111,138,972.81	1	S/. 99,200.00			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de 106 procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICADA	MONTO MODIFICADO
Adjudicación Simplificada	87	9,763,291.21	94	11,067,184.56
Concurso Público	2	2,029,810.54	4	109,267,090.00
Licitación Pública	2	2,346,629.16	3	4,792,129.16
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	4	721,799.09	5	774,899.09
TOTAL	95	14,861,530.00	106	125,901,302.81

Estas modificaciones en el PAC generó un incremento de 11.58% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de 95 procedimientos a 106 procedimientos de selección. El monto programado inicialmente sufrió un incremento de 747.16% variando de S/. 14'861,530.00, a S/. 125'901,302.81



Cuadro N° 4
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIENTO	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2020 INICIAL	95	100.00%	S/. 14,861,530.00	100.00%
PAC 2020 MODIFICADO	106	111.58%	S/. 125,901,302.81	847.16%
DIFERENCIA	11	11.58%	S/. 111,039,772.81	747.16%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene 106 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de 12 procedimientos que representa el 11.32% de la ejecución del PAC, de los cuales 2 procedimientos corresponden a compras por Acuerdo Marco. Asimismo cabe indicar que, 14 procedimientos de selección se encuentran en la fase de actos preparatorios y están en poder de los especialistas (Anexo 2).


Cuadro N° 5
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	12	11.32%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C.	14	13.21%	Ver Anexo 2
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	0	0.00%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	80	75.47%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	106		

Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	179,811.03	86,293.16
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	144,027.66	35,404.72
21	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Acuerdo Marco	140,400.53	
43	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	257,559.87	
106	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Acuerdo Marco	53,100.00	
TOTAL			721,799.09	121,697.88

Gráfico N° 1





Cuadro N° 7
Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMAD	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Adjudicación Simplificada	94	7	7.45%	87	92.55%
Concurso Público	4	2	50.00%	2	50.00%
Licitación Pública	3	1	33.33%	2	66.67%
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	5	2	40.00%	3	60.00%
TOTAL	106	12	11.32%	94	88.68%

En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC										PROCEDIM. PENDIENTES NO CONVOCADO
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	
DIR	0											
SIE	0											
SCI	0											
AS-	94	4	2						1		7	87
CP-	4	1		1							2	2
LP-	3	1									1	2
AM	5						2				2	3
TOTAL	106	6	2	1	0	0	2	0	1	0	12	94

Cuadro N° 9
Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
ADJUDICADO	CONVOCADO	6	47,958,944.94	Valor Referencial
	DESIERTO	2	310,153.98	Valor Referencial
	NULO	1	62,386,502.76	Valor Referencial
	ACUERDO MARCO	2	121,697.88	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO			Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	1	211,100.00	Monto Adjudicado
	CONTRATADO			Monto Adjudicado
TOTAL		12	S/. 110,988,399.56	

De los 12 procedimientos de selección publicados, tenemos que 3 procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 332,797.88

Cuadro N° 10
Valor Adjudicado
Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa										
Subasta Inversa Electrónica										
Adjudicación Simplificada			1	211,100.00					1	211,100.00
Concurso Público										
Licitación Pública										
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	2	121,697.88							2	121,697.88
TOTALES	2	121,697.88	1	211,100.00	0	0.00	0	0.00	3	332,797.88



En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.125'901,302.81, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 111'119,712.71 que representa el 88.26%.

Cuadro N° 11
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMA DO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa						
Subasta Inversa Electrónica						
Adjudicación Simplificada	94	11,067,184.56	7	1,204,022.22	1	211,100.00
Concurso Público	4	109,267,090.00	2	107,237,279.46		
Licitación Pública	3	4,792,129.16	1	2,445,500.00		
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	5	774,899.09	2	232,911.03	2	121,697.88
TOTALES	106	S/. 125,901,302.81	12	S/. 111,119,712.71	3	S/. 332,797.88
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	11.32%	88.26%	2.83%	0.26%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los 3 procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 20,100.00

Cuadro N° 12
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENT ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
AS-	1	231,200.00	211,100.00	20,100.00	8.69%
AM-	2	121,697.88	121,697.88		0.00%
TOTAL	3	S/. 352,897.88	S/. 332,797.88	S/. 20,100.00	5.70%

Al 31 de marzo de 2020, se tiene el siguiente cuadro resumen:

Cuadro N° 13
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
106	12	94	11.32%	125,901,302.81	111,119,712.71	14,781,590.10	88.26%



IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2020, se aprobó con un total de 95 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 14'861,530.00.
- Se han efectuado 9 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 12 procedimientos de selección y la exclusión de 1 procedimiento
- Al 31 de marzo de 2020, el PAC contiene 106 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 125'901,302.81
- El número de procedimientos programados ha incrementado en 11.58% respecto al PAC inicial, pasando de 95 a 106 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 747.16%, pasando de S/. 14'861,530.00, a S/. 125'901,302.81.
- De los 106 procedimientos programados se han publicado 12 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 11.32% de la cantidad programada del PAC.
- Del monto total programado S/. 125'901,302.81, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 111'119,712.71, lo que representa el 88.26%
- De los 106 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 3 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 20,100.00, obtenido de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado.
- En el Anexo 3, se detalla los procedimientos de selección excluido

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC PROGRAMADO	106	S/. 125,901,302.81
PAC CONVOCADO	12	S/. 111,119,712.71
PAC NO CONVOCADO	94	S/. 14,781,590.10
AVANCE %	 11.32%	

Atentamente;



ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1 AS-SM-69-2019-CS/MSI-2	SERVICIO DE PINTADO E INSTALACION DE VINIL EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CONSENTIDO	231,200.00	211,100.00	20,100.00	97
2 AM-1-2020-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	179,811.03	86,293.16	0.00	1
3 AM-2-2020-MSI-1	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	ACUERDO MARCO	53,100.00	35,404.72	0.00	2
4 AS-SM-1-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE LAVADO Y PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS (POSTERIA) DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	DESIERTO	156,400.00	0.00	0.00	102
5 AS-SM-43-2019-CS/MSI-2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI, MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, CODIGO UNICO Nro 2188065	CONVOCADO	226,453.63	0.00	0.00	107
6 AS-SM-45-2019-CS/MSI-3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI, MEJORAMIENTO PARQUE ALAYZA GRUNDY SECTOR2, SUBSECTOR 2.6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON CODIGO UNICO NRO 2369676	CONVOCADO	128,601.59	0.00	0.00	98
7 AS-SM-66-2019-CS/MSI-3	SERVICIO DE CENSO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS DE LAS AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	248,613.02	0.00	0.00	104
8 AS-SM-70-2019-CS/MSI-2	ADQUISICION DEL SISTEMA DE COLAS PARA LA PLATAFORMA DE ATENCION AL VECINO	DESIERTO	153,753.98	0.00	0.00	96
9 AS-SM-73-2019-CS/MSI-3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE PASO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	59,000.00	0.00	0.00	99
10 CP-SM-1-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	NULO	62,386,502.76	0.00	0.00	100
CP-SM-2-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	44,850,776.70	0.00	0.00	101
LP-SM-1-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	CONVOCADO	2,445,500.00	0.00	0.00	103
					20,100.00	

AHORRO GENERADO

Sin embargo, es preciso indicar que el monto del ahorro es de S/. 20,100.00 de la diferencia entre el Valor Referencial Vs el Valor Adjudicado.



Municipalidad
de San Isidro

“Año de la Universalización de la Salud”



ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

TIPO DE PROCESO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	NRO PAC	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD	220,130.54	13	WILMER REYES	BIEN	(Requerimientos Nro 668, 1159, 1130, 1091, 1070, 1073, 1263, 1264)
2 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND	48,300.00	15	PAVEL ORIA PEÑA	BIEN	(Requerimientos Nro 32)
3 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE LECHE FRESCA PARA DIFERENTES AREAS	66,443.00	28	PAVEL ORIA PEÑA	BIEN	(Requerimientos Nro 26, 239, 420, 497)
4 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE MADERAS PARA ENCOFRADO	115,000.00	29	PAVEL ORIA PEÑA	BIEN	(Requerimientos Nro 37)
5 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE MEDICINAS DE USO VETERINARIO	49,264.11	32	WILMER REYES	BIEN	(Requerimientos Nro 431)
6 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA DIFERENTES AREAS	153,131.20	37	PAVEL ORIA PEÑA	BIEN	(Requerimientos Nro 1062)
7 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	ADQUISICION DE PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOS PARA MOTOCICLISTAS	40,432.70	38	WILMER REYES	BIEN	(Requerimientos Nro 731, 1087, 1132, 1080, 1100, 1334)
8 ACUERDO MARCO	2020	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	257,559.87	43	PAMELA PAZ	BIEN	(Requerimientos Nro 482, 484)
9 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	SERVICIO DE AEROFOTOGRAFIA	81,700.00	52	WILMER REYES	SERVICIOS	(Requerimientos Nro 1248)
10 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y DESPUEGUE DE SOLUCION ANTIVIRUS	40,000.00	67	PAVEL ORIA PEÑA	SERVICIOS	(Requerimientos Nro 7)
11 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTERIOS, CABALLETES Y OTROS	226,685.00	68	PAVEL ORIA PEÑA	BIEN	(Requerimientos Nro 673)
12 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, VOLANTES Y AFICHES	142,265.35	70	PAVEL ORIA PEÑA	BIEN	(Requerimientos Nro 669, 730, 733)
13 ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	199,071.13	105	WILMER REYES	SERVICIOS	(Requerimientos Nro 419)
14 ACUERDO MARCO	2020	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	53,100.00	106	PAMELA PAZ	BIEN	(Requerimientos Nro 541)



Municipalidad
de San Isidro

“Año de la Universalización de la Salud”

ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTARAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Prevista de Convocatoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION
17	ADQUISICION DE CIELO RASO	BIENES	Adjudicación Simplificada	1	99,200.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 015-2020-0800-GM/MSI