



INFORME VIA REMOTA N° 004- 2021-0830-SL-GAF/MSI

A : **MARIELLA EMILIA HIDALGO CARRERA**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **ESTHER GENOVEVA BAYLON SALVADOR**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Diciembre 2020

FECHA : 05 de enero del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente, y a la vez, remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de diciembre de 2020.

I. INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria para lograr el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 modificado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.8° de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD establece que El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones". Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

II. ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de Concejo N°073-2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°514-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019.

Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 001-2020-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2020, con una programación de 95 procedimientos de selección.

III. ANALISIS

El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones – PAC Inicial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 001-2020-0800-GAF/MSI de fecha 13 de enero del 2020, con una composición de 95 procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 14'861,530.00 (Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Treinta con 00/100 Soles).

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	87	91.58%	9,763,291.21	65.70%
Concurso Público	2	2.11%	2,029,810.54	13.66%
Licitación Pública	2	2.11%	2,346,629.16	15.79%
Compras por Catálogo (acuerdo marco)	4	4.21%	721,799.09	4.86%
TOTAL	95	100.00%	S/. 14,861,530.00	100.00%

Esta primera versión, fue elaborada producto de la consolidación de los cuadros de necesidades de todas las áreas usuarias.



MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Posteriormente, con las modificaciones del Plan Anual (Rectificaciones, inclusiones y exclusiones), se fueron incorporando diversos procedimientos de selección, a través de las Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas. Al 31 de diciembre de 2020 se realizaron 53 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, que incluyeron 77 procedimientos de selección y se excluyeron 90 procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		95	22,470,341.68					RGAF N° 001-2019	11/01/2019	17/01/2019
2	1			1	153,753.98			RGAF N° 003-2020	16/01/2020	16/01/2020
3	2			2	359,801.59			RGAF N° 011-2020	30/01/2020	30/01/2020
4	3			2	75,598,403.90	1	99,200.00	RGAF N° 015-2020	05/02/2020	05/02/2020
5	4			1	44,850,776.70			RGAF N° 019-2020	06/02/2020	07/02/2020
6	5			1	156,400.00			RGAF N° 022-2020	10/02/2020	10/02/2020
7	6			1	2,445,500.00			RGAF N° 023-2020	11/02/2020	11/02/2020
8	7			2	447,684.15			RGAF N° 034-2020	21/02/2020	21/02/2020
9	8			1	53,100.00			RGAF N° 035-2020	25/02/2020	25/02/2020
10	9			1	226,453.63			RGAF N° 039-2020	05/03/2020	05/03/2020
11	10			1	49,710.00			RGAF N° 069-2020	15/04/2020	15/04/2020
12	11			3	514,216.53			RGAF N° 074-2020	23/04/2020	23/04/2020
13	12					2	168,556.77	RGAF N° 078-2020	30/04/2020	01/05/2020
14	13			1	46,800.00			RGAF N° 079-2020	30/04/2020	01/05/2020
15	14					11	722,070.38	RGAF N° 100-2020	28/05/2020	29/05/2020
16	15			4	5,181,167.25			RGAF N° 103-2020	05/06/2020	05/06/2020
17	16			3	1,504,951.34			RGAF N° 113-2020	15/06/2020	15/06/2020
18	17			1	264,961.31	1	147,311.00	RGAF N° 130-2020	23/06/2020	23/06/2020
19	18			1	97,380.00			RGAF N° 133-2020	24/06/2020	25/06/2020
20	19			1	345,802.85			RGAF N° 143-2020	06/07/2020	07/07/2020
21	20			1	2,770,222.99			RGAF N° 144-2020	08/07/2020	08/07/2020
22	21			2	1,188,506.66	3	170,589.50	RGAF N° 146-2020	13/07/2020	14/07/2020
23	22			3	3,379,196.91			RGAF N° 149-2020	15/07/2020	15/07/2020
24	23			2	4,225,118.80	2	168,452.00	RGAF N° 156-2020	22/07/2020	22/07/2020
25	24			1	2,090,375.00			RGAF N° 158-2020	23/07/2020	24/07/2020
26	25			1	189,000.00	4	408,143.90	RGAF N° 161-2020	27/07/2020	27/07/2020
27	26			2	6,993,681.56	2	84,873.00	RGAF N° 166-2020	31/07/2020	31/07/2020
28	27			2	1,269,522.00	1	226,685.00	RGAF N° 171-2020	13/08/2020	13/08/2020
29	28			1	3,553,627.74			RGAF N° 173-2020	17/08/2020	18/08/2020
30	29			1	3,650,000.00			RGAF N° 184-2020	03/09/2020	03/09/2020
31	30			3	289,992.10	3	239,593.35	RGAF N° 197-2020	15/09/2020	16/09/2020
32	31			2	465,563.52			RGAF N° 199-2020	23/09/2020	24/09/2020
33	32			1	1,232,589.84	1	170,000.00	RGAF N° 207-2020	02/10/2020	05/10/2020
34	33			1	3,671,619.39			RGAF N° 216-2020	09/10/2020	09/10/2020
35	34			2	684,300.00			RGAF N° 227-2020	22/10/2020	22/10/2020
36	35			1	45,969.73			RGAF N° 235-2020	30/10/2020	31/10/2020
37	36			1	204,500.00			RGAF N° 240-2020	03/11/2020	03/11/2020
38	37			1	3,513,209.66			RGAF N° 247-2020	12/11/2020	12/11/2020
39	38			1	1,230,885.00			RGAF N° 248-2020	13/11/2020	13/11/2020
40	39			2	358,601.40			RGAF N° 253-2020	19/11/2020	19/11/2020
41	40			3	2,035,825.01			RGAF N° 257-2020	23/11/2020	23/11/2020
42	41			1	69,815.88			RGAF N° 261-2020	24/11/2020	25/11/2020
43	42			1	202,500.00			RGAF N° 264-2020	25/11/2020	26/11/2020
44	43			1	78,117.70			RGAF N° 267-2020	27/11/2020	27/11/2020
45	44			1	193,926.11			RGAF N° 269-2020	27/11/2020	28/11/2020
46	45			2	509,893.00	1	1,768,859.16	RGAF N° 276-2020	03/12/2020	03/12/2020
47	46			1	791,301.49			RGAF N° 280-2020	07/12/2020	07/12/2020
48	47			2	143,699.63			RGAF N° 284-2020	09/12/2020	09/12/2020
49	48					20	2,862,377.17	RGAF N° 291-2020	11/12/2020	11/12/2020
50	49			4	2,790,472.15	1	101,000.00	RGAF N° 292-2020	11/12/2020	12/12/2020
51	50			1	2,911,947.48	1	241,360.20	RGAF N° 296-2020	18/12/2020	18/12/2020
52	51			1	309,792.50			RGAF N° 299-2020	18/12/2020	19/12/2020
53	52			1	19,608,886.92			RGAF N° 313-2020	28/12/2020	29/12/2020
54	53					96	27,485,677.09	RGAF N° 317-2020	30/12/2020	30/12/2020
TOTALES		95	S/. 22,470,341.68	77	S/. 202,949,523.40	90	S/. 35,064,747.52			

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de 82 procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			9	2,618,145.74
Subasta Inversa Electrónica			3	1,879,910.44
Adjudicación Simplificada	87	9,763,291.21	41	7,709,336.88
Concurso Público	2	2,029,810.54	10	140,962,316.16
Licitación Pública	2	2,346,629.16	14	36,504,940.23
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	4	721,799.09	5	680,468.29
TOTAL	95	14,861,530.00	82	190,355,117.74

Estas modificaciones en el PAC generó una disminución de 13.68% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de 95 procedimientos a 82 procedimientos de selección. El monto programado inicialmente sufrió un incremento de 1180.86% variando de S/. 14'861,530.00, a S/. 190'355,117.74

Cuadro N° 4
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIENTOS	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2020 INICIAL	95	100.00%	S/. 14,861,530.00	100.00%
PAC 2020 MODIFICADO	82	86.32%	S/. 190,355,117.74	1280.86%
DIFERENCIA	-13	-13.68%	S/. 175,493,587.74	1180.86%



EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene 82 procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de 82 procedimientos que representa el 100.00% de la ejecución del PAC, de los cuales 5 procedimientos corresponden a compras por Acuerdo Marco.

Cuadro N° 5
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	82	100.00%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	0	0.00%	
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	0	0.00%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	0	0.00%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	82		


Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	179,811.03	86,293.16
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	144,027.66	53,855.15
43	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	257,559.87	8,560.00
106	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Acuerdo Marco	53,100.00	20,886.00
148	SILLAS GIRATORIAS	Acuerdo Marco	45,969.73	24,599.46
TOTAL			680,468.29	194,193.77



Gráfico N° 1

% DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES



Cuadro N° 7

Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	9	9	100.00%		
Subasta Inversa Electrónica	3	3	100.00%		
Adjudicación Simplificada	41	41	100.00%		
Concurso Público	10	10	100.00%		
Licitación Pública	14	14	100.00%		
Compras por Catálogo (Acuerdo Mar	5	5	100.00%		
TOTAL	82	82	100.00%	0	0.00%

En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8

Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC										PROCEDIM. PENDIENTES
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARC	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	NO CONVOCADO
DIR	9							1		8	9	
SIE	3									3	3	
SCI	0											
AS-	41	8	5		1			2	2	22	41	
CP-	10	3			1			1	1	4	10	
LP-	14	4	1	1						8	14	
AM	5						5				5	
TOTAL	82	16	6	1	2	0	5	4	3	45	82	0

Cuadro N° 9

Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
ADJUDICADO	CONVOCADO	16	14,261,626.69	Valor Referencial
	DESIERTO	6	1,637,145.09	Valor Referencial
	NULO	1	3,671,619.39	Valor Referencial
	CANCELADO	2	3,025,074.00	Valor Referencial
	ACUERDO MARCO	5	194,193.77	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	4	43,601,926.35	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	3	1,471,516.35	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	45	101,402,549.42	Monto Adjudicado
	TOTAL	82	S/. 169,265,651.06	



De los 82 procedimientos de selección publicados, tenemos que 57 procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 146'670,185.89

Cuadro N° 10
Valor Adjudicado
Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa	4	267,889.92	4	2,279,635.74	1	67,500.00			9	2,615,025.66
Subasta Inversa Electrónica	2	1,363,932.36	1	68,995.00					3	1,432,927.36
Adjudicación Simplificada	9	1,430,579.56	10	1,718,123.28	7	1,321,411.31			26	4,470,114.15
Concurso Público			6	114,168,343.68					6	114,168,343.68
Licitación Pública	6	16,726,023.43					2	7,063,557.84	8	23,789,581.27
Compras por Catálogo (Acuerdo M)	5	194,193.77							5	194,193.77
TOTALES	26	19,982,619.04	21	118,235,097.70	8	1,388,911.31	2	7,063,557.84	57	146,670,185.89

En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/190'355,117.74, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 190'355,117.74 que representa el 100.00%.

Cuadro N° 11
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	9	2,618,145.74	9	2,618,145.74	9	2,615,025.66
Subasta Inversa Electrónica	3	1,879,910.44	3	1,879,910.44	3	1,432,927.36
Adjudicación Simplificada	41	7,709,336.88	41	7,709,336.88	26	4,470,114.15
Concurso Público	10	140,962,316.16	10	140,962,316.16	6	114,168,343.68
Licitación Pública	14	36,504,940.23	14	36,504,940.23	8	23,789,581.27
Compras por Catálogo (Acuerdo Mar)	5	680,468.29	5	680,468.29	5	194,193.77
TOTALES	82	S/. 190,355,117.74	82	S/. 190,355,117.74	57	S/. 146,670,185.89
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	69.51%	77.05%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

La presente evaluación se realizó sobre la base de los 57 procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 20'603,192.16

Cuadro N° 12
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTO ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	9	2,618,145.74	2,615,025.66	3,120.08	0.12%
SIE	3	1,879,910.44	1,432,927.36	446,983.08	23.78%
AS-	26	5,179,872.46	4,470,114.15	709,758.31	13.70%
CP-	6	131,743,602.44	114,168,343.68	17,575,258.76	13.34%
LP-	8	25,657,653.20	23,789,581.27	1,868,071.93	7.28%
AM-	5	194,193.77	194,193.77		0.00%
TOTAL	57	S/. 167,273,378.05	S/. 146,670,185.89	S/. 20,603,192.16	12.32%

Al 31 de diciembre de 2020, se tiene el siguiente cuadro resumen:



Cuadro N° 13
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
82	82	0	100.00%	190,355,117.74	190,355,117.74	0.00	100.00%

IV. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2020, se aprobó con un total de 95 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 14'861,530.00.
- Se han efectuado 53 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 77 procedimientos de selección y la exclusión de 90 procedimientos.
- Al 31 de diciembre de 2020, el PAC contiene 82 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 190'355,117.74
- El número de procedimientos programados ha disminuido en 13.68% respecto al PAC inicial, pasando de 95 a 82 procedimientos de selección.
- El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 1180.86%, pasando de S/. 14'861,530.00, a S/. 190'355,117.74.
- De los 82 procedimientos programados se han publicado 82 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 100.00% de la cantidad programada del PAC.
- Del monto total programado S/. 190'355,117.74, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 190'355,117.74, lo que representa el 100.00%
- De los 82 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 57 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 20'603,192.16, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado.
- En el Anexo 2, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC PROGRAMADO	82	S/. 190,355,117.74
PAC CONVOCADO	82	S/. 190,355,117.74
PAC NO CONVOCADO	0	S/. 0.00
AVANCE %	 100.00%	

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ESTHER GENOVEVA BAYLON SALVADOR
Subgerencia de Logística



ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

NRO DE PROCESO DE SELECCION	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1 CP-SM-1-2020-CS/MSI-2	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	75,539,409.90	61,271,770.18	14,267,639.72	100
2 AS-SM-16-2020-CS/MSI-1 / DERIVADA DE CP-SM-2-2020- CS/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	44,850,776.70	43,148,720.52	1,702,056.18	101
3 CP-SM-6-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	5,600,280.00	4,258,883.04	1,341,396.96	92
4 LP-SM-5-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LA RED SEMAFORICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	4,157,618.80	3,488,422.27	669,196.53	129
5 LP-SM-6-2019-CS/MSI-1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, 1 ETAPA	CONTRATADO	4,294,769.85	3,865,292.87	429,476.98	116
6 LP-SM-9-2020-CS/MSI-1	EJECUCION DE OBRA RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - CUI 2478963	CONTRATADO	3,553,627.74	3,196,264.97	355,362.77	137
7 SIE-SIE-3-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,327,325.04	975,049.20	352,275.84	117
8 LP-SM-6-2020-MSI-1	ADQUISICION DE VEINTICINCO (25) AUTOMOVILES SEDAN EQUIPADOS PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CONTRATADO	2,090,375.00	1,805,046.25	285,328.75	131
9 CP-SM-7-2020-CS/MSI-1	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	1,232,589.84	1,004,640.74	227,949.10	144
10 AS-SM-25-2020-MSI-2 / DERIVADA DE LP-SM-7-2020- MSI-2	ADQUISICION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PARA LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - MSI	CONTRATADO	5,496,081.56	5,364,606.87	131,474.69	134
11 AS-SM-5-2020-CS/MSI-1	SERVICIO PARA 87 SIM CARD DE DATOS Y CIRCUITO DEDICADO DE COMUNICACIONES	CONTRATADO	191,103.00	88,891.50	102,211.50	115
12 LP-SM-3-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SIN INSTALACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO. - CONTENEDOR MULTIFAMILIAR 770 LT - CONTENEDOR UNIFAMILIAR 80 LT	CONTRATADO	2,770,222.99	2,675,765.00	94,457.99	123
13 SIE-SIE-1-2020-SI/MSI-1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS Y GASOHOL 95 PLUS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	482,540.40	388,883.16	93,657.24	113
14 AS-SM-35-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIDADES AEREAS NO TRIPULADAS DRONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	149,875.00	64,032.70	85,842.30	162
15 AS-SM-21-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA RENOVACION DE FLOTA VEHICULAR	CONTRATADO	298,350.00	224,700.00	73,650.00	147
16 AS-SM-20-2020-CS/MSI-2	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RENOVACION DE FLOTA VEHICULAR 1 - CAMIONETA CABINA SIMPLE 4x4 CON BRAZO ELEVADOR HIDRAULICO	CONSENTIDO	385,950.00	314,459.20	71,491.80	146
17 AS-SM-9-2020-MSI-1	SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECCION EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	339,049.40	271,300.00	67,749.40	124
18 AS-SM-34-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	ADJUDICADO	360,018.00	298,600.00	61,418.00	161
19 AS-SM-12-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE CUADERNILLO DE LIQUIDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES (CUPONERA DE TRIBUTOS)	CONTRATADO	125,317.50	81,627.00	43,690.50	69
20 AS-SM-17-2020-CS/MSI-1	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET CON C.U. Nro 2367799 Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET CON C.U. Nro 2367807	CONTRATADO	943,649.04	309,264.14	34,364.90	143
21 AS-SM-29-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LETREROS DE SEÑALIZACION DE NOMENCLATURAS DE CALLES Y AVENIDAS	CONSENTIDO	181,106.40	152,417.41	28,688.99	153
22 AS-SM-8-2020-MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DE NATACION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATADO	264,961.31	238,465.18	26,496.13	120
23 AS-SM-11-2020-CS/MSI-1	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, 1 ETAPA, CODIGO UNICO NRO 2154450	CONTRATADO	248,755.80	223,880.22	24,875.58	128
24 AS-SM-18-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIA DE ACTIVIDADES	CONTRATADO	192,581.12	168,000.00	24,581.12	71
25 AS-SM-54-2019-CS/MSI-4	ADQUISICION DE UN DETECTOR Y SUPRESION DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA MSI	CONTRATADO	189,000.00	165,000.00	24,000.00	132
26 AS-SM-43-2019-CS/MSI-2	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI, MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATO, ORRANTIA Y RISSO, CODIGO UNICO Nro 2188065	CONTRATADO	226,453.63	203,808.27	22,645.36	107
27 AS-SM-69-2019-CS/MSI-2	SERVICIO DE PINTADO E INSTALACION DE VINIL EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CONTRATADO	281,200.00	211,100.00	70,100.00	97
28 CP-SM-5-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES MSI	CONTRATADO	4,100,000.00	4,081,279.20	18,720.80	72
29 AS-SM-26-2020-CS/MSI-1 / Derivada de la CP-SM-4- 2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA VIAL Y OTROS EN EL HOGAR	CONTRATADO	420,552.00	403,050.00	17,502.00	135
30 AS-SM-29-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO Y DISOLVENTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	51,292.50	34,462.50	16,830.00	34
31 AS-SM-14-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	CONTRATADO	148,232.10	133,408.69	14,823.41	139
32 AS-SM-10-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES	CONTRATADO	318,121.11	304,725.75	13,395.36	127



Municipalidad de San Isidro

33	AS-SM-45-2019-CS/MSI-3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI, MEJORAMIENTO PARQUE ALAYZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2.6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON CODIGO UNICO NRO 2869676	CONTRATADO	128,601.59	115,741.44	12,860.15	98
34	AS-SM-66-2019-CS/MSI-3	SERVICIO DE CENSO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS DE LAS AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	248,613.02	236,651.62	11,961.40	104
35	AS-SM-1-2020-CS/MSI-2	SERVICIO DE LAVADO Y PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS (POSTERIA) DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	156,400.00	145,000.00	11,400.00	102
36	AS-SM-6-2020-CS/MSI-1	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES LORD COCHRANE, ALBERTO LYNCH Y JOSE DEL LLANO ZAPATA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	107,581.30	96,823.17	10,758.13	118
37	AS-SM-3-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE LECHE FRESCA PARA DIFERENTES AREAS DE LA MSI	CONTRATADO	111,569.44	100,674.96	10,694.48	28
38	LP-SM-4-2020-MSI-1	ADQUISICION DE DOS (02) BTS TETRA LLAVE EN MANO PARA LA INTEGRACION AL SISTEMA DE RADIO COMUNICACION DE LA PNP	CONTRATADO	649,457.26	638,838.04	10,619.22	125
39	DIRECTA-PROC-8-2020-MSI-1	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PLANA DE 3 PLEGUES, DESECHABLE PARA PROTECCION DE LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID 19	CONTRATADO	77,120.00	73,999.92	3,120.08	141
40	SIE-SIE-4-2020-SI/MSI-2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT, PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	70,045.00	68,995.00	1,050.00	119
41	AS-SM-73-2019-CS/MSI-3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE PASO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	59,000.00	58,410.00	590.00	99
42	AM-106-2020-MSI-1	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	ACUERDO MARCO	53,100.00	20,886.00	0.00	106
43	AM-1-2020-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	179,811.03	86,293.16	0.00	1
44	AM-148-2020-MSI-1	SILLAS GIRATORIAS	ACUERDO MARCO	45,969.73	24,599.46	0.00	148
45	AM-2-2020-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	ACUERDO MARCO	144,027.66	53,855.15	0.00	2
46	AM-43-2020-MSI-1	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	ACUERDO MARCO	257,559.67	8,560.00	0.00	43
47	AS-SM-13-2020-CS/MSI-4	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA	DESIERTO	58,500.00	0.00	0.00	55
48	AS-SM-22-2020-CS/MSI-2	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES	CONVOCADO	97,920.00	0.00	0.00	4
49	AS-SM-24-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPO RADAR PARA EVALUACION ARBOREA DE FUSTE Y RAIZ	DESIERTO	204,500.00	0.00	0.00	149
50	AS-SM-27-2020-CS/MSI-1 / Derivada de la LP-SM-2-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PEATONAL EN LA ZONA RESIDENCIAL DEL SUBSECTOR 4-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO	DESIERTO	848,970.00	0.00	0.00	136
51	AS-SM-28-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE VEHICULO DE RESCATE URBANO	DESIERTO	177,495.00	0.00	0.00	152
52	AS-SM-30-2020-CS/MSI-2	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE RECIRCULACION PARA LA LAGUNA GRANDE DEL BOSQUE EL OLIVAR, SAN ISIDRO	CONVOCADO	151,881.28	0.00	0.00	154
53	AS-SM-32-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RACK SELECTIVOS CON ENTREPISOS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	78,117.70	0.00	0.00	159
54	AS-SM-33-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	DESIERTO	193,926.11	0.00	0.00	160
55	AS-SM-36-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE SOFTWARE DE DISEÑO AVANZADO PARA EL USO DE TECNOLOGIA CAD	CONVOCADO	41,747.63	0.00	0.00	164
56	AS-SM-37-2020-CS/MSI-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE VIAS DE ACCESO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA CUADRA 1-10 Y AV. DEL PARQUE NORTE CUADRA 5-8, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CODIGO UNICO N°2480098	CONVOCADO	229,027.20	0.00	0.00	166
57	AS-SM-38-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	69,067.82	0.00	0.00	169
58	AS-SM-39-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	153,131.20	0.00	0.00	87
59	AS-SM-40-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE VESTUARIO DE VERANO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO	CONVOCADO	309,792.50	0.00	0.00	171
60	AS-SM-41-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD	CONVOCADO	397,850.00	0.00	0.00	13
61	AS-SM-4-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA 290 TERMINALES Y ALQUILER DE 150 TERMINALES DE RADIO PORTATILES CON GPS.	CANCELADO	212,754.00	0.00	0.00	114
62	AS-SM-70-2019-CS/MSI-2	ADQUISICION DEL SISTEMA DE COLAS PARA LA PLATAFORMA DE ATENCION AL VECINO	DESIERTO	153,753.98	0.00	0.00	96
63	AS-SM-7-2020-CS/MSI-2	SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE	CONTRATADO	58,451.20	58,451.20	0.00	95
64	CP-SM-10-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA IMPRESION, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	2,911,947.48	0.00	0.00	170
65	CP-SM-3-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE PREPARACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CANCELADO	2,812,320.00	0.00	0.00	126
66	CP-SM-8-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y PUESTA EN MARCHA DE PILETAS ORNAMENTALES UBICADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	1,092,642.24	0.00	0.00	156
67	CP-SM-9-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALZADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	2,401,804.00	0.00	0.00	167
68	DIRECTA-PROC-11-2020-SI/MSI-1	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	ADJUDICADO	90,573.13	90,573.13	0.00	166



Municipalidad de San Isidro

69	DIRECTA-PROC-1-2020-SL/MSI-1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19	CONTRATADO	49,710.00	49,710.00	0.00	108
70	DIRECTA-PROC-2-2020-SL/MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION MEDIANTE PRUEBAS MOLECULARES Y DESCARTE DE INFECCION POR COVID-19, PARA EL PERSONAL QUE VIENE PRESTANDO SERVICIOS ESENCIALES Y COMPLEMENTARIOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA	CONTRATADO	345,659.76	345,659.76	0.00	109
71	DIRECTA-PROC-3-2020-SL/MSI-1	ADQUISICION DE REFRIGERIOS CALORICOS, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DECLARADA POR EL COVID-19 ítem N° 01 NECTAR DE FRUTOS x 200 ml	CONTRATADO	46,800.00	46,800.00	0.00	112
72	DIRECTA-PROC-4-2020-SL/MSI-1	Adquisición de mascarilla de 3 pliegues, desechable plana para protección de los servidores de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad de San Isidro frente a la pandemia del COVID-19	CONTRATADO	97,380.00	97,380.00	0.00	121
73	DIRECTA-PROC-5-2020-SL/MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION MEDIANTE PRUEBAS MOLECULARES Y DESCARTE DE INFECCION POR COVID-19, PARA LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO QUE RETOMEN LABORES EN LA ENTIDAD	CONTRATADO	345,802.85	345,802.85	0.00	122
74	DIRECTA-PROC-6-2020-MSI-1	CONSULTORIA DE OBRA: CONSTRUCCION DE TRIAJE, ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	67,500.00	67,500.00	0.00	130
75	DIRECTA-PROC-7-2020-SL/MSI-1	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	CONTRATADO	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	133
76	LP-SM-10-2020-CS/MSI-1	Ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal, en las calles las Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado, Av. Aurelio Miro Quesada), con código único N°2338531 y Mejoramiento del Ornato Público en las calles las Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado y Av. Aurelio Miro Quesada), con código único N°2339463	NULO	3,671,619.39	0.00	0.00	145
77	LP-SM-11-2020-CS/MSI-1	REPARACION DE VIAS DE ACCESO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA CUADRA 1-10 Y AV. DEL PARQUE NORTE CUADRA 5-8, DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON CODIGO UNICO Nro 2480098	CONVOCADO	3,513,209.66	0.00	0.00	150
78	LP-SM-12-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE GALLETA DE AGUA, BARRA DE CEREAL, YOGURT Y NECTAR DE FRUTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CONVOCADO	1,230,885.00	0.00	0.00	151
79	LP-SM-13-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE RECIPIENTES CON INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA ESPACIOS PUBLICOS	CONVOCADO	791,301.49	0.00	0.00	155
80	LP-SM-14-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO HIDRAULICO - REJA MECANIZADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	791,301.49	0.00	0.00	163
81	AS-SM-15-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UN EQUIPO RESISTOGRAFO	CONTRATADO	64,640.00	170,000.00	-105,360.00	140
82	LP-SM-1-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	CONTRATADO	2,445,500.00	2,553,345.00	-107,845.00	103

20,603,192.16

AHORRO GENERADO

Sin embargo, es preciso indicar que el monto del ahorro es de \$/. 20'603,192.16 de la diferencia entre el Valor Referencial Vs el Valor Adjudicado. Entre lo más importante de los procedimientos de selección tenemos:

		Valor Referencial	Valor Adjudicado	Ahorro
1	CP-SM-1-2020-CS/MSI-2, SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	75,539,403.90	61,271,770.18	14,267,633.72
2	AS-SM-16-2020-CS/MSI-1 / DERIVADA DE CP-SM-2-2020-CS/MSI-1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	44,850,776.70	43,148,720.52	1,702,056.18
3	CP-SM-6-2020-CS/MSI-1, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES DE SAN ISIDRO	5,600,280.00	4,258,883.04	1,341,396.96
4	LP-SM-5-2020-CS/MSI-1, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION DE LA RED SEMAFORICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	4,157,618.80	3,488,422.27	669,196.53



ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Prevista de Conclusión	MODIFICACION	RESOLUCION MUNICIPAL
1	ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA CONTROL FITOSANITARIO	Bien	Adjudicación Simplificada	19	59,029.96	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
2	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PECES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	47,328.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 197-2020-0800-GM/MSI
3	ADQUISICION DE ARBOLES Y PLANTONES	Bien	Adjudicación Simplificada	11	41,897.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
4	ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA	Bien	Adjudicación Simplificada	2	48,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
5	ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE	Bien	Adjudicación Simplificada	1	344,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
6	ADQUISICION DE BOLDOS LUMINOSOS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	114,560.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
7	ADQUISICION DE BOLSAS COMPOSTABLES BIODEGRADABLES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	45,600.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
8	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS	Bien	Adjudicación Simplificada	16	290,732.50	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
9	ADQUISICION DE CALZADO CUERO SINTETICO TIPO CORFAN	Bien	Adjudicación Simplificada	2	295,200.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
10	CASCO PROTECTOR PARA MOTOCICLISTA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	48,500.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 156-2020-0800-GM/MSI
11	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND	Bien	Adjudicación Simplificada	1	48,300.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 146-2020-0800-GM/MSI
12	ADQUISICION DE CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	160,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
13	ADQUISICION DE CIELO RASO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	99,200.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 015-2020-0800-GM/MSI
14	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO	Bien	Licitación Pública	3	577,770.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
15	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE POLIETILENO PARA LA SGA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,400.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
16	ADQUISICION DE DELINEADORES VIALES	Bien	Adjudicación Simplificada	2	63,189.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
17	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	7	140,400.53	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
18	ADQUISICION DE FORRO PARA CHALECOS ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	42,500.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
19	ADQUISICION DE GORROS DE DRIL PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	22	42,287.52	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
20	ADQUISICION DE GORROS DE DRIL TIPO KEP1	Bien	Adjudicación Simplificada	2	45,790.90	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
21	ADQUISICION DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	84,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
22	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION	Bien	Adjudicación Simplificada	104	61,399.54	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
23	ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y LLAVES TERMICAS ELECTRICAS	Bien	Adjudicación Simplificada	10	65,900.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
24	ADQUISICION DE MADERAS PARA ENCOFRADO	Bien	Adjudicación Simplificada	10	115,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
25	ADQUISICION DE MANGUERAS PARA LA SGA	Bien	Adjudicación Simplificada	8	147,911.09	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 138-2020-0800-GM/MSI
26	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	Bien	Adjudicación Simplificada	141	80,291.77	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
27	ADQUISICION DE MEDICINAS DE USO VETERINARIO	Bien	Adjudicación Simplificada	33	49,264.11	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
28	ADQUISICION DE PANETONES EN CAJA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	97,650.00	Octubre	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 161-2020-0800-GM/MSI
29	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	46,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
30	ADQUISICION DE POSTES METALICOS PARA LA SMU	Bien	Adjudicación Simplificada	1	121,540.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
31	ADQUISICION DE PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOOS PARA MOTOCICLISTAS	Bien	Adjudicación Simplificada	17	40,432.70	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
32	ADQUISICION DE SEGURO COMPLEMENTARIO PARA TRABAJO DE RIESGO, SCTR	Bien	Adjudicación Simplificada	1	170,000.00	Agosto	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 287-2020-0800-GM/MSI
33	ADQUISICION DE SEMILLAS	Bien	Adjudicación Simplificada	18	44,373.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 166-2020-0800-GM/MSI
34	ADQUISICION DE TACHAS REFLECTANTE	Bien	Adjudicación Simplificada	2	75,960.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 161-2020-0800-GM/MSI
35	ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y PANTALLAS LED PARA SEMAFOROS	Bien	Adjudicación Simplificada	5	66,270.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
36	ADQUISICION DE TOPES DE ESTACIONAMIENTO	Bien	Adjudicación Simplificada	2	87,931.92	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
37	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	Bien	Adjudicación Simplificada	121	933,301.70	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
38	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS	Bien	Licitación Pública	31	1,768,859.16	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 276-2020-0800-GM/MSI
39	ADQUISICION DE VALES PAVO DE 8 KG	Bien	Adjudicación Simplificada	1	152,833.90	Octubre	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 161-2020-0800-GM/MSI
40	ADQUISICION DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA BOMBEROS	Bien	Adjudicación Simplificada	6	107,962.00	Mayo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
41	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ILUMINACION	Bien	Adjudicación Simplificada	24	97,357.50	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
42	ADQUISICION DE AFIRMADO GRUESO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	84,800.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
43	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET E INTERCONEXION POR FIBRA OPTICA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
44	SERVICIO DE AEROFOTOGRAFIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	81,700.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI RGAF Nº 161-2020-0800-GM/MSI



Municipalidad de San Isidro

45	53	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CINTAS BACKUP	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	35,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
46	54	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA SITE MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
47	56	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CORPORATIVAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	241,360.20	Julio	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
48	57	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA DISTINTAS AREAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	21	225,315.00	Enero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 296-2020-0800-GM/MSI
49	58	SERVICIO DE CONFECCION DE PANELES INFORMATIVOS PARA CICLOVIAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	40,500.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
50	59	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE CALIDAD	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	42,000.00	Abril	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 166-2020-0800-GM/MSI
51	60	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA GOBIERNO Y GESTION DE TI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	40,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
52	61	SERVICIO DE COURIER PARA NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	119,952.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 100-2020-0800-GM/MSI
53	62	SERVICIO DE ELIMINACION Y TRASLADO DE DESMONTE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	243,333.33	Enero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 156-2020-0800-GM/MSI
54	63	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	123,262.07	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
55	64	SERVICIO DE FORMULACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	40,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
56	65	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE FIRMA DIGITAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	126,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
57	66	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE HUELLA HIDRICA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	88,923.61	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
58	67	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y DESPLIEGUE DE SOLUCION ANTIVIRUS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	40,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
59	68	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTEROS, CABALLETES Y OTROS	Servicio	Adjudicación Simplificada	16	226,685.00	Enero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
60	70	SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, VOLANTES Y AFICHES	Servicio	Adjudicación Simplificada	34	142,265.35	Enero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 171-2020-0800-GM/MSI
61	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	90,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
62	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y SUMERGIBLES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	60,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
63	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	79,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
64	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	31	196,213.31	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
65	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	66,400.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
66	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE GESTION AMBIENTAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	64,431.60	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 146-2020-0800-GM/MSI
67	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	250,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
68	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL DE SERENAZGO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	150,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
69	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINI GIMNASIOS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	66,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
70	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SERENAZGO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
71	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIREACION DE LAGUNA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	55,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
72	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Servicio	Adjudicación Simplificada	4	120,701.64	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
73	85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PERSONAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	44,886.80	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
74	86	SERVICIO DE MENSAJERIA DE PERIODICOS INFORMATIVOS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	169,152.50	Mayo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
75	87	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
76	88	SERVICIO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	102,000.00	Junio	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 197-2020-0800-GM/MSI
77	89	SERVICIO DE PINTADO SEÑALES HORIZONTALES	Servicio	Adjudicación Simplificada	2	280,875.00	Marzo	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
78	90	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PQS	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	35,004.00	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 291-2020-0800-GM/MSI
79	91	SERVICIO DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y SARDINELES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	296,836.54	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
80	93	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION ORACLE	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	101,000.00	Junio	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
81	94	SUMINISTRO DE HOJUELAS DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	55,888.50	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
82	105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	199,071.31	Febrero	PACINICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 292-2020-0800-GM/MSI
83	110	ADQUISICION DE BIENES MATERIALES DE PROTECCION Y DE ASEO PARA LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID 19 - MASCARILLA 3 PLEGUES DESECHABLE PLANA	Bien	Contratación Directa	1	85,546.90	Abril	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 001-2020-0800-GM/MSI
84	111	ADQUISICION DE REFRIGERIOS CALORICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL DECLARADA POR EL COVID - 19	Bien	Contratación Directa	3	83,009.87	Abril	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 074-2020-0800-GM/MSI
85	138	ADQUISICION DE BUSES CON SISTEMA ELECTRICO (VEHICULO ELECTRICO DE BATERIA)	Bien	Licitación Publica	1	3,650,000.00	Agosto	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 078-2020-0800-GM/MSI
86	142	ADQUISICION DE MAMULICO DESCARTABLE PARA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO Y FISCALIZADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Bien	Contratación Directa	1	121,914.48	Setiembre	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 184-2020-0800-GM/MSI
87	157	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	69,815.88	Noviembre	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
88	158	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES (ACTIVOS Y NO DEPRECIABLES) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	202,500.00	Noviembre	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 264-2020-0800-GM/MSI
89	165	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	Contratación Directa	1	101,952.00	Diciembre	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 317-2020-0800-GM/MSI
90	172	SERVICIO INTEGRAL DE INTERNAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Servicio	Concurso Público		19,608,886.92	Diciembre	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 284-2020-0800-GM/MSI