



INFORME VIA REMOTA N° 359-2021-0830-SL-GAF/MSI

A : **MARIELLA EMILIA HIDALGO CARRERA**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **ESTHER GENOVEVA BAYLON SALVADOR**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones al mes de Marzo 2021

FECHA : 09 de abril del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente, y a la vez, remitirle el Informe correspondiente a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones del mes de marzo 2021.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N°053-2020, del 16 de diciembre 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2021, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°298-2020, del 21 de diciembre 2020.
- 1.2 Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 004-2021-0800-GAF/MSI del 11 de enero 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2021, con una programación inicial de ochenta y cuatro (84) procedimientos de selección, de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	76	90.48%	9,124,624.61	78.53%
Licitación Pública	2	2.38%	1,698,681.85	14.62%
Compras por Catálogo (acuerdo ma	6	7.14%	796,493.54	6.85%
TOTAL	84	100.00%	S/. 11,619,800.00	100.00%



II. ANALISIS

- 2.1 El Plan Anual de Contrataciones contiene los procedimientos de selección correspondientes a Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificadas, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad debe ejecutar durante el presente año fiscal.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.2 Que, al 31 de marzo del 2021 se han gestionado diecisiete (17) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, incluyendo veintiocho (28) procedimientos de selección y excluyendo diecisiete (17) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:



Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		84	11,619,800.00					RGAF N° 001-2019	11/01/2019	17/01/2019
2	1			2	335,867.06			RGAF N° 015-2021	27/01/2021	27/01/2021
3	2			1	1,519,444.67			RGAF N° 016-2021	28/01/2021	28/01/2021
4	3			1	43,211.40			RGAF N° 020-2021	02/02/2021	02/02/2021
5	4			1	141,723.81			RGAF N° 021-2021	04/02/2021	04/02/2021
6	5			1	35,333.92			RGAF N° 022-2021	04/02/2021	04/02/2021
7	6			2	4,456,569.18	4	521,614.00	RGAF N° 023-2021	05/02/2020	05/02/2020
8	7			1	99,710.00	3	215,000.00	RGAF N° 025-2021	09/02/2021	09/02/2021
9	8			1	165,952.50	3	137,660.00	RGAF N° 031-2021	19/02/2021	19/02/2021
10	9			1	117,000.00	1	35,401.60	RGAF N° 034-2021	24/02/2021	24/02/2021
11	10			1	2,715,576.58			RGAF N° 038-2021	01/03/2021	01/03/2021
12	11			1	300,000.00			RGAF N° 040-2021	02/03/2021	02/03/2021
13	12			1	859,668.59			RGAF N° 042-2021	03/03/2021	03/03/2021
14	13			4	54,439,616.93	1	81,700.00	RGAF N° 051-2021	09/03/2021	10/03/2021
15	14			1	1,129,885.26	1	43,290.00	RGAF N° 057-2021	12/03/2021	12/03/2021
16	15			3	721,263.75	3	143,662.00	RGAF N° 060-2021	17/03/2021	17/03/2021
17	16			3	794,024.40			RGAF N° 066-2021	22/03/2021	22/03/2021
18	17			3	1,509,595.60	1	321,644.40	RGAF N° 078-2021	29/03/2021	29/03/2021
TOTALES		84	S/. 11,619,800.00	28	S/. 69,384,443.65	17	S/. 1,499,972.00			

2.3 Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un consolidado total de noventa y cinco (95) procedimientos de selección registrados en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			5	2,178,163.66
Subasta Inversa Electrónica			1	2,715,576.58
Adjudicación Simplificada	76	9,124,624.61	72	11,963,452.52
Concurso Público			3	54,997,255.52
Licitación Pública	2	1,698,681.85	4	6,797,978.85
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	6	796,493.54	10	912,444.52
TOTAL	84	11,619,800.00	95	79,504,271.65

2.4 Estas modificaciones en el PAC generó un incremento de 13.10% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de ochenta y cuatro (84) procedimientos a noventa y cinco (95) procedimientos de selección. El presupuesto programado inicialmente sufrió un incremento correspondiente a 584.21% variando de S/. 11'619,800.00 a S/. 79'504,271.65

Cuadro N° 4
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIEN	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2021 INICIAL	84	100.00%	S/. 11,619,800.00	100.00%
PAC 2021 MODIFICADO	95	113.10%	S/. 79,504,271.65	684.21%
DIFERENCIA	11	13.10%	S/. 67,884,471.65	584.21%





EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.5 El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene noventa y cinco (95) procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de veinticuatro (24) procedimientos de selección, los mismos que representan el 25.26% de la ejecución del PAC, de los cuales seis (6) procedimientos corresponden a compras por Acuerdo Marco.

Cuadro N° 5
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC


CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	24	25.26%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	0	0.00%	
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	0	0.00%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	71	74.74%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	95		

Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	101,169.80	87,523.80
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	135,402.54	32,597.50
15	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Acuerdo Marco	55,780.17	
32	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	260,788.51	
65	ADQUISICION DE LLANTAS	Acuerdo Marco	147,352.52	
86	ALCOHOL EN GEL X 1LT	Acuerdo Marco	60,994.06	27,432.79
88	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL	Acuerdo Marco	43,211.40	42,534.16
90	ADQUISICION DE LLANTA 11R 22.5	Acuerdo Marco	35,333.92	35,333.92
105	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Acuerdo Marco	35,400.00	20,886.00
111	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL CON 8GB DE RAM	Acuerdo Marco	37,011.60	
TOTAL			912,444.52	246,308.11

Gráfico N° 1

AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES^{1/}
(Part. %)



1/ Información al 31/03/2021
Elaboración: Subgerencia de Logística





Cuadro N° 7
Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	5	5	100.00%		
Subasta Inversa Electrónica	1	1	100.00%		
Adjudicación Simplificada	72	9	12.50%	63	87.50%
Concurso Público	3	2	66.67%	1	33.33%
Licitación Pública	4	1	25.00%	3	75.00%
Compras por Catálogo (Acuerdo Mar	10	6	60.00%	4	40.00%
TOTAL	95	24	25.26%	71	74.74%

2.6 En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; tomando como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC								PROCEDIM. PENDIENTES NO CONVOCADO
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NILO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARC	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO
DIR	5									5
SIE	1	1								1
SCI	0									
AS-	72	4	1					2	1	1
CP-	3	2								
LP-	4	1								
AM	10						6			
TOTAL	95	8	1	0	0	0	6	2	1	6

Cuadro N° 9

Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
CONVOCADO	8	8,978,206.00	Valor Referencial
DESIERTO	1	380,000.00	Valor Referencial
ADJUDICADO	6	246,308.11	Monto Adjudicado
ADJUDICADO	2	332,434.00	Monto Adjudicado
CONSENTIDO	1	296,000.00	Monto Adjudicado
CONTRATADO	6	2,331,063.66	Monto Adjudicado
TOTAL	24	S/. 12,564,011.77	

2.7 De los veinticuatro (24) procedimientos de selección publicados, quince (15) procedimientos se encuentra adjudicados por un monto total de S/ 3'205,805.77

Cuadro N° 10
Valor Adjudicado

Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa	2	416,596.01	1	99,710.00	1	142,412.18	1	1,519,444.67	5	2,178,163.66
Subasta Inversa Electrónica										
Adjudicación Simplificada	3	748,934.00	1	32,400.00					4	781,334.00
Concurso Público										
Licitación Pública										
Compras por Catálogo (Acuerdo M	6	246,308.11							6	246,308.11
TOTALES	11	1,411,838.92	2	132,110.00	1	142,412.18	1	1,519,444.67	15	3,205,805.77



- 2.8 En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.79'504,271.65, respecto al monto referencial convocado se ha adjudicado un monto total de S/ 12'912,333.88 que representa el 16.24%.

Cuadro N° 11
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAM ADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	5	2,178,163.66	5	2,178,163.66	5	2,178,163.66
Subasta Inversa Electrónica	1	2,715,576.58	1	2,715,576.58		
Adjudicación Simplificada	72	11,963,452.52	9	1,889,656.33	4	781,334.00
Concurso Público	3	54,997,255.52	2	1,403,268.59		
Licitación Pública	4	6,797,378.85	1	4,314,157.00		
Compras por Catálogo (Acuerdo Mar	10	912,444.52	6	411,511.72	6	246,308.11
TOTALES	95	S/. 79,504,271.65	24	S/. 12,912,333.88	16	S/. 3,205,805.77
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	25.26%	16.24%	16.79%	4.03%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

- 2.9 La presente evaluación se realizó sobre la base de los 15 procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 183.118.50

Cuadro N° 12
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTO ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	5	2,178,163.66	2,178,163.66		0.00%
AS-	4	964,452.50	781,334.00	183,118.50	18.99%
AM-	6	246,308.11	246,308.11		0.00%
TOTAL	15	S/. 3,388,924.27	S/. 3,205,805.77	S/. 183,118.50	5.40%

Al 31 de marzo 2021, se tiene el siguiente cuadro resumen:

Cuadro N° 13
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
95	24	71	25.26%	79,504,271.65	12,912,333.88	66,591,937.77	16.24%

III. CONCLUSIONES

- El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2021, se aprobó con un total de ochenta y cuatro (84) procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 11'619,800.00.
- Se han efectuado diecisiete (17) modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de veintiocho (28) procedimientos de selección y la exclusión de diecisiete (17) procedimientos.
- Al 31 de marzo 2021, el PAC contiene noventa y cinco (95) procedimientos de selección con un presupuesto total de S/. 79'504,271.65
- El número de procedimientos programados ha incrementado en 13.10% respecto al PAC inicial, pasando de ochenta y cuatro (84) a noventa y cinco (95) procedimientos de selección.



Municipalidad
de San Isidro

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- 3.5 El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 584.21%, pasando de S/. 11'619,800.00, a S/. 79'504,271.65
- 3.6 De los noventa y cinco (95) procedimientos programados se han publicado veinticuatro (24) procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 25.26% de la cantidad programada del PAC.
- 3.7 Del monto total programado S/. 79'504,271.65, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 12'912,333.88, lo que representa el 16.24%
- 3.8 De los veinticuatro (24) procedimientos de selección convocados, se han adjudicado quince (15) procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 183,118.50, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado
- 3.9 En el Anexo 2, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido


DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC PROGRAMADO	95	S/. 79,504,271.65
PAC CONVOCADO	24	S/. 12,912,333.88
PAC NO CONVOCADO	71	S/. 66,591,937.77
AVANCE %	 25.26%	

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO


ESTHER GENOVEVA BAYLON SALVADOR
Subgerencia de Logística



ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

NRO DE PROCESO DE SELECCION	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1 AS-SM-2-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRANZAS, CARTAS Y OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	117,000.00	32,400.00	84,600.00	95
2 AS-SM-7-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES (PLANTA DE ESTACION PERENNES) PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	ADJUDICADO	361,500.00	300,034.00	61,466.00	102
3 AS-SM-1-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) ARBOLES ORNAMENTALES PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	165,952.50	152,900.00	13,052.50	94
4 AS-SM-3-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE GRASS CHAMPA PARA LA RECUPERACION DE AREAS VERDES PUBLICAS DEL SUBSECTOR 4.4, EXPLANADA DE LA COSTA VERDE, MALECON BERNALES, PARQUE BICENTENARIO, Y OTRAS AREAS NO CONCESSIONARIAS DEL DISTRITO	CONSENTIDO	300,000.00	296,000.00	4,000.00	97
5 AM-105-2021-MSI-1	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	ACUERDO MARCO	35,400.00	20,886.00	0.00	105
6 AM-1-2021-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	101,169.88	87,523.80	0.00	1
7 AM-2-2021-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	ACUERDO MARCO	135,402.54	32,597.50	0.00	2
8 AM-86-2021-MSI-1	ALCOHOL EN GEL X 1LT	ACUERDO MARCO	60,994.06	27,432.73	0.00	86
9 AM-88-2021-MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL	ACUERDO MARCO	43,211.40	42,534.16	0.00	88
10 AM-90-2021-MSI-1	ADQUISICION DE LLANTA 11R 22.5	ACUERDO MARCO	35,333.92	35,333.92	0.00	90
11 AS-SM-11-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE ELABORACION DEL SISTEMA DE CALCHO CONTINUO MULTIPROPOSITO PARA LA VEREDA DE LA SENDA ECOAMIGABLE PEATONAL ADJUNTO AL PARQUE BICENTENARIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	162,587.50	0.00	0.00	109
12 AS-SM-4-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	243,333.33	0.00	0.00	43
13 AS-SM-5-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBA DE LABORATORIO PARA COVID 19 A DOMICILIO	CONVOCADO	84,130.00	0.00	0.00	100
14 AS-SM-6-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (04) CAMIONES CISTERNA PARA RIEGO DE LAS AREAS VERDES	DESERTO	380,000.00	0.00	0.00	101
15 AS-SM-9-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE FLOCOMETRO PARA INODORO / URINARIO	CONVOCADO	55,153.00	0.00	0.00	80
16 CP-SM-1-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Nro 100 DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	859,668.59	0.00	0.00	98
17 CP-SM-3-2021-CE/MSI-1	SERVICIO DE RASTREO GPS Y TELEMETRIA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	543,600.00	0.00	0.00	106
18 DIRECTA-PROC-1-2021-SL/MSI-1	MASCARILLA QUIRURGICA CON 3 PLIEGUES, DESECHABLES	CONTRATADO	274,873.00	274,873.00	0.00	85
19 DIRECTA-PROC-2-2021-MSI-1	EJECUCION DE OBRA, CONSTRUCCION DE TRIAJE, ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,519,444.67	1,519,444.67	0.00	87
20 DIRECTA-PROC-3-2021-MSI-1	ADQUISICION DE MAMELUCOS	CONTRATADO	141,723.81	141,723.81	0.00	89
21 DIRECTA-PROC-4-2021-MSI-1	SERVICIO DE REALIZACION DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION MEDIANTE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DESCARTE DEL COVID-19 PARA LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	99,710.00	99,710.00	0.00	93
22 DIRECTA-PROC-5-2021-MSI-1	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TRIAJE, ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	142,412.18	142,412.18	0.00	92
23 LP-SM-1-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE BUSES CON SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROLINERAS	CONVOCADO	4,314,157.00	0.00	0.00	91
24 SIE-SIE-1-2021-SL/MSI-2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL DE 90 Y 95 PLUS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS	CONVOCADO	2,715,576.58	0.00	0.00	96

183,118.50

AHORRO GENERADO

Sin embargo, es preciso indicar que el monto del ahorro es de S/. 183'118,50 de la diferencia entre el Valor Referencial Vs el Valor Adjudicado. Entre lo más importante de los procedimientos de selección tenemos:





Municipalidad
de San Isidro

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EXCLUIDO DEL PAC									
NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Estimado de la Contratacion	Fecha Prevista de Convocatoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION	
1	6	ADQUISICION DE BOLSAS COMPOSTABLES BIODEGRADABLES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	45,500.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 031-2021-0800-GAF/MSI
2	10	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE LA MSI	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,400.00	Abril	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 060-2021-0800-GAF/MSI
3	28	ADQUISICION DE PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOSES PARA MOTOCICLISTA	Bien	Adjudicación Simplificada	20	41,590.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 060-2021-0800-GAF/MSI
4	39	SERVICIO DE AEROFOTOGRAFIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	81,700.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 051-2021-0800-GAF/MSI
5	57	SUMINISTRO DE HOJUELAS DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDAS PARA PVL	Bien	Adjudicación Simplificada	1	35,401.50	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 034-2021-0800-GAF/MSI
6	59	SERVICIO DE CENSO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EN LAS AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	240,614.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 023-2021-0800-GAF/MSI
7	62	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) X GL	Bien	Compras por catálogo (Consorcio)	1	96,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 025-2021-0800-GAF/MSI
8	63	SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA VIRTUAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	82,500.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 023-2021-0800-GAF/MSI
9	64	ADQUISICION DE CARTUCHOS MULTIGASES Y VAPORES PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	80,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 025-2021-0800-GAF/MSI
10	68	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIETILENO CON TAPA VENTILADA DE 8.5 L	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,400.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 031-2021-0800-GAF/MSI
11	70	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	9	84,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 023-2021-0800-GAF/MSI
12	73	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES MEDIO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	48,290.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 057-2021-0800-GAF/MSI
13	74	ADQUISICION DE GUANTE DE CUERO PARA MOTOCICLISTISMO, PARA CABALLERO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	51,672.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 060-2021-0800-GAF/MSI
14	75	ADQUISICION DE CERRADURA MECANICA DE 1 GOLPE BRONCE PESADO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	39,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 025-2021-0800-GAF/MSI
15	76	ADQUISICION DE RADIADOR DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR PARA CAMIONETA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	41,760.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 031-2021-0800-GAF/MSI
16	79	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA GGIM	Servicio	Adjudicación Simplificada	6	106,500.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 023-2021-0800-GAF/MSI
17	108	ADQUISICION DE EQUIPO DE PRECISION PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DEL ARBOLADO URBANO DE DISTRITO DE SAN ISIDRO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	321,644.40	Marzo	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 066-2021-0800-GM/MSI RGAF Nº 078-2021-0800-GM/MSI

