



INFORME VIA REMOTO N° 935-2021-0830-SL-GAF/MSI

A : **MARIELLA EMILIA HIDALGO CARRERA**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **ESTHER GENOVEVA BAYLON SALVADOR**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Setiembre del 2021

FECHA : San Isidro, 4 de octubre del 2021

Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarla cordialmente, y a la vez, remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de setiembre del 2021.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N° 053-2020, del 16 de diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2021, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 298-2020, del 21 de diciembre del 2020.
- 1.2 Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 004-2021-0800-GAF/MSI del 11 de enero del 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2021, con una programación inicial de ochenta y cuatro (84) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 11'619,800.00 (Once millones seiscientos diecinueve mil ochocientos con 00/100 Soles). de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 1

Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	76	90.48%	9,124,624.61	78.53%
Licitación Pública	2	2.38%	1,698,681.85	14.62%
Compras por Catálogo (acuerdo ma	6	7.14%	796,493.54	6.85%
TOTAL	84	100.00%	S/. 11,619,800.00	100.00%



II. ANALISIS

- 2.1 El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.2 Que, al 30 de setiembre del 2021 se han gestionado cincuenta (50) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, incluyendo setenta y ocho (78) procedimientos de selección y excluyendo cuarenta y cinco (45) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2

Inclusiones y Exclusiones del PAC



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		84	11,664,228.85					RGAF Nº 001-2019	11/01/2019	17/01/2019
2	1			2	335,867.06			RGAF Nº 015-2021	27/01/2021	27/01/2021
3	2			1	1,519,444.67			RGAF Nº 016-2021	28/01/2021	28/01/2021
4	3			1	43,211.40			RGAF Nº 020-2021	02/02/2021	02/02/2021
5	4			1	141,723.81			RGAF Nº 021-2021	04/02/2021	04/02/2021
6	5			1	35,333.92			RGAF Nº 022-2021	04/02/2021	04/02/2021
7	6			2	4,456,569.18	4	521,614.00	RGAF Nº 023-2021	05/02/2020	05/02/2020
8	7			1	99,710.00	3	215,000.00	RGAF Nº 025-2021	09/02/2021	09/02/2021
9	8			1	165,952.50	3	137,660.00	RGAF Nº 031-2021	19/02/2021	19/02/2021
10	9			1	117,000.00	1	35,401.60	RGAF Nº 034-2021	24/02/2021	24/02/2021
11	10			1	2,715,576.58			RGAF Nº 038-2021	01/03/2021	01/03/2021
12	11			1	300,000.00			RGAF Nº 040-2021	02/03/2021	02/03/2021
13	12			1	859,668.59			RGAF Nº 042-2021	03/03/2021	03/03/2021
14	13			4	54,440,416.93	1	81,700.00	RGAF Nº 051-2021	09/03/2021	10/03/2021
15	14			1	1,129,885.26	1	43,290.00	RGAF Nº 057-2021	12/03/2021	12/03/2021
16	15			3	721,263.75	3	143,662.00	RGAF Nº 060-2021	17/03/2021	17/03/2021
17	16			3	794,024.40			RGAF Nº 066-2021	22/03/2021	22/03/2021
18	17			3	1,509,595.60	1	321,644.40	RGAF Nº 078-2021	29/03/2021	29/03/2021
19	18			1	154,411.95	1	139,743.00	RGAF Nº 084-2021	05/04/2021	05/04/2021
20	19			1	482,408.00			RGAF Nº 087-2021	07/04/2021	07/04/2021
21	20			1	38,229.26	1	54,833.00	RGAF Nº 097-2021	12/04/2021	12/04/2021
22	21			2	5,154,775.71	1	67,566.50	RGAF Nº 104-2021	16/04/2021	16/04/2021
23	22			1	151,200.00			RGAF Nº 107-2021	20/04/2021	20/04/2021
24	23			1	3,882,998.85	2	201,839.00	RGAF Nº 112-2021	23/04/2021	23/04/2021
25	24			3	524,320.46			RGAF Nº 121-2021	27/04/2021	27/04/2021
26	25			1	261,000.00			RGAF Nº 126-2021	29/04/2021	29/04/2021
27	26			2	631,106.47			RGAF Nº 140-2021	05/05/2021	06/05/2021
28	27			1	399,000.00			RGAF Nº 143-2021	10/05/2021	10/05/2021
29	28			2	11,922,990.21			RGAF Nº 152-2021	13/05/2021	13/05/2021
30	29			4	748,162.13			RGAF Nº 156-2021	19/05/2021	19/05/2021
31	30			2	789,808.14	4	315,450.39	RGAF Nº 161-2021	21/05/2021	21/05/2021
32	31			1	3,657,621.80			RGAF Nº 168-2021	24/05/2021	24/05/2021
33	32			2	260,106.05			RGAF Nº 171-2021	27/05/2021	27/05/2021
34	33			2	1,431,827.25	1	177,495.00	RGAF Nº 183-2021	03/06/2021	03/06/2021
35	34			1	372,050.00			RGAF Nº 190-2021	08/06/2021	09/06/2021
36	35			1	155,980.00			RGAF Nº 192-2021	10/06/2021	10/06/2021
37	36			2	629,044.48			RGAF Nº 193-2021	11/06/2021	11/06/2021
38	37			1	390,285.00			RGAF Nº 198-2021	18/06/2021	18/06/2021
39	38			2	412,691.43			RGAF Nº 200-2021	21/06/2021	21/06/2021
40	39			1	102,627.00			RGAF Nº 202-2021	22/06/2021	22/06/2021
41	40			1	310,872.33	2	303,018.72	RGAF Nº 211-2021	02/07/2021	02/07/2021
42	41			2	784,690.58	2	227,424.90	RGAF Nº 215-2021	07/07/2021	07/07/2021
43	42			1	14,800,025.87	1	75,600.00	RGAF Nº 224-2021	14/07/2021	14/07/2021
44	43			2	229,326.40			RGAF Nº 231-2021	16/07/2021	16/07/2021
45	44			2	46,129,271.64			RGAF Nº 239-2021	30/07/2021	30/07/2021
46	45			1	2,461,241.51			RGAF Nº 241-2021	05/08/2021	05/08/2021
47	46			1	797,160.00			RGAF Nº 244-2021	09/08/2021	09/08/2021
48	47			1	293,581.28	2	275,358.00	RGAF Nº 247-2021	13/08/2021	13/08/2021
49	48			1	260,000.00			RGAF Nº 250-2021	17/08/2021	17/08/2021
50	49			1	184,400.00	8	943,760.66	RGAF Nº 257-2021	27/08/2021	27/08/2021
51	50			2	27,329,440.32	3	578,924.62	RGAF Nº 268-2021	23/09/2021	23/09/2021
TOTALES		84	S/. 11,664,228.85	78	S/. 195,517,897.77	45	S/. 4,860,985.79			



2.3 Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de ciento dieciocho (117) procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			8	2,973,363.66
Subasta Inversa Electrónica			3	6,529,178.38
Adjudicación Simplificada	76	9,124,624.61	71	15,318,292.85
Concurso Público			4	55,507,568.96
Licitación Pública	2	1,698,681.85	13	71,745,945.76
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	6	796,493.54	14	1,362,696.79
CONVENIO			4	48,884,094.43
TOTAL	84	11,619,800.00	117	202,321,140.83



- 2.4 Estas modificaciones en el PAC generó un incremento de 39.29% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de ochenta y cuatro (84) procedimientos a ciento diecisiete (117) procedimientos de selección. El presupuesto programado inicialmente sufrió un incremento de 1641.18% variando de S/. 11'619,800.00 a S/. 190'701,340.83

Cuadro N° 4
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIENTOS	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2021 INICIAL	84	100.00%	S/. 11,619,800.00	100.00%
PAC 2021 MODIFICADO	117	139.29%	S/. 202,321,140.83	1741.18%
DIFERENCIA	33	39.29%	S/. 190,701,340.83	1641.18%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.5 El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene ciento diecisiete (117) procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de ochenta y dos (82) procedimientos de selección, los mismos que representa el 70.09% de la ejecución del PAC, de los cuales trece (13) procedimientos corresponde a compras por Acuerdo Marco.

Cuadro N° 5

Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC


CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	82	70.09%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	13	11.11%	Ver Anexo 2
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	2	1.71%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	20	17.09%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	117		

Cuadro N° 6
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	101,169.80	89,714.82
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	135,402.54	82,987.63
15	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Acuerdo Marco	109,047.15	109,047.15
32	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	260,788.51	
65	ADQUISICION DE LLANTAS	Acuerdo Marco	147,352.52	148,343.70
86	ALCOHOL EN GEL X 1LT	Acuerdo Marco	60,994.06	27,432.73
88	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL	Acuerdo Marco	43,211.40	42,534.16
90	ADQUISICION DE LLANTA 11R 22.5	Acuerdo Marco	35,333.92	35,333.92
105	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	Acuerdo Marco	35,400.00	20,886.00
111	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL CON 8GB DE RAM	Acuerdo Marco	37,011.60	
113	ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO 70° X 1LT	Acuerdo Marco	154,411.95	93,814.25
115	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Acuerdo Marco	38,229.26	28,312.78
120	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y LUCES DE EMERGENCIA	Acuerdo Marco	51,633.26	43,482.53
147	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES	Acuerdo Marco	102,627.00	93,542.79
148	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MONITORES Y EQUIPO PERSONAL	Acuerdo Marco	310,872.33	170,361.26
TOTAL			1,747,695.30	985,793.72



Gráfico N° 1



Cuadro N° 7

Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	8	6	75.00%	2	25.00%
Subasta Inversa Electrónica	3	3	100.00%		
Adjudicación Simplificada	71	42	59.15%	29	40.85%
Concurso Público	4	4	100.00%		
Licitación Pública	13	10	76.92%	3	23.08%
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	14	13	92.86%	1	7.14%
CONVENIO	4	4	100.00%		
TOTAL	117	82	70.09%	35	29.91%

2.6 En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 8

Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC										PROCEDIM. PENDIENTES NO CONVOCADO
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NILO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	
DIR	8									6	6	2
SIE	3									3	3	
SCI	0											
AS-	71	3	4						1	34	42	29
CP-	4									4	4	
LP-	13	3								7	10	3
AM-	14						13				13	1
CON	4								2	2	4	
TOTAL	117	6	4	0	0	0	13	0	3	56	82	35

Cuadro N° 9

Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
ADJUDICADO	CONVOCADO	6	17,018,350.33	Valor Referencial
	DESIERTO	4	866,846.13	Valor Referencial
	ACUERDO MARCO	13	985,793.72	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO			Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	3	901,103.00	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	56	139,381,645.02	Monto Adjudicado
	TOTAL	82	S/. 159,153,738.20	

2.7 De los ochenta (82) procedimientos de selección publicados, setenta y dos (72) procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 141'268,541.74



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Cuadro N° 10
Valor Adjudicado
Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa	3	916,596.81	1	99,710.00	1	142,412.18	1	1,519,444.67	6	2,678,163.66
Subasta Inversa Electrónica	2	5,779,086.17	1	71,000.00					3	5,850,086.17
Adjudicación Simplificada	18	4,929,081.61	13	2,842,723.74	4	769,661.52			35	8,541,466.87
Concurso Público			3	49,475,901.20	1	459,282.10			4	49,935,183.30
Licitación Pública	4	6,228,334.00					3	18,165,419.59	7	24,393,753.59
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	13	985,793.72							13	985,793.72
CONVENIO			2	721,903.00	1	2,461,241.51	1	45,700,949.92	4	48,884,094.43
TOTALES	40	18,838,892.31	20	53,211,237.94	7	3,832,597.31	5	65,385,814.18	72	141,268,541.74

2.8 En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.202'321,140.83, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 169'437,526.52 que representa el 83.61%.

Cuadro N° 11
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	8	2,973,363.66	6	2,678,163.66	6	2,678,163.66
Subasta Inversa Electrónica	3	6,529,178.38	3	6,529,178.38	3	5,850,086.17
Adjudicación Simplificada	71	15,318,292.85	42	11,475,718.25	35	8,541,466.87
Concurso Público	4	55,507,568.96	4	55,507,568.96	4	49,935,183.30
Licitación Pública	13	71,745,945.76	10	43,037,117.65	7	24,393,753.59
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	14	1,362,696.79	13	1,325,685.19	13	985,793.72
CONVENIO	4	48,884,094.43	4	48,884,094.43	4	48,884,094.43
TOTALES	117	S/. 202,321,140.83	82	S/. 169,437,526.52	72	S/. 141,268,541.74
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	70.09%	83.75%	61.54%	69.82%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

2.9 La presente evaluación se realizó sobre la base de los setenta y dos (72) procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 9'943,896.85

Cuadro N° 12
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTO ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	6	2,678,163.66	2,678,163.66		0.00%
SIE	3	6,529,178.38	5,850,086.17	679,092.21	10.40%
AS-	35	9,912,247.66	8,541,466.87	1,370,780.79	13.83%
CP-	4	55,507,568.96	49,935,183.30	5,572,385.66	10.04%
LP-	7	26,715,391.78	24,393,753.59	2,321,638.19	8.69%
AM-	13	985,793.72	985,793.72		0.00%
CON	4	48,884,094.43	48,884,094.43		0.00%
TOTAL	72	S/. 151,212,438.59	S/. 141,268,541.74	S/. 9,943,896.85	6.58%

Al 30 de setiembre de 2021, se tiene el siguiente cuadro resumen:

Cuadro N° 13
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
117	82	35	70.09%	202,321,140.83	169,437,526.52	32,883,614.31	83.75%



III. CONCLUSIONES

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2021, se aprobó con un total de 84 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 11'619,800.00.
- 3.2 Se han efectuado 50 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 78 procedimientos de selección y la exclusión de 45 procedimientos.
- 3.3 Al 30 de setiembre de 2021, el PAC contiene 117 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 202'321,140.83
- 3.4 El número de procedimientos programados ha incrementado en 39.29% respecto al PAC inicial, pasando de 84 a 117 procedimientos de selección.
- 3.5 El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC se ha incrementado en 1641.18%, pasando de S/. 11'619,800.00, a S/. 202'321,140.83
- 3.6 De los 117 procedimientos programados se han publicado 82 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 70.09% de la cantidad programada del PAC.
- 3.7 Del monto total programado S/. 202'321,140.83, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 169'437,526.52, lo que representa el 83.75%
- 3.8 De los 82 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 72 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 9'943,896.85, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado
- 3.9 En el Anexo 3, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido


DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC PROGRAMADO	117	S/. 202,321,140.83
PAC CONVOCADO	82	S/. 169,437,526.52
PAC NO CONVOCADO	35	S/. 32,883,614.31
AVANCE %	 70.09%	

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO


ESTHER GENOVEVA BAYLON SALVADOR
Subgerencia de Logística



ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

	NRO DE PROCESO DESELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1	CP-SM-2-2021-CS/MSI-2	ADQUISICION DE AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	CONTRATADO	53,593,986.93	48,189,341.20	5,404,645.73	99
2	LP-SM-6-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO 70° X 1LT	CONTRATADO	11,646,024.97	10,481,422.48	1,164,602.49	128
3	LP-SM-4-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	CONTRATADO	4,654,775.71	4,189,298.14	465,477.57	116
4	LP-SM-10-2020-CS/MSI-1	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y LUCES DE EMERGENCIA	CONTRATADO	3,882,998.85	3,494,698.97	388,299.88	119
5	AS-SM-10-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CONTRATADO	800,678.00	417,690.00	382,988.00	112
6	SIE-SIE-1-2021-SL/MSI-2	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES	CONTRATADO	2,715,576.58	2,345,558.10	370,018.48	96
7	LP-SM-7-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MONITORES Y EQUIPO PERSONAL PORTATIL	CONTRATADO	1,287,827.25	1,017,344.00	270,483.25	139
8	SIE-SIE-2-2021-SL/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	CONTRATADO	3,657,621.80	3,433,528.07	224,093.73	135
9	AS-SM-13-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	CONTRATADO	375,887.20	221,900.00	153,987.20	121
10	CP-SM-1-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE LLANTAS	CONTRATADO	859,668.59	749,000.00	110,668.59	98
11	AS-SM-35-2021-CS/MSI-1	ALCOHOL EN GEL X 1LT	CONTRATADO	388,516.58	296,000.00	92,516.58	149
12	SIE-SIE-3-2021-SL/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL	CONTRATADO	155,980.00	71,000.00	84,980.00	141
13	AS-SM-2-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE LLANTA 11R 22.5	CONTRATADO	117,000.00	32,400.00	84,600.00	95
14	AS-SM-7-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE RECIPIENTES CON INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA ESPACIOS PUBLICOS : 2 - COMPACTADOR INTELIGENTE MAS CONTENEDOR DE RESIDUOS DE 240 LT - CONTENEDOR DE INCLUSION SOCIAL 240 LT (DESIERTO) 3 - COMPACTADOR INTELIGENTE + CONTENEDOR DE RESIDUOS 120 LT (DESIERTO) 4 - PUNTO ECOLOGICO PARA BOTELLA DE PLASTICO Y VIDRIO DE 180 LT (CONTRATADO)	CONTRATADO	381,500.00	300,034.00	81,466.00	102
15	AS-SM-36-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE ELABORACION DEL SISTEMA DE CAUCHO CONTINUO MULTIPROPOSITO PARA LA VEREDA DE LA SENDA ECOAMIGABLE PEATONAL ADJUNTO AL PARQUE BICENTENARIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	396,174.00	322,168.00	74,006.00	150
16	LP-SM-3-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) ARBOLES ORNAMENTALES PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	482,408.00	415,990.00	66,418.00	114
17	AS-SM-29-2021-CS/MSI-1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	CONTRATADO	399,964.00	339,001.61	60,962.39	142
18	AS-SM-20-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE COMPONENTE VEGETAL - PLANTAS PARA LA EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	CONTRATADO	295,200.00	234,900.00	60,300.00	129
19	AS-SM-27-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETRAS VOLUMETRICAS PAISAJISTAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	121,213.33	63,800.00	57,413.33	137
20	CP-SM-4-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CONTRATADO	510,313.44	459,282.10	51,031.34	134
21	AS-SM-21-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLARIFICACION DEL AGUA DE LA LAGUNA GRANDE DEL BOSQUE EL OLIVAR	CONTRATADO	92,512.00	43,000.00	49,512.00	130
22	AS-SM-23-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA, CODIGO DE INVERSION N° 2369676	CONTRATADO	135,000.00	94,501.00	40,499.00	132
23	AS-SM-28-2021-CS/MSI-1	AQUISICION DE TIERRA DE CHACARA PARA LA RECUPERACION Y RELANZAMIENTO DE LA EXPLANADA DE LA COSTA VERDE (PLATAFORMA ECOLOGICA) EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	372,050.00	332,350.00	39,700.00	140
24	AS-SM-16-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA EXPLANADA DE LA COSTA VERDE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	261,000.00	226,600.00	34,400.00	123
25	AS-SM-33-2021-CS/MSI-1	CONTRATACION del SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO QUE PRESTA SERVICIOS EXTRAORDINARIO EN EL TURNO DE AMANECIDAS (12 HORAS)	CONTRATADO	88,331.43	57,980.00	30,351.43	146
26	AS-SM-12-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE OCHOCIENTOS (800) ARBOLES DE MEJIO PARA LA RECUPERACION DE AREAS VERDES DE LA EXPLANADA Y ACANTILADO DE LA COSTA VERDE	CONTRATADO	384,000.00	356,000.00	28,000.00	5
27	AS-SM-24-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE COBRANZAS, CARTAS Y OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	279,494.70	251,545.23	27,949.47	133
28	AS-SM-18-2021-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA GRUPO COES	CONTRATADO	399,000.00	375,000.00	24,000.00	126
29	AS-SM-30-2021-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, HABILITACION E INSTALACION DE AMBIENTES EN EL VIVERO UBICADO EN EL TALUD DE LA EXPLANADA DEL MALECON BERNALES	CONTRATADO	229,080.48	206,172.44	22,908.04	143
30	AS-SM-9-2021-CS/MSI-1	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIOMON MALMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO MIRO QUESADA), CON CODIGO UNICO NRO 2338531 Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIOMON MALMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO MIRO QUESADA), CON CODIGO UNICO NRO 2339463	CONTRATADO	55,153.00	37,750.00	17,403.00	80





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

31	AS-SM-4-2021-CS/MSI-3	SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA PARA PROGRAMA DE VASO DE LECHE- LECHE EVAPORADA X 410 GR	CONSENTIDO	195,696.00	179,200.00	16,496.00	43
32	AS-SM-40-2020-CS/MSI-4	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL EPP Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE AREAS VERDES PUBLICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	309,792.50	295,000.00	14,792.50	107
33	AS-SM-8-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PEATONAL EN LA ZONA RESIDENCIAL DEL SUBSECTOR 4-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	142,263.75	128,037.38	14,226.37	104
34	AS-SM-1-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE BALONES DE OXIGENO MEDICINAL DE 10 M ³ Y ACCESORIOS	CONTRATADO	165,952.50	152,900.00	13,052.50	94
35	AS-SM-11-2021-CS/MSI-2	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE PLANTAS Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO	CONTRATADO	162,587.50	150,900.00	11,687.50	109
36	AS-SM-14-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MONITORES PARA VIDEO WALL DE 55" PARA LOS 10 MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	96,800.00	86,900.00	9,900.00	122
37	AS-SM-31-2021-CS/MSI-1	ERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION VIABLE DENOMINADA CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE - MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2508757	CONTRATADO	390,285.00	382,320.00	7,965.00	144
38	CP-SM-3-2021-CE/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO DE CONTINGENCIA	CONTRATADO	543,600.00	537,560.00	6,040.00	106
39	AS-SM-19-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE GRASS CHAMPA PARA LA RECUPERACION DE AREAS VERDES PUBLICAS DEL SUBSECTOR 4.4, EXPLANADA DE LA COSTA VERDE, MALECON BERNALES, PARQUE BICENTENARIO, Y OTRAS AREAS NO CONCECIONARIAS DEL DISTRITO	CONTRATADO	276,965.24	270,965.24	6,000.00	127
40	AS-SM-32-2021-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL "SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL Y DE APOYO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID 19"	CONTRATADO	324,360.00	320,544.00	3,816.00	145
41	LP-SM-5-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CAMARAS INTERNAS PARA LOS MODULOS DE SERENAZGO	CONTRATADO	447,200.00	445,000.00	2,200.00	125
42	AM-105-2021-MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACUERDO MARCO	35,400.00	20,886.00	0.00	105
43	AM-113-2021-MSI-1	SERVICIO DE ADECUACION DE UN SOFTWARE EXISTENTE EN EL MERCADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE ELECTRONICA DE LA MSI	ACUERDO MARCO	154,411.95	93,814.25	0.00	113
44	AM-115-2021-MSI-1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO	ACUERDO MARCO	38,229.26	28,312.78	0.00	115
45	AM-120-2021-MSI-1	ADQUISICION DE SOLUCION DE ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACUERDO MARCO	51,633.26	43,482.53	0.00	120
46	AM-1-2021-MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA FORMULACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAN ISIDRO 2022 - 2032	ACUERDO MARCO	101,169.80	89,714.82	0.00	1
47	AM-147-2021-MSI-1	ADQUISICION DE VESTUARIO DE VERANO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO	ACUERDO MARCO	102,627.00	93,542.79	0.00	147
48	AM-148-2021-MSI-1	ADQUISICION DE CAMION BARANDA EN EL EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO con CUI N°2524266	ACUERDO MARCO	310,872.33	170,361.26	0.00	148
49	AM-15-2021-MSI-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL USO PROTOCOLAR, EN EL SEGUNDO PISO DE SEDE CASA DE LA CULTURA PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACUERDO MARCO	109,047.15	109,047.15	0.00	15
50	AM-2-2021-MSI-1	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACUERDO MARCO	135,402.54	82,987.63	0.00	2
51	AM-65-2021-MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBA DE LABORATORIO PARA COVID 19 A DOMICILIO	ACUERDO MARCO	147,352.52	148,343.70	0.00	65
52	AM-86-2021-MSI-1	SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (04) CAMIONES CISTERNA PARA RIEGO DE LAS AREAS VERDES	ACUERDO MARCO	60,994.06	27,432.73	0.00	86
53	AM-88-2021-MSI-1	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES (PLANTA DE ESTACION PERENNES) PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	ACUERDO MARCO	43,211.40	42,534.16	0.00	88
54	AM-90-2021-MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION VIABLE DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL VIVERO MUNICIPAL DEL SUBSECTOR 2-4 Y 2-7 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2499285	ACUERDO MARCO	35,333.92	35,333.92	0.00	90
55	AS-SM-15-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE FLUXOMETRO PARA INODORO / URINARIO	DESIERTO	345,000.00	0.00	0.00	13
56	AS-SM-17-2021-CS/MSI-1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL COD - CUI 2325535	CONTRATADO	183,906.47	183,906.47	0.00	124
57	AS-SM-22-2021-CS/MSI-2	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS - UNOPS PARA EL ENCARGO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO -LIMA-LIMA COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL COD, CUI 2325535	DESIERTO	225,450.13	0.00	0.00	131





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

58	AS-SM-25-2021-CS/MSI-1	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL COO, CON CUI Nro 1214424	CONTRATADO	58,176.00	58,176.00	0.00	56
59	AS-SM-3-2021-CS/MSI-1	ASISTENCIA PARA LA CONDUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA, COMPONENTE 1, ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL COO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES NRO 2325535	CONTRATADO	300,000.00	300,000.00	0.00	97
60	AS-SM-37-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Nro 100 DE SAN ISIDRO	DESIERTO	111,996.00	0.00	0.00	152
61	AS-SM-38-2021-CS/MSI-2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	117,330.40	0.00	0.00	153
62	AS-SM-39-2021-CS/MSI-2	SERVICIO DE RASTREO GPS Y TELEMETRIA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	260,000.00	0.00	0.00	159
63	AS-SM-40-2021-CS/MSI-1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, CON CODIGO UNICO N° 2352592	DESIERTO	184,400.00	0.00	0.00	160
64	AS-SM-41-2021-CS/MSI-1	MASCARILLA QUIRURGICA CON 3 PLEGUES, DESECHABLES	CONVOCADO	319,294.06	0.00	0.00	161
65	CONV-PROC-1-2021-MSI-1	EJECUCION DE OBRA, CONSTRUCCION DE TRIAJE, ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	45,700,949.92	45,700,949.92	0.00	154
66	CONV-PROC-2-2021-MSI-1	ADQUISICION DE MAMELUCOS	CONSENTIDO	428,321.72	428,321.72	0.00	155
67	CONV-PROC-3-2021-MSI-2	SERVICIO DE REALIZACION DE TOMA DE MUESTRAS Y DETECCION MEDIANTE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DESCARTE DEL COVID-19 PARA LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	2,461,241.51	2,461,241.51	0.00	156
68	CONV-PROC-4-2021-MSI-1	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TRIAJE, ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	293,581.28	293,581.28	0.00	158
69	DIRECTA-PROC-1-2021-SL/MSI	"ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICAL, EN EL (LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA" - CUI N°2512886	CONTRATADO	274,873.00	274,873.00	0.00	85
70	DIRECTA-PROC-2-2021-MSI-1	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO, AV. AURELIO MIRO QUESADA), CON CODIGO UNICO N°2338531- 2339463	CONTRATADO	1,519,444.67	1,519,444.67	0.00	87
71	DIRECTA-PROC-3-2021-MSI-1	ADQUISICION DE BUSES CON SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROLINERAS	CONTRATADO	141,723.81	141,723.81	0.00	89
72	DIRECTA-PROC-4-2021-MSI-1	ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA SEDE TAMAYO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	99,710.00	99,710.00	0.00	93
73	DIRECTA-PROC-5-2021-MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE INVIERNO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO	CONTRATADO	142,412.18	142,412.18	0.00	92
74	DIRECTA-PROC-6-2021-SL/MSI	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO DE INVERSION N° 2369676.	CONTRATADO	500,000.00	500,000.00	0.00	117
75	LP-SM-2-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CONVOCADO	724,540.00	0.00	0.00	110
76	LP-SM-8-2021-CS/MSI-1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2352592	CONVOCADO	14,800,025.87	0.00	0.00	151
77	LP-SM-9-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE OCHO (8) CAMIONETAS Y UN (1) AUTOMOVIL SEDAN POR RENOVACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 1 - CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4X2 S/ 1'104,808.80 (Adjudicado) 2 - AUTOMOVIL MODELO SEDAN S/ 183,018.45 (Desierto)	CONVOCADO	797,160.00	0.00	0.00	157
78	AS-SM-6-2021-CS/MSI-2	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	380,800.00	384,000.00	-3,200.00	101
79	AS-SM-5-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA LA IOARR REMODELACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO ADQUISICION DE 01 AMBULANCIA TIPO I Y 01 AMBULANCIA TIPO II URBANA EN EL (LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO - PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	CONTRATADO	84,130.00	87,925.50	-3,795.50	100
80	AS-SM-26-2021-CS/MSI-1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL DE 90 Y 95 PLUS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS	CONTRATADO	138,892.72	159,900.00	-21,007.28	136
81	LP-SM-1-2021-CS/MSI-1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS MOTORIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	4,314,157.00	4,350,000.00	-35,843.00	91
82	AS-SM-27-2020-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO, SOAT PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,129,885.26	1,192,000.00	-62,114.74	103

9,943,896.85

ANEXO 2

PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANO ENCARGADO



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"
DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

	TIPO DE PROCESO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	NRO PAC	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD	292,203.00	9	GLORIA SALAZAR	BIEN	(Requerimientos Nro 1094, 1699, 1700, 2498, 2497, 2496, 2495, 2494, 2493, 2491, 2490, 2721)
2	LICITACION PUBLICA	2021	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO	572,080.00	12	MILUSKA ROJAS	BIEN	(Requerimientos Nro 2376)
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	92,393.02	21	GLORIA SALAZAR	BIEN	(Requerimientos Nro 2283, 2288, 2291, 2293, 2294, 2295)
4	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA DIFERENTES AREAS	182,874.90	27	ROCIO LLACTAHUAMAN	BIEN	(Requerimientos Nro 358, 1269, 1270, 2651)
5	Compras por catálogo (Convenio Marco)	2021	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	260,788.51	32	PAMELA PAZ	BIEN	(Requerimientos Nro 2673)
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS MSI	313,791.74	34	ROCIO LLACTAHUAMAN	BIEN	(Requerimientos Nro 2424, 2690, 2808, 2835, 2836, 2813)
7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	ADQUISICION DE EQUIPO RADAR PARA EVALUACION ARBOREA DE FUSTE Y RAIZ (AS NRO 024-2020-CS/MSI)	204,500.00	82	MILUSKA ROJAS	BIEN	(Requerimientos Nro 614)
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIA (AS NRO 013-2020-CS/MSI)	162,600.00	84	JENIA CARDENAS	BIEN	(Requerimientos Nro 1595)
9	Compras por catálogo (Convenio Marco)	2021	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL PORTATIL CON 8GB DE RAM	37,011.60	111	PAMELA PAZ	BIEN	(Requerimientos Nro 809, 812)
10	CONTRATACION DIRECTA	2021	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL SECTOR N° 2, SAN ISIDRO	151,200.00	118	JENIA CARDENAS	SERVICIO	(Requerimientos Nro 1204)
11	CONTRATACION DIRECTA	2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA GIMNASIO MUNICIPAL EN EL SECTOR 5 SAN ISIDRO	144,000.00	138	JENIA CARDENAS	SERVICIO	(Requerimientos Nro 2213)
12	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2021	ADQUISICION DE CAMION BARANDA EN EL EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO. CUI 2524266	184,400.00	160	FLAMER PACHECO	BIEN	(Requerimientos Nro 3504)



ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

	NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTARATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Prevista de Convocatoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION
1	4	ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA	Bien	Adjudicación Simplificada	4	49,308.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
2	6	ADQUISICION DE BOLSAS COMPOSTABLES BIODEGRADABLES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	45,500.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 031-2021-0800-GAF/MSI
3	7	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS	Bien	Adjudicación Simplificada	19	287,656.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
4	10	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE LA MSI	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,400.00	Abril	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 060-2021-0800-GAF/MSI
5	11	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND	Bien	Adjudicación Simplificada	1	78,325.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 161-2021-0800-GAF/MSI
6	14	DELINEADOR VIAL TUBULAR DE 36PULG DE ALTO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	69,920.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
7	16	ADQUISICION DE GORROS DE DRIL PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	27	67,566.50	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 104-2021-0800-GAF/MSI
8	17	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION	Bien	Adjudicación Simplificada	106	119,258.66	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
9	18	ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y LLAVES TERMICAS ELECTRICAS	Bien	Adjudicación Simplificada	14	106,886.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
10	20	ADQUISICION DE MADERAS PARA LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	Bien	Adjudicación Simplificada	10	73,980.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
11	24	ADQUISICION DE PANETONES EN CAJA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	97,650.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 247-2021-0800-GAF/MSI
12	25	ADQUISICION DE VALES DE PAVO DE 8 KG	Bien	Adjudicación Simplificada	1	177,708.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 247-2021-0800-GAF/MSI
13	26	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	8	124,210.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 268-2021-0800-GAF/MSI
14	27	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	15	182,874.90	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 215-2021-0800-GAF/MSI
15	28	ADQUISICION DE PROTECTORES DE RODILLAS Y Codos PARA MOTOCICLISTA	Bien	Adjudicación Simplificada	20	41,590.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 060-2021-0800-GAF/MSI
16	31	ADQUISICION DE TACHAS REFLECTANTE	Bien	Adjudicación Simplificada	1	63,720.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 161-2021-0800-GAF/MSI
17	32	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	62	260,788.51	Abril	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 268-2021-0800-GAF/MSI
18	37	ADQUISICION DE AFIRMADO GRUESO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	112,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
19	39	SERVICIO DE AEROFOTOGRAFIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	81,700.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 051-2021-0800-GAF/MSI
20	42	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA DISTINTAS AREAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	18	124,752.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 257-2021-0800-GAF/MSI
21	47	SERVICIO DE COURIER PARA NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	113,410.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 211-2021-0800-GAF/MSI
22	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	32	189,608.72	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 211-2021-0800-GAF/MSI
23	57	SUMINISTRO DE HOJUELAS DE CEREAL Y/O LEGUMINOSAS ENRIQUECIDAS PARA PVL	Bien	Adjudicación Simplificada	1	35,401.60	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 034-2021-0800-GAF/MSI
24	59	SERVICIO DE CENSO FORESTAL DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EN LAS AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	248,614.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 023-2021-0800-GAF/MSI
25	61	ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR PARA CICLISTA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	155,439.00	Abril	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 112-2021-0800-GAF/MSI
26	62	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) X GL	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	96,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 025-2021-0800-GAF/MSI
27	63	SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA VIRTUAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	82,500.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF Nº 023-2021-0800-GAF/MSI





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

28	64	ADQUISICION DE CARTUCHOS MULTIGASES Y VAPORES PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	80,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 025-2021-0800-GAF/MSI
29	66	ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO PARA MOTOCICLETAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	75,600.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 224-2021-0800-GAF/MSI
30	67	ADQUISICION DE PORCELANATO PARA PISO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	54,833.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 067-2021-0800-GAF/MSI
31	68	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE POLIETILENO CON TAPA VENTILADA DE 8.5 L	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,400.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 031-2021-0800-GAF/MSI
32	69	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN SECCION VIAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	48,710.40	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 161-2021-0800-GAF/MSI
33	70	SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	9	84,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 023-2021-0800-GAF/MSI
34	71	ADQUISICION DE BATERIA PARA RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL	Bien	Adjudicación Simplificada	1	46,400.00	Agosto	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 112-2021-0800-GAF/MSI
35	72	ADQUISICION DE CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	44,550.00	MARZO	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 215-2021-0800-GAF/MSI
36	73	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES MEDIO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	43,290.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 057-2021-0800-GAF/MSI
37	74	ADQUISICION DE GUANTE DE CUERO PARA MOTOCICLISMO, PARA CABALLERO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	51,672.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 060-2021-0800-GAF/MSI
38	75	ADQUISICION DE CERRADURA MECANICA DE 1 GOLPE BRONCE PESADO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	39,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 025-2021-0800-GAF/MSI
39	76	ADQUISICION DE RADIADOR DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR PARA CAMIONETA	Bien	Adjudicación Simplificada	1	41,760.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 031-2021-0800-GAF/MSI
40	77	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTEROS, CABALLETES Y OTROS	Servicio	Adjudicación Simplificada	16	139,743.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 084-2021-0800-GAF/MSI
41	78	SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, VOLANTES Y AFICHES	Servicio	Adjudicación Simplificada	21	124,694.99	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 161-2021-0800-GAF/MSI
42	79	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS Y ESTRUCTURAS METALICAS PARA GOM	Servicio	Adjudicación Simplificada	6	106,500.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 023-2021-0800-GAF/MSI
43	81	ADQUISICION DE VEHICULO DE RESCATE URBANO (AS NRO 028-2020-CS/MSI)	Bien	Adjudicación Simplificada	1	177,495.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 183-2021-0800-GAF/MSI
44	83	ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (AS NRO 033-2020-CS/MSI)	Bien	Adjudicación Simplificada	1	193,926.11	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 004-2021-0800-GAF/MSI RGAF N° 268-2021-0800-GAF/MSI
45	108	ADQUISICION DE EQUIPO DE PRECISION PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DEL ARBOLADO URBANO DE DISTRITO DE SAN ISIDRO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	321,644.40	Marzo	INCLUSION EXCLUSION	RGAF N° 066-2021-0800-GM/MSI RGAF N° 078-2021-0800-GM/MSI

