



INFORME VIA REMOTA N° 272 - 2022-0830-SL-GAF/MSI

A : **CARLOS MANUEL ROBLES YERREN**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **MIRTHA BEATRIZ RODRIGUEZ GOMEZ**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Marzo 2022

FECHA : 07 de abril de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de marzo de 2022.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N°044-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2022, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°186-2021, de fecha 21 de diciembre de 2021.
- 1.2 Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2022-0800-GAF/MSI del fecha 17 de enero del 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2022, con una programación inicial de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 9'677,017.32 (Nueve Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Diecisiete con 32/100 Soles), de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	57	87.69%	7,127,778.65	73.66%
Concurso Público	1	1.54%	1,191,945.00	12.32%
Licitación Pública	1	1.54%	677,911.00	7.01%
Compras por Catálogo (acuerdo ma	6	9.23%	679,382.67	7.02%
TOTAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%

II. ANALISIS

- 2.1 El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.2 Que, al 31 de marzo de 2022 se han gestionado cinco (05) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, incluyendo ocho (08) procedimientos de selección y excluyendo once (11) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:

Cuadro N° 2



Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		65	9,840,623.10					RGAF Nº 001-2021	11/01/2021	12/01/2021
2	1					2	270,188.20	RGAF Nº 007-2022	27/01/2022	28/01/2022
3	2			2	537,277.27	5	660,523.27	RGAF Nº 011-2022	10/02/2022	10/02/2022
4	3			4	5,054,891.55	4	801,124.00	RGAF Nº 016-2022	14/03/2022	14/03/2022
5	4			1	274,182.17			RGAF Nº 022-2022	22/03/2022	22/03/2022
6	5			1	585,755.00			RGAF Nº 025-2022	25/03/2022	28/03/2022
TOTALES		65	S/. 9,840,623.10	8	S/. 6,452,105.99	11	S/. 1,731,835.47			

Cuadro N° 3

Cantidad de Inclusiones y Exclusiones del PAC por Tipo de Procedimiento

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL MODIFICADO	
	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
Contratación Directa			1	274,182.17			1	274,182.17
Adjudicación Simplificada	56	7,058,351.42	4	3,154,692.72	10	1,468,062.20	50	8,744,981.94
Concurso Público	1	1,191,945.00	2	2,976,096.00			3	4,168,041.00
Licitación Pública	1	677,911.00					1	677,911.00
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	7	912,415.68	1	47,135.10	1	263,773.27	7	695,777.51
TOTAL	65	9,840,623.10	8	6,452,105.99	11	1,731,835.47	62	14,560,893.62

2.3 Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de sesenta y dos (62) procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4

Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			1	274,182.17
Adjudicación Simplificada	56	6,995,678.65	50	8,744,981.94
Concurso Público	1	1,191,945.00	3	4,168,041.00
Licitación Pública	1	677,911.00	1	677,911.00
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	7	811,482.67	7	695,777.51
TOTAL	65	9,677,017.32	62	14,560,893.62

2.4 Estas modificaciones en el PAC generó una disminución de 4.62% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de sesenta y cinco (65) procedimientos a sesenta y dos (62) procedimientos de selección. El presupuesto programado inicialmente sufrió un incremento de 50.47% variando de S/. 9'677,017.32 a S/.14'560,893.62

Cuadro N° 5 Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIENTOS	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2022 INICIAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%
PAC 2022 MODIFICADO	62	95.38%	S/. 14,560,893.62	150.47%
DIFERENCIA	-3	-4.62%	S/. 4,883,876.30	50.47%



EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.5 El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene sesenta y dos (62) procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de catorce (14) procedimientos de selección, los mismos que representa el 22.58% de la ejecución del PAC, de los cuales cinco (05) procedimientos corresponde a compras por Acuerdo Marco.


Cuadro N° 6
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	14	22.58%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	6	9.68%	Ver Anexo 2
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	1	1.61%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	41	66.13%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	62		

Cuadro N° 7
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	66,260.21	215.88
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	127,322.24	383.21
21	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	Acuerdo Marco	233,033.01	233,033.01
26	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	42,629.03	12,298.11
54	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	Acuerdo Marco	83,239.48	
55	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS	Acuerdo Marco	96,158.44	
70	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	Acuerdo Marco	47,135.10	41,075.80
TOTAL			695,777.51	286,996.01

Gráfico N° 1



Cuadro N° 8



Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	1	1	100.00%		
Adjudicación Simplificada	50	5	10.00%	45	90.00%
Concurso Público	3	3	100.00%		
Licitación Pública	1		0.00%	1	100.00%
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	7	5	71.43%	2	28.57%
TOTAL	62	14	22.58%	48	77.42%

2.6 En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 9

Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC									PROCEDIM. PENDIENTES	
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	NO CONVOCADO
DIR	1							1			1	
SIE	0											
SCI	0											
AS-	50	3								2	5	45
CP-	3	3									3	
LP-	1											1
AM-	7						5				5	2
CON	0											
TOTAL	62	6	0	0	0	0	5	1	0	2	14	48

Cuadro N° 10

Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
ADJUDICADO	CONVOCADO	6	7,243,432.45	Valor Referencial
	ACUERDO MARCO	5	286,996.01	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	1	269,407.50	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO			Monto Adjudicado
	CONTRATADO	2	125,701.37	Monto Adjudicado
	TOTAL	14	S/. 7,925,537.33	

2.7 De los catorce (14) procedimientos de selección publicados, ocho (08) procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 682,104.88

Cuadro N° 11

Valor Adjudicado - Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa			1	269,407.50					1	269,407.50
Subasta Inversa Electrónica										
Adjudicación Simplificada	1	48,470.65	1	76,230.72					2	125,701.37
Concurso Público										
Licitación Pública										
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	5	286,996.01							5	286,996.01
CONVENIO										
TOTALES	6	336,466.66	2	345,638.22	0	0.00	0	0.00	8	682,104.88



2.8 En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.14'560,893.62, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 8'235,968.25 que representa el 56.56%.

Cuadro N° 12
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	1	274,182.17	1	274,182.17	1	269,407.50
Adjudicación Simplificada	50	0,744,981.94	5	3,277,365.49	2	125,701.37
Concurso Público	3	4,168,041.00	3	4,168,041.00		
Licitación Pública	1	677,911.00				
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	7	695,777.51	5	516,379.59	5	386,996.01
TOTALES	62	S/. 14,560,893.62	14	S/. 8,235,968.25	8	S/. 682,104.88
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	22.58%	56.56%	12.90%	4.68%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

2.9 La presente evaluación se realizó sobre la base de los ocho (08) procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 81,047.34

Cuadro N° 13
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTO ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	1	274,182.17	269,407.50	4,774.67	1.74%
AS-	2	201,974.04	125,701.37	76,272.67	37.76%
AM-	5	286,996.01	286,996.01		0.00%
TOTAL	8	S/. 763,152.22	S/. 682,104.88	S/. 81,047.34	10.62%

Al 31 de marzo de 2022, se tiene el siguiente cuadro resumen:

Cuadro N° 14
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
62	14	48	22.58%	14,560,893.62	8,235,968.25	6,324,925.37	56.56%



III. CONCLUSIONES

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2022, se aprobó con un total de 65 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 9'677,017.32.
- 3.2 Se han efectuado 5 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 8 procedimientos de selección y la exclusión de 11 procedimientos
- 3.3 Al 31 de marzo de 2022, el PAC contiene 62 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 14'560,893.62
- 3.4 El número de procedimientos programados ha disminuido en 4.62% respecto al PAC inicial, pasando de 65 a 62 procedimientos de selección.
- 3.5 El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC ha incrementado en 50.47%, pasando de S/. 9'677,017.32, a S/. 14'560,893.62
- 3.6 De los 62 procedimientos programados se han publicado 12 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 22.58% de la cantidad programada del PAC.
- 3.7 Del monto total programado S/. 14'560,893.62, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 8'235,968.25, lo que representa el 56.56%
- 3.8 De los 14 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 8 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 81,047.34, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado
- 3.9 En el Anexo 3, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC 2022 MODIFICADO	62	S/. 14,560,893.62
PAC 2022 CONVOCADO	14	S/. 8,235,968.25
DIFERENCIA	48	S/. 6,324,925.37
AVANCE %	 22.58%	

Atentamente;


MIRTHA BEATRIZ RODRÍGUEZ GÓMEZ
Subgerente de Logística



ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

	NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1	AS-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE MENSAJERIA DE PERIODICOS INFORMATIVOS DE DIFUSION	CONTRATADO	122,672.77	76,230.72	46,442.05	41
2	AS-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PLANA CON TRES PLEGUES DESECHABLES PARA PROTECCION DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	79,301.27	49,470.65	29,830.62	67
3	DIRECTA-PROC-1-2022-SL/MSI	SEGUROS PATRIMONIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	274,182.17	269,407.50	4,774.67	72
4	AM-70-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	ACUERDO MARCO	47,135.10	41,075.80	0.00	70
5	AM-1-2022-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	66,260.21	215.88	0.00	1
6	AM-21-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	ACUERDO MARCO	233,033.01	233,033.01	0.00	21
7	AM-2-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	ACUERDO MARCO	127,322.24	383.21	0.00	2
8	AM-26-2022-MSI-1	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	ACUERDO MARCO	42,629.03	12,288.11	0.00	26
9	AS-SM-3-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO AJUMENTICIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	672,894.00	0.00	0.00	69
10	AS-SM-4-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	1,816,742.45	0.00	0.00	71
11	AS-SM-6-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE VERANO PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO (OPERATIVO - GUARDAPARQUE)	CONVOCADO	585,755.00	0.00	0.00	73
12	CP-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES POR 8 EDICIONES	CONVOCADO	457,976.00	0.00	0.00	66
13	CP-SM-2-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	CONVOCADO	1,191,945.00	0.00	0.00	65
14	CP-SM-9-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALZADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	2,518,120.00	0.00	0.00	68
81,047.34							

ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

	TIPO DE PROCESO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	NRO PAC	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE LA MSI	105,280.00	9	MERCEDES AVILA	BIEN	(Requerimientos Nro 599, 1342, 1394, 1426)
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND	78,000.00	10	FLAMER PACHECO	BIEN	(Requerimientos Nro 622)
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOES PARA MOTOCICLISTA	46,139.30	23	ARMANDO NOE PRADO	BIEN	(Requerimientos Nro 600)
4	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS MSI	252,653.43	27	RODIO LLACTAHUAMAN	BIEN	(Requerimientos Nro 1206)
5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE GUANTE DE CUERO PARA PERSONAL OPERATIVO MOTOCICLISTA	59,000.00	47	ARMANDO NOE PRADO	BIEN	(Requerimientos Nro 598)
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	GRASS AMERICANO EN CHAMPA	82,500.00	53	RODIO LLACTAHUAMAN	BIEN	(Requerimientos Nro 1410)
7	CONCURSO PUBLICO	2022	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	1,191,945.00	65	ARMANDO NOE PRADO	SERVICIO	(Requerimientos Nro 188)

ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

	NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Prevista de Convocatoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION
1	4	ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA	Bien	Adjudicación Simplificada	2	48,750.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 016-2022-0800-GM/MSI
2	12	CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	299,250.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 016-2022-0800-GM/MSI
3	30	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET INSTITUCIONAL E INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA DE LAS SEDES DE LA MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 016-2022-0800-GM/MSI
4	36	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	250,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 011-2022-0800-GM/MSI
5	46	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	44,550.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 011-2022-0800-GM/MSI
6	48	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTEROS, CABALLETES Y OTROS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	7	69,985.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 007-2022-0800-GM/MSI
7	52	ADQUISICION DE RESPIRADORES Y MASCARILLAS DESCARTABLES	Bien	Compras por catálogo (Convocatoria)	11	263,773.27	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 011-2022-0800-GM/MSI
8	56	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO PARA PERSONAL OPERATIVO SS	Bien	Adjudicación Simplificada	2	353,124.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 016-2022-0800-GM/MSI
9	58	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION MOVIL DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	200,203.20	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 007-2022-0800-GM/MSI
10	63	MASCARILLA COMUNITARIA REUTILIZABLE CON LOGO BORDADO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	52,200.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 011-2022-0800-GM/MSI
11	64	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO 250 KVA 220/380V	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF N° 003-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 011-2022-0800-GM/MSI