



INFORME N° 330-2022-0830-SL-GAF/MSI

A : **CARLOS MANUEL ROBLES YERREN**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **MIRTHA BEATRIZ RODRIGUEZ GOMEZ**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Junio 2022

FECHA : 01 de julio de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de junio de 2022.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N°044-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2022, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°186-2021, de fecha 21 de diciembre de 2021.
- 1.2 Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2022-0800-GAF/MSI del fecha 17 de enero del 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2022, con una programación inicial de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 9'677,017.32 (Nueve Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Diecisiete con 32/100 Soles). de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	57	87.69%	7,127,778.65	73.66%
Concurso Público	1	1.54%	1,191,945.00	12.32%
Licitación Pública	1	1.54%	677,911.00	7.01%
Compras por Catálogo (acuerdo ma	6	9.23%	679,382.67	7.02%
TOTAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%

II. ANALISIS

- 2.1 El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.2 Que, al 30 de junio de 2022 se han gestionado trece (13) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, incluyendo veintiocho (28) procedimientos de selección y excluyendo treinta y uno (31) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:



Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		DOCUMENTOS	FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
		CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO			
1		65	10,129,144.30					RGAF N° 001-2021	11/01/2021	12/01/2021
2	1					2	270,188.20	RGAF N° 007-2022	27/01/2022	28/01/2022
3	2			2	537,277.27	5	660,523.27	RGAF N° 011-2022	10/02/2022	10/02/2022
4	3			4	5,159,237.55	4	801,124.00	RGAF N° 016-2022	14/03/2022	14/03/2022
5	4			1	274,182.17			RGAF N° 022-2022	22/03/2022	22/03/2022
6	5			1	585,755.00			RGAF N° 025-2022	25/03/2022	28/03/2022
7	6			1	495,999.45			RGAF N° 034-2022	01/04/2022	01/04/2022
8	7			5	54,474,578.74	6	524,518.66	RGAF N° 044-2022	26/04/2022	26/04/2022
9	8			4	2,366,895.50	6	505,570.21	RGAF N° 052-2022	10/05/2022	10/05/2022
10	9			2	335,283.91	5	380,014.80	RGAF N° 054-2022	23/05/2022	23/05/2022
11	10			2	184,717.20	3	321,558.58	RGAF N° 057-2022	31/05/2022	01/06/2022
12	11			2	826,829.78			RGAF N° 062-2022	06/06/2022	06/06/2022
13	12			2	738,568.98			RGAF N° 069-2022	15/06/2022	15/06/2022
14	13			2	790,035.21	1	63,821.48	RGAF N° 073-2022	23/06/2022	27/06/2022
TOTALES		65	S/. 10,129,144.30	28	S/. 66,769,360.76	32	S/. 3,527,319.20			

Cuadro N° 3
Cantidad de Inclusiones y Exclusiones del PAC por Tipo de Procedimiento

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL MODIFICADO	
	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
Contratación Directa			4	993,141.62			4	993,141.62
Adjudicación Simplificada	55	7,212,557.82	13	5,032,815.04	31	3,263,545.93	37	8,981,826.93
Concurso Público	1	1,191,945.00	2	2,976,096.00			3	4,168,041.00
Licitación Pública	1	677,911.00	3	55,310,951.51			4	55,988,862.51
Compras por Catálogo (acuerdo ma	7	983,097.15	3	138,660.59	1	263,773.27	9	857,984.47
TOTAL	65	10,129,144.30	28	66,769,360.76	32	3,527,319.20	61	73,371,185.86

Cuadro N° 4
Modificaciones del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC INICIAL	65
INCLUSIONES	28
EXCLUSIONES	32
Total PAC Modificado	61

2.3 Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de sesenta y uno (61) procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 5
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			4	993,141.62
Adjudicación Simplificada	56	6,995,678.65	37	8,981,826.93
Concurso Público	1	1,191,945.00	3	4,168,041.00
Licitación Pública	1	677,911.00	4	55,988,862.51
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	7	811,482.67	9	857,984.47
TOTAL	65	9,677,017.32	61	73,371,185.86

2.4 Estas modificaciones en el PAC generó una disminución de 6.15% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de sesenta y cinco (65) procedimientos a sesenta y uno (61) procedimientos de selección. El presupuesto programado inicialmente sufrió un incremento de 658.20% variando de S/. 9'677,017.32 a S/.73'371,185.86



Cuadro N° 6
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIENTOS	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2022 INICIAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%
PAC 2022 MODIFICADO	61	93.85%	S/. 73,371,185.86	758.20%
DIFERENCIA	-4	-6.15%	S/. 63,694,168.54	658.20%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.5 El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene sesenta y uno (61) procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de treinta y cuatro (34) procedimientos de selección, los mismos que representa el 55.74% de la ejecución del PAC, de los cuales ocho (08) procedimientos corresponde a compras por Acuerdo Marco.

Cuadro N° 7
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	34	55.74%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	17	27.87%	Ver Anexo 2
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	1	1.64%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	9	14.75%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	61		




Cuadro N° 8
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	66,260.21	215.88
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	127,322.24	198,003.71
21	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	Acuerdo Marco	233,033.01	233,033.01
26	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	42,629.03	12,288.11
54	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	Acuerdo Marco	83,239.48	16,401.71
55	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS	Acuerdo Marco	96,158.44	
70	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	Acuerdo Marco	47,135.10	41,075.80
75	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES	Acuerdo Marco	43,791.18	28,855.77
79	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRA FUERTE, PORCELANA PARA FRAGUAR	Acuerdo Marco	47,734.30	47,734.30
TOTAL			787,302.99	577,608.29



Gráfico N° 1



Cuadro N° 9
Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	4	3	75.00%	1	25.00%
Subasta Inversa Electrónica	4	3	75.00%	1	25.00%
Adjudicación Simplificada	37	15	40.54%	22	59.46%
Concurso Público	3	3	100.00%		
Licitación Pública	4	2	50.00%	2	50.00%
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	9	8	88.89%	1	11.11%
TOTAL	61	34	55.74%	27	44.26%

2.6 En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Cuadro N° 10
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC									PROCEDIM. PENDIENTES	
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARCO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	NO CONVOCADO
DIR	4									3	3	1
SIE	4		1							2	3	1
SCI	0											
AS-	37	3						2	3	7	15	22
CP-	3	1								2	3	
LP-	4	2									2	2
AM-	9						8				8	1
CON	0											
TOTAL	61	6	1	0	0	0	8	2	3	14	34	27



Cuadro N° 11
Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
	CONVOCADO	6	56,614,373.11	Valor Referencial
ADJUDICADO	DESIERTO	1	2,065,423.50	Valor Referencial
	ACUERDO MARCO	8	577,608.29	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	2	221,500.00	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	3	263,032.60	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	14	6,877,205.10	Monto Adjudicado
	TOTAL	34	S/. 66,619,142.60	

2.7 De los treinta y cuatro (34) procedimientos de selección publicados, veintidós (22) procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 7'939,345.99

Cuadro N° 12
Valor Adjudicado - Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa			3	885,406.95					3	885,406.95
Subasta Inversa Electrónica	2	129,200.00							2	129,200.00
Adjudicación Simplificada	8	1,895,093.65	4	1,684,652.30					12	3,579,745.95
Concurso Público			2	2,767,384.80					2	2,767,384.80
Licitación Pública										
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	8	577,608.29							8	577,608.29
CONVENIO										
TOTALES	18	2,601,901.94	9	5,337,444.05	0	0.00	0	0.00	27	7,939,345.99

2.8 En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.73'371,185.86, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 67'648,466.35 que representa el 92.20%.



Cuadro N° 13
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	4	993,141.62	3	890,181.62	3	885,406.95
Subasta Inversa Electrónica	4	2,381,329.33	3	2,207,568.93	2	129,200.00
Adjudicación Simplificada	37	8,981,826.93	15	4,874,705.85	12	3,579,745.95
Concurso Público	3	4,168,041.00	3	4,168,041.00	2	2,767,384.80
Licitación Pública	4	55,988,862.51	2	54,746,143.03		
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	9	857,384.47	8	761,826.02	8	577,608.29
TOTALES	61	S/. 73,371,185.86	34	S/. 67,648,466.35	27	S/. 7,939,345.99
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	55.74%	92.20%	44.26%	10.82%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

2.9 La presente evaluación se realizó sobre la base de los veintisiete (27) procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 1'110,791.10

Cuadro N° 14
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	3	890,181.62	885,406.95	4,774.67	0.54%
SIE	2	142,145.33	129,200.00	12,945.33	9.11%
AS-	12	4,464,105.85	3,579,745.95	884,359.90	19.81%
CP-	2	2,976,096.00	2,767,384.80	208,711.20	7.01%
AM-	8	577,608.29	577,608.29		0.00%
TOTAL	27	S/. 9,050,137.09	S/. 7,939,345.99	S/. 1,110,791.10	12.27%

Al 30 de junio de 2022, se tiene el siguiente cuadro resumen:


Cuadro N° 15
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
61	34	27	55.74%	73,371,185.86	67,648,466.35	5,722,719.51	92.20%



III. CONCLUSIONES

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2022, se aprobó con un total de 65 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 9'677,017.32.
- 3.2 Se han efectuado 13 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 28 procedimientos de selección y la exclusión de 32 procedimientos
- 3.3 Al 30 de junio de 2022, el PAC contiene 61 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 73'371,185.86
- 3.4 El número de procedimientos programados ha disminuido en 6.15% respecto al PAC inicial, pasando de 65 a 61 procedimientos de selección.
- 3.5 El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC ha incrementado en 658.20%, pasando de S/. 9'677,017.32, a S/. 73'371,185.86
- 3.6 De los 61 procedimientos programados se han publicado 34 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 55.77% de la cantidad programada del PAC.
- 3.7 Del monto total programado S/. 73'371,185.86, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 67'648,466.35, lo que representa el 92.20%
- 3.8 De los 34 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 27 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 1'110,791.10, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado
- 3.9 En el Anexo 3, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC 2022 MODIFICADO	61	S/. 73,371,185.86
PAC 2022 CONVOCADO	34	S/. 67,648,466.35
DIFERENCIA	27	S/. 5,722,719.51
AVANCE %	 55.74%	

Atentamente;


MIRTHA BEATRIZ RODRÍGUEZ GÓMEZ
Subgerencia de Logística



**ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS**

	NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1	AS-SM-4-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,816,742.45	1,394,423.98	482,318.47	71
2	AS-SM-5-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA LAS ZONAS NO CONCEDIONADAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	340,250.00	212,200.00	128,050.00	53
3	CP-SM-3-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALZADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	2,518,120.00	2,393,464.00	124,655.20	68
4	CP-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES POR 8 EDICIONES	CONTRATADO	457,976.00	373,920.00	84,056.00	66
5	AS-SM-10-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEJO PARA EL ACANTILADO DE LA COSTA VERDE PERTENECIENTE AL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	263,500.00	184,000.00	79,500.00	77
6	AS-SM-6-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE VERANO PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO (OPERATIVO - GUARDAPARQUE)	CONTRATADO	585,755.00	530,000.00	55,755.00	73
7	AS-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE MENSAJERIA DE PERIODICOS INFORMATIVOS DE DIFUSION	CONTRATADO	122,672.77	76,230.72	46,442.05	41
8	AS-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PLANA CON TRES PLEGUES DESECHABLES PARA PROTECCION DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	79,301.27	49,470.65	29,830.62	67
9	AS-SM-8-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE LA MSI	CONSENTIDO	127,617.70	114,300.00	13,317.70	9
10	AS-SM-3-2022-CS/MSI-2	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO ALIMENTICIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO 1- Nectar de Frutas X 125 ML APROX (Adjudicado) \$/ 310,590.00 2- Yogurt X 180 ML (Adjudicado) \$/ 139,110.00 3- Galleta de Agua (Adjudicado) \$/ 174,420.00 4- Barra de Cereal (Adjudicado) \$/ 159,120.00	CONTRATADO	777,240.00	764,388.00	12,852.00	69
11	AS-SM-7-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ARBOLES ORNAMENTALES PARA LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CONSENTIDO	71,043.70	58,735.00	12,308.70	60
12	AS-SM-19-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, PROCESAMIENTO Y LECTURA DE ANALISIS CLINICO	CONSENTIDO	102,108.96	89,997.60	12,111.36	85
13	SIE-SIE-2-2022-SL/MSI-1	ADQUISICION DE AFIRMADO GRUESO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	78,512.00	72,000.00	6,512.00	81
14	SIE-SIE-1-2022-SL/MSI-1	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	63,633.33	57,200.00	6,433.33	10
15	AS-SM-9-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA LOS DIFERENTES SECTORES VECINALES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	134,874.00	128,500.00	6,374.00	76
16	AS-SM-11-2022-CS/MSI-2	ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL OPERATIVO MOTOCICLISTA DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	43,000.00	37,500.00	5,500.00	47
17	DIRECTA-PROC-1-2022-SL/MSI-1	SEGUROS PATRIMONIALES PARA LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	274,182.17	269,407.50	4,774.67	72
18	AM-1-2022-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	66,260.21	215.88	0.00	1
19	AM-21-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	ACUERDO MARCO	233,033.01	233,033.01	0.00	21
20	AM-2-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	ACUERDO MARCO	198,003.71	198,003.71	0.00	2
21	AM-26-2022-MSI-1	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	ACUERDO MARCO	42,629.03	12,288.11	0.00	26
22	AM-54-2022-MSI-1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	ACUERDO MARCO	83,239.48	16,401.71	0.00	54
23	AM-70-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	ACUERDO MARCO	47,135.10	41,075.00	0.00	70
24	AM-75-2022-MSI-1	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES	ACUERDO MARCO	43,791.18	28,855.77	0.00	75
25	AM-79-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRA FUERTE, PORCELANA PARA FRAGUAR	ACUERDO MARCO	47,734.30	47,734.30	0.00	79
26	AS-SM-15-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE DESRATIZACION EN BUZONES Y CAJAS DE DESAGUE DE LAS BERMAS LATERALES Y CENTRALES NO CONCEDIONADAS DEL SECTOR VECINAL 3, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	131,334.00	0.00	0.00	87
27	AS-SM-16-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE SOFTWARE DE DISEÑO AVANZADO PARA EL USO DE TECNOLOGIA CAD	CONVOCADO	65,366.00	0.00	0.00	89
28	AS-SM-18-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CALZADO CUERO SINTETICO TIPO CORFAN	CONVOCADO	213,900.00	0.00	0.00	7
29	CP-SM-2-2022-CS/MSI-2	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	CONVOCADO	1,191,945.00	0.00	0.00	65
30	DIRECTA-PROC-2-2022-SL/MSI-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES MUNICI PALES	CONTRATADO	495,999.45	495,999.45	0.00	74
31	DIRECTA-PROC-4-2022-SL/MSI-1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OMAPID	CONTRATADO	120,000.00	120,000.00	0.00	82
32	UP-SM-1-2022-CS/MSI-1	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA, COMPONENTE 1 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CCO CON C.U.I. 2325535	CONVOCADO	53,984,679.25	0.00	0.00	78
33	UP-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA DE LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	761,463.78	0.00	0.00	88
34	SIE-SIE-3-2022-SL/MSI-1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 95 PLUS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICI PALIDAD DE SAN ISIDRO	DESIERTO	2,065,423.50	0.00	0.00	83
				1,110,791.10			



ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANO ENCARGADO
DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

	TIPO DE PROCESO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	ORD. PAC.	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ASFALTO EN CALIENTE	336,000.00	5	RLAMER PACHECO	BIEN	(Requerimientos Nro 1475
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS	284,711.00	6	PAMELA PAZ	BIEN	(Requerimientos Nro 2389
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD	530,398.60	8	GLORIA SALAZAR	BIEN	(Requerimientos Nro 1005
4	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE GORROS DE DRIL PARA DIFERENTES AREAS	47,191.00	13	GLORIA SALAZAR	BIEN	(Requerimientos Nro 910, 1201, 2535
5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y LLAVES TERMICAS ELECTRICAS	106,886.00	15	RLAMER PACHECO	BIEN	(Requerimientos Nro 1172, 1937
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	298,077.42	18	GLORIA SALAZAR	BIEN	(Requerimientos Nro 978, 981, 982, 984, 987, 988, 992
7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE PROTECTORES DE RODILLAS Y CODO PARA MOTOCICLISTA	46,139.30	23	ARMANDO NOE PRADO	BIEN	(Requerimientos Nro 600, 1355, 1393, 1715, 2276
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS MSI	252,653.43	27	EDGAR VILLEGAS	BIEN	(Requerimientos Nro 859, 1206
9	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES	129,262.07	33	LIDIA CANDELA	SERVICIO	(Requerimientos Nro 2400
10	CONVENIO MARCO	2022	SERVICIO DE RASTREO GPS Y TELEMETRIA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI	96,158.44	55	PAMELA PAZ	BIEN	(Requerimientos Nro 1920, 1922, 1923
11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	SERVICIO DE RASTREO GPS Y TELEMETRIA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI	204,700.00	57	MERCEDES AVILA	SERVICIO	(Requerimientos Nro 2719
12	CONTRATACION DIRECTA	2022	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VEGINAL SECTOR 2	102,960.00	80	EDGAR VILLEGAS	SERVICIO	(Requerimientos Nro 1448
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	SERVICIO DE HABILITACION E INSTALACION DE ALMACEN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	233,174.95	84	RLAMER PACHECO	SERVICIO	(Requerimientos Nro 2344
14	Adjudicación Simplificada	2022	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR TIPO VAN PARA EL TRASLADO DE ACTORES SOCIALES AL CAMPO DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE LA META 4	53,383.20	86	EDGAR VILLEGAS	SERVICIO	(Requerimientos Nro 1575
15	LICITACION PUBLICA	2022	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA Y AUTOMOVILES NISSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	564,808.48	90	MERCEDES AVILA	BIEN	(Requerimientos Nro 2265, 2266, 2267
16	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2022	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	173,760.50	91	MERCEDES AVILA	SERVICIO	(Requerimientos Nro 1379, 1380, 1381
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VETERINARIA MUNICIPAL	390,070.86	92	EDGAR VILLEGAS	SERVICIO	(Requerimientos Nro 2373
18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	EJECUCION DE OBRA: SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE LA AV. GUILLERMO PRESCOTT/CALLE BARCELONA Y CALLE BURGOS - SECTOR 1 - SUBSECTOR 1-1, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE UMA - DEPARTAMENTO DE UMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2468444	399,964.35	93	ARMANDO NOE PRADO	OBRA	(Requerimientos Nro 2733





ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Definido de la Contratación	Fecha Prescrita de Consecutoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION	
1	2	ADQUISICION DE AUMENTO PARA CANES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	92,044.80	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
2	4	ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA	Bien	Adjudicación Simplificada	2	48,750.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
3	13	CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	299,250.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
4	14	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION	Bien	Adjudicación Simplificada	64	46,200.50	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
5	19	PANETON EN CAJA DE 900 GR APROX - CAJA X 6 UNIDADES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	97,650.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
6	20	VALES DE CONSUMO PARA PAVO DE BIG	Bien	Adjudicación Simplificado	1	177,700.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
7	24	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SCIR	Servicio	Adjudicación Simplificada	5	63,821.40	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 073-2022-0000-GM/MS
8	25	ADQUISICION DE TACHAS PARA CICLOVIAS	Bien	Adjudicación Simplificada	3	112,175.00	Abril	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
9	29	AFIRMADO GRUESO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	112,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
10	30	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET INSTITUCIONAL E INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA DE LAS SEDES DE LA MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
11	32	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SITE SECUNDARIO PARA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
12	36	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	250,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
13	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y SUMERGIBLES	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	69,900.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
14	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIREACION Y SISTEMA DE RECIRCULACION DE LA LAGUNA GRANDE DEL BOSQUE EL OLIVAR	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	127,460.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
15	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	24	143,907.66	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
16	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	85,539.96	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
17	43	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO COD. REF. 84C-H1850-10 PARA MOTOCICLETAS YAMAHA XJZ 250 AÑO 2013	Bien	Adjudicación Simplificada	1	75,600.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
18	44	PISO DE PORCELANATO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	54,833.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
19	45	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA CICLOVIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	46,720.00	Junio	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
20	46	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	44,550.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
21	48	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTEROS, CABALLETES Y OTROS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	7	68,985.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 007-2022-0000-GM/MS
22	49	ADQUISICION DE FLUXOMETRO PARA INODORO / URINARIO	Bien	Adjudicación Simplificada	2	108,675.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
23	50	BOLARDO METALICO LUMINOSO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	114,160.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
24	51	ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS	Bien	Adjudicación Simplificada	7	47,810.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
25	52	ADQUISICION DE RESPIRADORES Y MASCARILLAS DESCARTABLES	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	11	263,779.27	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
26	56	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO PARA PERSONAL OPERATIVO SS	Bien	Adjudicación Simplificada	2	353,124.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
27	58	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION MOVIL DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	200,200.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 007-2022-0000-GM/MS
28	59	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AMPLIACION DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	60,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
29	61	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION TECNOLOGICA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,670.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
30	62	FORRO DE LINO PLASTIFICADO PARA CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	52,000.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
31	63	MASCARILLA COMUNITARIA REUTILIZABLE CON LOGO BORDADO	Bien	Adjudicación Simplificado	1	52,200.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
32	64	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO 250 KVA 220/380V	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS