



INFORME N° 675-2022-0830-SL-GAF/MSI

A : **CARLOS MANUEL ROBLES YERREN**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **MIRTHA BEATRIZ RODRIGUEZ GOMEZ**
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Setiembre 2022

FECHA : 03 de octubre de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes de setiembre de 2022.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N°044-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2022, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°186-2021, de fecha 21 de diciembre de 2021.
- 1.2 Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2022-0800-GAF/MSI del fecha 17 de enero del 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2022, con una programación inicial de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 9'677,017.32 (Nueve Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Diecisiete con 32/100 Soles). de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	57	87.69%	7,127,778.65	73.66%
Concurso Público	1	1.54%	1,191,945.00	12.32%
Licitación Pública	1	1.54%	677,911.00	7.01%
Compras por Catálogo (acuerdo ma	6	9.23%	679,382.67	7.02%
TOTAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%

II. ANALISIS

- 2.1 El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.2 Que, al 30 de setiembre de 2022 se han gestionado veintiuno (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, incluyendo cuarenta y nueve (49) procedimientos de selección y excluyendo cuarenta y cuatro (44) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:



Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	RESOLUCION DE APROBACION	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PAC FINAL	
			CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
1	INICIAL	RGAF N° 001-2021	65	13,815,571.22					65	13,815,571.22
2	1	RGAF N° 007-2022					2	270,188.20	63	13,545,383.02
3	2	RGAF N° 011-2022			2	537,277.27	5	660,523.27	60	13,422,137.02
4	3	RGAF N° 016-2022			4	5,159,237.55	4	801,124.00	60	17,780,250.57
5	4	RGAF N° 022-2022			1	274,182.17			61	18,054,432.74
6	5	RGAF N° 025-2022			1	585,755.00			62	18,640,187.74
7	6	RGAF N° 034-2022			1	495,999.45			63	19,136,187.19
8	7	RGAF N° 044-2022			5	51,450,324.02	6	524,518.66	62	70,061,992.55
9	8	RGAF N° 052-2022			4	2,366,895.50	6	505,570.21	60	71,923,317.84
10	9	RGAF N° 054-2022			2	335,283.91	5	380,014.80	57	71,878,586.95
11	10	RGAF N° 057-2022			2	184,717.20	3	321,558.58	56	71,741,745.57
12	11	RGAF N° 062-2022			2	826,829.78			58	72,568,575.35
13	12	RGAF N° 069-2022			2	738,568.98			60	73,307,144.33
14	13	RGAF N° 073-2022			2	790,035.21	1	63,821.48	61	74,033,358.06
15	14	RGAF N° 080-2022			3	1,289,183.22	1	53,383.20	63	75,269,158.08
16	15	RGAF N° 085-2022			3	3,571,929.37	4	768,959.92	62	78,072,127.53
17	16	RGAF N° 086-2022			4	1,734,983.09			66	79,807,110.62
18	17	RGAF N° 092-2022			2	1,930,975.08			68	81,738,085.70
19	18	RGAF N° 108-2022			3	523,285.17	3	206,750.60	68	82,054,620.27
20	19	RGAF N° 115-2022			4	7,982,813.63	3	1,172,166.30	69	88,865,267.60
21	20	RGAF N° 123-2022			1	199,146.11			70	89,064,413.71
22	21	RGAF N° 135-2022			1	179,655.00	1	330,000.00	70	88,914,068.71
TOTALES			65	13,815,571.22	49	81,157,076.71	44	6,058,579.22	70	88,914,068.71

Cuadro N° 3
Cantidad de Inclusiones y Exclusiones del PAC por Tipo de Procedimiento

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL MODIFICADO	
	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
Contratación Directa			8	11,941,331.62			8	11,941,331.62
Adjudicación Simplificada	55	7,223,093.74	22	7,814,209.25	42	5,116,694.95	35	9,920,408.04
Concurso Público	1	4,867,936.00	3	3,394,052.17			4	8,261,988.17
Licitación Pública	1	677,911.00	6	55,319,502.92	1	677,911.00	6	55,319,502.92
Compras por Catálogo (acuerdo marco)	7	983,097.15	7	370,284.75	1	263,773.27	13	1,089,608.63
TOTAL	65	13,815,571.22	49	81,157,076.71	44	6,058,579.22	70	88,914,068.71

Cuadro N° 4
Modificaciones del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC INICIAL	65
INCLUSIONES	49
EXCLUSIONES	44
Total PAC Modificado	70

2.3 Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de setenta (70) procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 5
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			8	11,941,331.62
Adjudicación Simplificada	56	6,995,678.65	35	9,920,408.04
Concurso Público	1	1,191,945.00	4	8,261,888.17
Licitación Pública	1	677,911.00	6	55,319,502.92
Compras por Catálogo (Acuerdo Ma	7	811,482.67	13	1,089,608.63
TOTAL	65	9,677,017.32	70	88,914,068.71

2.4 Estas modificaciones en el PAC generó un incremento de 7.69% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de sesenta y cinco (65) procedimientos a setenta (70) procedimientos de selección. El presupuesto programado inicialmente sufrió un incremento de 818.82% variando de S/. 9'677,017.32 a S/.88'914,068.71

Cuadro N° 6
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIEN	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2022 INICIAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%
PAC 2022 MODIFICADO	70	107.69%	S/. 88,914,068.71	918.82%
DIFERENCIA	5	7.69%	S/. 79,237,051.39	818.82%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.5 El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene setenta (70) procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección, los mismos que representa el 92.86% de la ejecución del PAC, de los cuales doce (12) procedimientos corresponde a compras por Acuerdo Marco.

Cuadro N° 7
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	65	92.86%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	4	5.71%	Ver Anexo 2
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	0	0.00%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	1	1.43%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	70		



Cuadro N° 8
Compras Realizadas a través de Acuerdo Marco

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	66,260.21	215.88
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	198,003.71	198,003.71
21	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	Acuerdo Marco	233,033.01	233,033.01
26	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	42,629.03	12,288.11
54	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	Acuerdo Marco	83,239.48	16,401.71
55	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS	Acuerdo Marco	96,158.44	
70	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	Acuerdo Marco	47,135.10	41,075.80
75	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES	Acuerdo Marco	43,791.18	28,855.77
79	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRA FUERTE, PORCELANA PARA FRAGUAR	Acuerdo Marco	47,734.30	47,734.30
97	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	Acuerdo Marco	49,040.03	40,319.13
98	ADQUISICION DE NEUMATICOS 120/80-18 POSTERIOR Y NEUMATICOS 90/90-21	Acuerdo Marco	42,809.34	33,012.62
100	ADQUISICION DE IMPRESORA FORMATO GRANDE (PLOTTER)	Acuerdo Marco	83,343.87	83,343.87
106	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	Acuerdo Marco	56,350.92	46,519.14
TOTAL			1,089,608.62	780,803.05

Gráfico N° 1



Cuadro N° 9
Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	8	7	87.50%	1	12.50%
Subasta Inversa Electrónica	4	4	100.00%		
Adjudicación Simplificada	35	32	91.43%	3	8.57%
Concurso Público	4	4	100.00%		
Licitación Pública	6	6	100.00%		
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	13	12	92.31%	1	7.69%
TOTAL	70	65	92.86%	5	7.14%



2.6 En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 10

Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC									PROCEDIM. PENDIENTES	
	CANT.	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	ACUERDO MARC	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	NO CONVOCADO
DIR	8									7	7	1
SIE	4		1							3	4	
SCI	0											
AS-	35	1	3					2	4	22	32	3
CP-	4	1								3	4	
LP-	6	1						2	1	2	6	
AM-	13						12				12	1
CON	0											
TOTAL	70	3	4	0	0	0	12	4	5	37	65	5

Cuadro N° 11

Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
ADJUDICADO	CONVOCADO	3	597,611.17	Valor Referencial
	DESIERTO	4	2,641,537.11	Valor Referencial
	ACUERDO MARCO	12	780,803.05	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO	4	1,944,461.50	Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	5	51,954,161.53	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	37	24,388,486.53	Monto Adjudicado
	TOTAL	65	S/. 82,307,060.89	

2.7 De los sesenta y cinco (65) procedimientos de selección publicados, cincuenta y ocho (58) procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 79'067,912.61

Cuadro N° 12

Valor Adjudicado - Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa	2	10,780,000.00	5	1,053,596.95					7	11,833,596.95
Subasta Inversa Electrónica	2	129,200.00	1	67,990.00					3	197,190.00
Adjudicación Simplificada	13	2,219,777.06	13	3,513,279.30			2	1,408,858.25	28	7,141,914.61
Concurso Público			3	5,467,984.80					3	5,467,984.80
Licitación Pública	4	2,737,276.02					1	50,909,747.18	5	53,647,023.20
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	12	780,803.05							12	780,803.05
CONVENIO										
TOTALES	33	16,647,056.13	22	10,102,251.05	0	0.00	3	52,318,605.43	58	79,067,912.61

2.8 En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/.88'914,068.71, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 87'162,357.94 que representa el 98.03%.



Cuadro N° 13
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	8	11,941,331.62	7	11,838,371.62	7	11,833,596.95
Subasta Inversa Electrónica	4	2,381,329.33	4	2,381,329.33	3	197,190.00
Adjudicación Simplificada	35	9,920,408.04	32	9,991,632.94	28	7,141,914.61
Concurso Público	4	8,261,888.17	4	8,261,888.17	3	5,467,384.80
Licitación Pública	6	55,319,502.92	6	54,295,685.70	5	53,647,023.20
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	13	1,089,608.63	12	993,450.18	12	780,803.05
TOTALES	70	S/. 88,914,068.71	65	S/. 87,162,357.94	58	S/. 79,067,912.61
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	92.86%	98.03%	82.86%	88.93%



AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

2.9 La presente evaluación se realizó sobre la base de los cincuenta y ocho (58) procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 4'642,649.92

Cuadro N° 14
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	7	11,838,371.62	11,833,596.95	4,774.67	0.04%
SIE	3	315,905.83	197,190.00	118,715.83	37.58%
AS-	28	8,635,864.33	7,141,914.61	1,493,949.72	17.30%
CP-	3	7,843,932.00	5,467,384.80	2,376,547.20	30.30%
LP-	5	54,295,685.70	53,647,023.20	648,662.50	1.19%
AM-	12	780,803.05	780,803.05		0.00%
TOTAL	58	S/. 83,710,562.53	S/. 79,067,912.61	S/. 4,642,649.92	5.55%

Al 30 de setiembre de 2022, se tiene el siguiente cuadro resumen:

Cuadro N° 15
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
70	65	5	92.86%	88,914,068.71	87,162,357.94	1,751,710.77	98.03%



III. CONCLUSIONES

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2022, se aprobó con un total de 65 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 9'677,017.32.
- 3.2 Se han efectuado 21 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 49 procedimientos de selección y la exclusión de 44 procedimientos
- 3.3 Al 30 de setiembre de 2022, el PAC contiene 70 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 88'914,068.71
- 3.4 El número de procedimientos programados ha incrementado en 7.69% respecto al PAC inicial, pasando de 65 a 70 procedimientos de selección.
- 3.5 El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC ha incrementado en 818.82%, pasando de S/. 9'677,017.32, a S/. 88'914,068.71
- 3.6 De los 70 procedimientos programados se han publicado 65 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 92.86% de la cantidad programada del PAC.
- 3.7 Del monto total programado S/. 88'914,068.71, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 87'162,357.94, lo que representa el 98.03%
- 3.8 De los 65 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 58 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 4'642,649.92, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado
- 3.9 En el Anexo 3, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido

DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC 2022 MODIFICADO	70	S/. 88,914,068.71
PAC 2022 CONVOCADO	65	S/. 87,162,357.94
DIFERENCIA	5	S/. 1,751,710.77
AVANCE %	 92.86%	

Atentamente;



MIRTHA BEATRIZ RODRÍGUEZ GÓMEZ
Subgerencia de Logística



**ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS**

	NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1	CP-SM-2-2022-CS/MSI-2	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	CONTRATADO	4,867,836.00	2,700,000.00	2,167,836.00	65
2	AS-SM-4-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,816,742.45	1,334,423.98	482,318.47	71
3	LP-SM-6-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 1 - CAMION CISTERNA, CAPACIDAD 6000 GALONES 2 - CAMION BARANDA ABATIBLE, DOBLE CABINA, CAPACIDAD 4.03 TN	ADJUDICADO	1,513,018.91	1,119,700.00	393,318.91	104
4	AS-SM-5-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA LAS ZONAS NO CONCESIONADAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	340,250.00	212,200.00	128,050.00	53
5	CP-SM-3-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALENTE EN CALZADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	2,518,120.00	2,393,464.80	124,655.20	68
6	AS-SM-22-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION VIABLE DENOMINADO: ADQUISICION DE LUMINARIA/LUMINARIA EN EL (LA) COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N° 2552214	CONTRATADO	1,120,993.22	1,008,893.90	112,099.32	96
7	SIE-SIE-4-2022-SI/MSI-1	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	173,760.50	67,990.00	105,770.50	91
8	AS-SM-15-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE DESRATIZACION EN BUZONES Y CAJAS DE DESAGUE DE LAS BERMAS LATERALES Y CENTRALES NO CONCESIONADAS DEL SECTOR VECINAL 3, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	131,334.00	43,070.00	88,264.00	87
9	CP-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES POR 8 EDITIONES	CONTRATADO	457,976.00	373,920.00	84,056.00	66
10	LP-SM-3-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA Y AUTOMOVILES NISSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	564,808.48	481,114.52	83,693.96	90
11	AS-SM-20-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VETERINARIA MUNICIPAL	CONTRATADO	390,070.86	308,460.00	81,610.86	92
12	LP-SM-5-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE INVIERNO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO	ADJUDICADO	495,970.00	416,461.50	79,508.50	103
13	AS-SM-10-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL ACANTILLADO DE LA COSTA VERDE PERTENECIENTE AL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	263,500.00	184,000.00	79,500.00	77
14	AS-SM-24-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE PROTECTOR DE RODILLAS Y PROTECTOR DE CODO PARA MOTOCICLISTA DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	108,883.34	34,075.00	74,808.34	23
15	AS-SM-29-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPLEMENTACION ELECTRICA EN PROYECTO TEMATICO EN ALAMEDA DE PARQUE BICENTENARIO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	256,901.82	198,500.00	58,401.82	110
16	AS-SM-6-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE VERANO PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO (OPERATIVO - GUARDAPARQUE)	CONTRATADO	585,755.00	530,000.00	55,755.00	73
17	LP-SM-1-2022-CS/MSI-2	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA, COMPONENTE 1 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CCO CON C.U.I. 2325535	CONSENTIDO	50,960,424.53	50,909,747.18	50,677.35	78
18	AS-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE MENSAJERIA DE PERIODICOS INFORMATIVOS DE DIFUSION	CONTRATADO	122,672.77	76,230.72	46,442.05	41
19	AS-SM-12-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABIUTACION E INSTALACION DE ALMACEN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	CONTRATADO	233,174.95	190,607.00	42,567.95	84
20	LP-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	761,463.78	720,000.00	41,463.78	88
21	AS-SM-23-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TOTEMS INFORMATIVOS PARA EL SISTEMA DE TRASNPORTE DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EXPRESO SAN ISIDRO.	CONTRATADO	131,852.00	91,000.00	40,852.00	101
22	AS-SM-26-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TOTEMS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD INTERNA, CUI 2469273	CONSENTIDO	385,583.28	349,450.00	36,133.28	107
23	AS-SM-28-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADJUDICADO	317,314.74	285,500.00	31,814.74	109
24	AS-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PLANA CON TRES PLIEGUES DESECHABLES PARA PROTECCION DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	79,301.27	49,470.65	29,830.62	67
25	AS-SM-8-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE LA MSI	CONTRATADO	127,617.70	114,300.00	13,317.70	9
26	AS-SM-3-2022-CS/MSI-2	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO ALIMENTICIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 1 - Nectar de Frutas X 125 ML APROX (Adjudicado) 1/ 310,590.00 2 - Yogurt X 180 ML (Adjudicado) 1/ 133,110.00 3 - Galleta de Agua (Adjudicado) 1/ 174,420.00 4 - Barra de Cereal (Adjudicado) 1/ 159,120.00	CONTRATADO	777,240.00	764,388.00	12,852.00	69



27	AS-SM-7-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ARBOLES ORNAMENTALES PARA LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CONTRATADO	71,043.70	58,735.00	12,308.70	60
28	AS-SM-13-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, PROCESAMIENTO Y LECTURA DE ANALISIS CLINICO	CONTRATADO	102,108.96	89,997.60	12,111.36	85
29	AS-SM-30-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MEZANINE EN ALMACENES DE LA SUBGERENCIA DE SERENAGAO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONSENTIDO	108,597.07	96,500.00	12,097.07	112
30	AS-SM-27-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL DE LA GUA DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO NRO 100	CONTRATADO	81,850.97	70,371.07	10,979.90	108
31	AS-SM-18-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CALZADO CUERO SINTETICO TIPO CORFAN	CONTRATADO	46,000.00	36,400.00	9,600.00	7
32	SIE-SIE-2-2022-SI/MSI-1	ADQUISICION DE AFIRMADO GRIOSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	78,512.00	72,000.00	6,512.00	81
33	SIE-SIE-1-2022-SI/MSI-1	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	63,633.33	57,200.00	6,433.33	10
34	AS-SM-9-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA LOS DIFERENTES SECTORES VECINALES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	134,874.00	126,500.00	8,374.00	76
35	AS-SM-11-2022-CS/MSI-2	ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL OPERATIVO MOTOCULISTA DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	43,000.00	37,500.00	5,500.00	47
36	DIRECTA-PROC-1-2022-SI/MSI	SEGUROS PATRIMONIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	274,182.17	269,467.50	4,774.67	72
37	AS-SM-16-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE SOFTWARE DE DISEÑO AVANZADO PARA EL USO DE TECNOLOGIA CAD	CONTRATADO	65,566.00	61,037.34	4,328.66	89
38	AS-SM-25-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MADERAS PARA ENCOFRADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO	ADJUDICADO	126,806.00	122,000.00	4,036.00	17
39	AS-SM-19-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE TELEMETRIA Y RASTREO GPS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	267,535.88	265,540.00	1,995.88	57
40	AM-100-2022-MSI-1	ADQUISICION DE IMPRESORA FORMATO GRANDE (PLOTTER)	ACUERDO MARCO	83,343.87	83,343.87	0.00	100
41	AM-106-2022-MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	ACUERDO MARCO	56,350.92	46,519.14	0.00	106
42	AM-1-2022-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	66,260.21	215.88	0.00	1
43	AM-21-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	ACUERDO MARCO	233,033.01	233,033.01	0.00	23
44	AM-2-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	ACUERDO MARCO	198,003.71	198,003.71	0.00	2
45	AM-26-2022-MSI-1	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	ACUERDO MARCO	42,629.03	12,288.11	0.00	26
46	AM-54-2022-MSI-1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	ACUERDO MARCO	83,239.48	16,401.71	0.00	54
47	AM-70-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	ACUERDO MARCO	47,135.10	41,075.80	0.00	70
48	AM-75-2022-MSI-1	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES	ACUERDO MARCO	43,791.18	26,855.77	0.00	75
49	AM-79-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRAFUERTE, PORCELANA PARA FRAGUAR	ACUERDO MARCO	47,734.30	47,734.30	0.00	79
50	AM-97-2022-MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	ACUERDO MARCO	49,040.03	40,319.13	0.00	97
51	AM-98-2022-MSI-1	ADQUISICION DE NEUMATICOS 120/80-18 POSTERIOR Y NEUMATICOS 90/90-21 DELANTERA PARA MOTOCICLETAS	ACUERDO MARCO	42,889.34	35,012.62	0.00	98
52	AS-SM-17-2022-CS/MSI-1	SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA HUELLA HIDRICA Y HUELLA DE CARBONO APLICADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	DESERTO	117,500.00	0.00	0.00	34
53	AS-SM-21-2022-CS/MSI-2	EJECUCION DE OBRA: SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE LA AV. GUILLERMO PRESCOTT/CALLE BARCELONA Y CALLE BURGOS SECTOR 1, SUBSECTOR 1-1, SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2468444	CONSENTIDO	399,964.35	399,964.35	0.00	93
54	AS-SM-31-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES 2022	DESERTO	259,467.50	0.00	0.00	33
55	AS-SM-32-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA UYLANAY PORTON METALICO PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	DESERTO	199,146.11	0.00	0.00	113
56	AS-SM-33-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL, GESTION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL BOSQUE EL OLIVAR	CONVOCADO	179,655.00	0.00	0.00	114
57	AS-SM-34-2022-CS/MSI-1 / D	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CONTROL DE TRAFICO PARA GESTIONAR EL TRANSITO DESDE EL CENTRO DE GESTION Y OPERACIONES DEL TRANSITO DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN	CONVOCADO	417,956.17	0.00	0.00	105
58	DIRECTA-PROC-2-2022-SI/MSI	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	CONTRATADO	495,999.45	495,999.45	0.00	74
59	DIRECTA-PROC-4-2022-SI/MSI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OMAPEO	CONTRATADO	120,000.00	120,000.00	0.00	82
60	DIRECTA-PROC-5-2022-SI/MSI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	69,650.00	69,650.00	0.00	94
61	DIRECTA-PROC-6-2022-SI/MSI	SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	CONTRATADO	78,540.00	78,540.00	0.00	95
62	DIRECTA-PROC-7-2022-SI/MSI	ADQUISICION DE BUSES (03 UNIDADES) CON SISTEMA ELECTRICIO (VEHICULO ELECTRICIO DE BATERIA)	CONTRATADO	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	99
63	DIRECTA-PROC-8-2022-SI/MSI	ADQUISICION DE UN INMUEBLE DEL COMPONENTE ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR DEL PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, OAM DEL SECTOR 2 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON CUI 255913	CONTRATADO	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	111
64	LP-SM-4-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CONTROL DE TRAFICO PARA GESTIONAR EL TRANSITO DESDE LA CENTRAL DE GESTION Y OPERACIONES DE TRANSITO DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	CONVOCADO	1'023,817.22	0.00	0.00	102
65	SIE-SIE-3-2022-SI/MSI-1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLIN 95 PLUS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	DESERTO	2,065,423.50	0.00	0.00	83



ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS NO INICIADO EN PODER DEL ORGANO ENCARGADO
DE LAS CONTRATACIONES Y/O COMITÉ

	TIPO DE PROCESO	AÑO	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	NRO PAC	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE OBJETO	OBSERVACIONES
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD	330,398.60	8	GLORIA SALAZAR	BIEN	[Requerimientos Nro 1005]
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2022	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS MSI	252,653.43	27	EDGAR VILLEGAS	BIEN	[Requerimientos Nro 859, 1206]
3	CONVENIO MARCO	2022	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS	96,158.44	55	PAMELA PAZ	BIEN	[Requerimientos Nro 1920, 1922, 1923]
4	CONTRATACION DIRECTA	2022	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL SECTOR 2	102,960.00	80	EDGAR VILLEGAS	SERVICIO	[Requerimientos Nro 1440]

ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS O OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEM	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Presenta de Consecutoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION
1	3	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	92,044.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 054-2022-0800-GM/MSI
2	4	ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA	Bien	Adjudicación Simplificada	2	48,750.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 056-2022-0800-GM/MSI
3	5	ASFALTO EN CALIENTE	Bien	Adjudicación Simplificada	1	936,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 115-2022-0800-GM/MSI
4	6	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS	Bien	Adjudicación Simplificada	17	194,711.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 085-2022-0800-GM/MSI
5	11	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO	Bien	Licitación Pública	3	677,911.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 115-2022-0800-GM/MSI
6	12	CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	299,250.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 056-2022-0800-GM/MSI
7	13	ADQUISICION DE GORROS DE OREL PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	21	47,191.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 100-2022-0800-GM/MSI
8	14	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION	Bien	Adjudicación Simplificada	64	46,200.58	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 056-2022-0800-GM/MSI
9	15	ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y LLAVES TERMICAS ELECTRICAS	Bien	Adjudicación Simplificada	14	106,806.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 085-2022-0800-GM/MSI
10	16	ADQUISICION DE LECHE FRESCA PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	2	60,559.60	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 100-2022-0800-GM/MSI
11	18	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	Bien	Adjudicación Simplificada	154	296,077.42	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 085-2022-0800-GM/MSI
12	19	PANETON EN CAJA DE 500 GR APROX. - CAJA X 8 UNIDADES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	97,650.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 056-2022-0800-GM/MSI
13	20	VALES DE CONSUMO PARA PAVO DE BIGO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	177,700.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 056-2022-0800-GM/MSI
14	22	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	11	158,255.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 115-2022-0800-GM/MSI
15	24	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SCTR	Servicio	Adjudicación Simplificada	5	65,821.48	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 073-2022-0800-GM/MSI
16	25	ADQUISICION DE TACHAS PARA CLOVIAS	Bien	Adjudicación Simplificada	3	118,175.00	Abril	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 044-2022-0800-GM/MSI
17	28	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ILUMINACION	Bien	Adjudicación Simplificada	31	79,285.80	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 085-2022-0800-GM/MSI
18	29	AFIRMADO GRUESO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	112,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 052-2022-0800-GM/MSI
19	30	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET INSTITUCIONAL E INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA DE LAS SEDES DE LA MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	105,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 056-2022-0800-GM/MSI
20	31	AEROFOTOGRAFIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	79,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 100-2022-0800-GM/MSI
21	32	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SITE SECUNDARIO PARA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 054-2022-0800-GM/MSI
22	36	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	250,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 011-2022-0800-GM/MSI
23	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y SUMERGIBLES	Servicio	Adjudicación Simplificada	5	69,900.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 052-2022-0800-GM/MSI
24	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AREACION Y SISTEMA DE RECIRCULACION DE LA LAGUNA GRANDE DEL BOSQUE EL OLIVAR	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	127,460.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 052-2022-0800-GM/MSI
25	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	24	143,907.66	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 034-2022-0800-GM/MSI
26	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	85,538.38	Marzo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 052-2022-0800-GM/MSI
27	42	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA, VIAL Y OTROS EN EL HOGAR - VPSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	330,000.00	Junio	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 135-2022-0800-GM/MSI
28	43	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO COD. REF. 44C-H189D-10 PARA MOTOCICLETAS YAMAHA XJZ 250 AÑO 2013	Bien	Adjudicación Simplificada	1	75,600.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 054-2022-0800-GM/MSI
29	44	PISO DE PORCELANATO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	54,833.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 044-2022-0800-GM/MSI
30	45	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA CLOVIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	46,728.00	Junio	PAC INICIAL EXCLUIDO RGAF N° 083-2022-0800-GM/MSI RGAF N° 044-2022-0800-GM/MSI



Municipalidad
de San Isidro

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

31	46	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	44,550.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
32	48	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTEROS, CABALETES Y OTROS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	7	69,965.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 007-2022-0000-GM/MS
33	49	ADQUISICION DE FLOXOMETRO PARA INODORO / URBANARIO	Bien	Adjudicación Simplificada	2	106,875.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
34	50	BOLARDO METALICO LUMINOSO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	114,560.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
35	51	ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS	Bien	Adjudicación Simplificada	7	47,610.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 054-2022-0000-GM/MS
36	52	ADQUISICION DE RESPIRADORES Y MASCARILLAS DESCARTABLES	Bien	Compra por catálogo (Convenio Marco)	12	263,773.27	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
37	56	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO PARA PERSONAL OPERATIVO SI	Bien	Adjudicación Simplificada	2	352,124.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 016-2022-0000-GM/MS
38	58	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION MOVIL DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	200,203.20	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 007-2022-0000-GM/MS
39	59	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AMPLIACION DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	60,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
40	61	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION TECNOLOGICA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,670.85	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 052-2022-0000-GM/MS
41	62	FORRO DE LINO PLASTIFICADO PARA CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	52,000.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 014-2022-0000-GM/MS
42	63	MASCARILLA COMUNITARIA REUTILIZABLE CON LOGO BORDADO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	52,200.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
43	64	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO 250 KVA 220/380V	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 011-2022-0000-GM/MS
44	66	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR TIPO VAN PARA EL TRASLADO DE ACTORES SOCIALES AL CAMPO DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE LA META 4	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	55,383.20	Junio	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 057-2022-0000-GM/MS RGAF Nº 000-2022-0000-GM/MS

