



Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME N° 00015 - 2023-0830-SL-GAF/MSI



A : NANCY VICTORIA VILELA ALVARADO
Gerente de Administración y Finanzas

DE : CESAR ISRAEL CORREA FELIPE
Subgerente de Logística

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones a Diciembre 2022

FECHA : 13 de enero de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo y a la vez remitirle el Informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al mes diciembre de 2022.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N°044-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de San Isidro, para el Ejercicio Fiscal 2022, el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N°486-2021, de fecha 21 de diciembre de 2021.
- 1.2 Mediante la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 003-2022-0800-GAF/MSI del fecha 17 de enero del 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el año fiscal 2022, con una programación inicial de sesenta y cinco (65) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, por el monto de S/. 9'677,017.32 (Nueve Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Diecisiete con 32/100 Soles). de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 1
Programación INICIAL del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROCESOS PROGRAMADOS		MONTO PROGRAMADO	
	CANT.	%	MONTO S/	%
Adjudicación Simplificada	56	86.15%	6,995,678.65	72.29%
Concurso Público	1	1.54%	1,191,945.00	12.32%
Licitación Pública	1	1.54%	677,911.00	7.01%
Compras por Catálogo	7	10.77%	811,482.67	8.39%
TOTAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%



II. ANALISIS

- 2.1 El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección, llámese Licitaciones Públicas, Concurso Público, Adjudicaciones Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa, que la entidad va a ejecutar durante el año fiscal.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

- 2.2 Que, al 31 de diciembre de 2022 se han gestionado veinticinco (25) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, incluyendo cincuenta y uno (51) procedimientos de selección y excluyendo cuarenta y nueve (49) procedimientos de selección, siendo estas las siguientes:



Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

VERSION	MODIF.	RESOLUCION DE APROBACION	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PAC FINAL		FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
			CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		
1	INICIAL	RGAF N° 001-2021	65	13,951,776.65					65	13,951,776.65	11/01/2021	12/01/2021
2	1	RGAF N° 007-2022					2	270,188.20	63	13,681,588.45	27/01/2022	28/01/2022
3	2	RGAF N° 011-2022			2	537,277.27	5	660,523.27	60	13,558,342.45	10/02/2022	10/02/2022
4	3	RGAF N° 016-2022			4	5,159,237.55	4	801,124.00	60	17,916,456.00	14/03/2022	14/03/2022
5	4	RGAF N° 023-2022			1	274,182.17			61	18,190,638.17	22/03/2022	22/03/2022
6	5	RGAF N° 025-2022			1	585,755.00			62	18,776,393.17	25/03/2022	28/03/2022
7	6	RGAF N° 034-2022			1	495,999.45			63	19,272,392.62	01/04/2022	01/04/2022
8	7	RGAF N° 044-2022			5	51,450,324.02	6	524,518.66	62	70,198,197.98	26/04/2022	26/04/2022
9	8	RGAF N° 052-2022			4	854,090.56	6	505,570.21	60	70,546,718.33	10/05/2022	10/05/2022
10	9	RGAF N° 054-2022			2	335,283.91	5	380,014.80	57	70,501,987.44	23/05/2022	23/05/2022
11	10	RGAF N° 057-2022			2	184,717.20	3	321,558.58	56	70,365,146.06	31/05/2022	01/06/2022
12	11	RGAF N° 062-2022			2	826,829.78			58	71,191,975.84	06/06/2022	06/06/2022
13	12	RGAF N° 069-2022			2	798,568.98			60	71,930,544.82	15/06/2022	15/06/2022
14	13	RGAF N° 073-2022			2	790,035.21	1	63,821.48	61	72,656,758.55	23/06/2022	27/06/2022
15	14	RGAF N° 080-2022			3	1,289,183.22	1	53,383.20	63	73,892,558.57	04/07/2022	05/07/2022
16	15	RGAF N° 085-2022			3	3,571,929.37	4	768,959.92	62	76,695,528.02	08/07/2022	09/07/2022
17	16	RGAF N° 086-2022			4	1,794,983.09			66	78,430,511.11	14/07/2022	14/07/2022
18	17	RGAF N° 092-2022			2	1,930,975.08			68	80,361,486.19	22/07/2022	22/07/2022
19	18	RGAF N° 106-2022			3	523,285.17	3	206,750.60	68	80,678,020.76	12/08/2022	12/08/2022
20	19	RGAF N° 115-2022			4	7,982,813.63	3	1,172,166.30	69	87,488,668.09	22/08/2022	22/08/2022
21	20	RGAF N° 123-2022			1	199,146.11			70	87,687,814.20	31/08/2022	31/08/2022
22	21	RGAF N° 135-2022			1	179,655.00	1	330,000.00	70	87,537,469.20	23/09/2022	23/09/2022
23	22	RGAF N° 140-2022			1	77,612.56	1	252,653.43	70	87,362,428.33	14/10/2022	14/10/2022
24	23	RGAF N° 149-2022			1	78,484.92	2	426,557.04	69	87,014,356.21	16/11/2022	16/11/2022
25	24	RGAF N° 153-2022					1	102,960.00	68	86,911,396.21	28/11/2022	28/11/2022
26	25	RGAF N° 160-2022					1	81,928.50	67	86,829,467.71	12/12/2022	12/12/2022
TOTALES			65	13,951,776.65	51	79,800,369.25	49	6,922,678.19	67	86,829,467.71		

Cuadro N° 3
Cantidad de Inclusiones y Exclusiones del PAC por Tipo de Procedimiento

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL RECTIFICADO		INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL MODIFICADO	
	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
Contratación Directa			8	11,941,331.62	1	102,960.00	7	11,838,371.62
Adjudicación Simplificada	55	7,359,299.17	22	7,814,209.25	45	5,781,875.48	32	9,391,632.94
Concurso Público	1	4,867,836.00	3	3,394,052.17			4	8,261,888.17
Licitación Pública	1	677,911.00	6	55,319,502.92	1	677,911.00	6	55,319,502.92
Compras por Catálogo	7	983,097.15	9	526,382.23	2	359,931.71	14	1,149,547.67
TOTAL	65	13,951,776.65	51	79,800,369.25	49	6,922,678.19	67	86,829,467.71

Cuadro N° 4
Modificaciones del PAC

DESCRIPCION	Nro PROCESOS
PAC INICIAL	65
INCLUSIONES	51
EXCLUSIONES	49
Total PAC Modificado	67

2.3 Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene un total de sesenta y siete (67) procedimientos de selección registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 5
Modificaciones del PAC por Tipo de Procedimiento

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD PROGRAM	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD MODIFICAD	MONTO MODIFICADO
Contratación Directa			7	11,838,371.62
Adjudicación Simplificada	56	6,995,678.65	32	9,391,632.94
Concurso Público	1	1,191,945.00	4	8,261,888.17
Licitación Pública	1	677,911.00	6	55,319,502.92
Compras por Catálogo	7	811,482.67	14	1,149,547.67
TOTAL	65	9,677,017.32	67	86,829,467.71

2.4 Estas modificaciones en el PAC generó un incremento de 3.08% respecto a la cantidad de los procedimientos de selección programados inicialmente, variando de sesenta y cinco (65) procedimientos a sesenta y siete (67) procedimientos de selección. El presupuesto programado inicialmente sufrió un incremento de 797.28% variando de S/. 9'677,017.32 a S/.86'829,467.71

Cuadro N° 6
Variación del PAC

DESCRIPCION	CANT. PROCEDIMIEN	% DE VARIACION	MONTOS S/	% DE VARIACION
PAC 2022 INICIAL	65	100.00%	S/. 9,677,017.32	100.00%
PAC 2022 MODIFICADO	67	103.08%	S/. 86,829,467.71	897.28%
DIFERENCIA	2	3.08%	S/. 77,152,450.39	797.28%

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.5 El Plan Anual de Contrataciones modificado, contiene sesenta y siete (67) procedimientos de selección, sin embargo es preciso indicar que se ha convocado en el SEACE un total de sesenta y siete (67) procedimientos de selección, los mismos que representa el 100.00% de la ejecución del PAC, de los cuales catorce (14) procedimientos corresponde a compras por Acuerdo Marco.

Cuadro N° 7
Avance de los Procedimientos Publicados Programado en el PAC

CONCEPTO	CANTIDAD	%	
PROCESO PUBLICADOS	67	100.00%	Ver Anexo 1
PROCESOS NO INICIADOS EN EL O.E.C	0	0.00%	
PROCESOS NO INICIADOS EN COMITÉ	0	0.00%	
PROCESOS SIN REQUERIMIENTO	0	0.00%	
TOTAL PROCEDIMIENTO	67		





Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Cuadro N° 8
Compras Realizadas a través de Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)

NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCEDIM	VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION	VALOR COMPRA ACUERDO MARCO
1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Acuerdo Marco	66,260.21	215.88
2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	Acuerdo Marco	198,003.71	198,003.71
21	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	Acuerdo Marco	233,033.01	233,033.01
26	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Acuerdo Marco	42,629.03	12,288.11
54	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	Acuerdo Marco	83,239.48	16,401.71
70	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	Acuerdo Marco	47,135.10	41,075.80
75	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES	Acuerdo Marco	43,791.18	28,855.77
79	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRA FUERTE, PORCELANA PARA FRAGUAR	Acuerdo Marco	47,734.30	47,734.30
97	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	Acuerdo Marco	49,040.03	40,319.13
98	ADQUISICION DE NEUMATICOS 120/80-18 POSTERIOR Y NEUMATICOS 90/90-21	Acuerdo Marco	42,889.34	33,012.62
100	ADQUISICION DE IMPRESORA FORMATO GRANDE (PLOTTER)	Acuerdo Marco	83,343.87	83,343.87
106	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	Acuerdo Marco	56,350.92	46,519.14
115	ADQUISICION DE NEUMATICOS 185/65 R15 Y NEUMATICOS 265/65 R17 PARA ACTIVIDADES DE	Acuerdo Marco	77,612.56	73,626.51
116	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE LA	Acuerdo Marco	78,484.92	78,484.92
TOTAL			1,149,547.66	932,914.48

Gráfico N° 1

% DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES



Cuadro N° 9
Avance de los Proceso Programados Convocados del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROCEDIM PROGRAMA	CANTIDAD PROCEDIM CONVOCADO	% AVANCE	CANTIDAD PROCEDIM NO CONVOC.	% NO CONVOCADO
Contratación Directa	7	7	100.00%		
Subasta Inversa Electrónica	4	4	100.00%		
Adjudicación Simplificada	32	32	100.00%		
Concurso Público	4	4	100.00%		
Licitación Pública	6	6	100.00%		
Compras por Catálogo	14	14	100.00%		
TOTAL	67	67	100.00%	0	0.00%



Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

2.6 En el siguiente cuadro, detalla el estado situacional de los procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones; se ha tomado como fuente la información del SEACE.

Cuadro N° 10
Estado Situacional de los Procesos Publicados

TIPOS DE PROCEDIM.	PAC MODIFICADO	PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS DEL PAC									PROCEDIM. PENDIENTES	
	CANT.	CONVOCADO	DESERTO	NULO	CANCELADO	APELADO	COMPRAS POR CATALOGO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	TOTAL PUBLICADO CONVOCADO	NO CONVOCADO
DIR	7									7	7	0
SIE	4				1					3	4	0
AS-	32				4					28	32	0
CP-	4				1					3	4	0
LP-	6				1				1	4	6	0
AM-	14						14				14	0
TOTAL	67				7		14		1	45	67	0

Cuadro N° 11
Estados de los Procedimientos Publicados en el PAC

	ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS	Nro de PROCESOS	MONTO	
	CANCELADO	7	2,697,341.56	Valor Referencial
ADJUDICADO	COMPRAS POR CATALOGO	14	932,914.48	Monto Adjudicado
	ADJUDICADO			Monto Adjudicado
	CONSENTIDO	1	50,909,747.18	Monto Adjudicado
	CONTRATADO	45	26,546,762.38	Monto Adjudicado
	TOTAL	67	S/. 81,086,765.60	

2.7 De los sesenta y siete (67) procedimientos de selección publicados, sesenta (60) procedimientos se encuentra adjudicados con un monto de S/ 78'389,424.04

Cuadro N° 12
Valor Adjudicado - Cantidad de Procedimientos, según modalidad y objeto

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA DE OBRA		OBRA		TOTAL	
	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED	VALOR ADJUDICADO	NRO PROCED TOTAL	VALOR ADJUDICADO TOTAL
Contratación Directa	2	10,780,000.00	5	1,053,596.95					7	11,833,596.95
Subasta Inversa Electrónica	2	129,200.00	1	67,990.00					3	197,190.00
Adjudicación Simplificada	13	2,313,977.06	13	3,513,279.30			2	1,408,858.25	28	7,236,114.61
Concurso Público			3	5,467,384.80					3	5,467,384.80
Licitación Pública	4	1,812,476.02					1	50,909,747.18	5	52,722,223.20
Compras por Catálogo	14	932,914.48							14	932,914.48
TOTALES	35	15,968,567.56	22	10,102,251.05	0	0.00	3	52,318,605.43	60	78,389,424.04

2.8 En relación al PAC Modificado, el monto total programado es de S/ 86'829,467.71, respecto al monto referencial convocado se ha alcanzado un monto de S/ 86'829,467.71 que representa el 100.00%.



Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Cuadro N° 13
Evaluación de los Procedimientos Convocados

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PAC PROGRAMADO (INICIAL + MODIFICATORIA)		PAC CONVOCADO		PAC ADJUDICADO	
	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD CONVOCADO	MONTO REFERENCIAL CONVOCADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
Contratación Directa	7	11,838,371.62	7	11,838,371.62	7	11,833,596.95
Subasta Inversa Electrónica	4	868,524.39	4	868,524.39	3	197,190.00
Adjudicación Simplificada	32	9,391,632.94	32	9,391,632.94	28	7,236,114.61
Concurso Público	4	8,261,888.17	4	8,261,888.17	3	5,467,384.80
Licitación Pública	6	55,319,502.92	6	55,319,502.92	5	52,722,223.20
Compras por Catálogo	14	1,149,547.67	14	1,149,547.67	14	932,914.48
TOTALES	67	S/. 86,829,467.71	67	S/. 86,829,467.71	60	S/. 78,389,424.04
PORCENTAJES	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.55%	90.28%

AHORRO GENERADO EN LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS-ADJUDICADOS

2.9 La presente evaluación se realizó sobre la base de los sesenta (60) procedimientos adjudicados en relación al valor referencial final. En el siguiente cuadro se detalla el ahorro, de la diferencia entre el valor referencial (valor de la indagación de mercado) y el valor adjudicado, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 5'742,702.10

Cuadro N° 14
Ahorro Generado en los Procedimientos Adjudicados

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. PROCEDIMIENTOS ADJUDICADOS	VALOR REFERENCIAL CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO S/.	AHORRO %
DIR	7	11,838,371.62	11,833,596.95	4,774.67	0.04%
SIE	3	315,905.83	197,190.00	118,715.83	37.58%
AS-	28	8,688,683.33	7,236,114.61	1,452,568.72	16.72%
CP-	3	7,843,932.00	5,467,384.80	2,376,547.20	30.30%
LP-	5	54,295,685.70	52,722,223.20	1,573,462.50	2.90%
C.C	14	1,149,547.67	932,914.48	216,633.19	18.85%
TOTAL	60	S/. 84,132,126.15	S/. 78,389,424.04	S/. 5,742,702.11	6.83%

Al 31 de diciembre de 2022, se tiene el siguiente cuadro resumen:

Cuadro N° 15
Resumen de la Ejecución del PAC

CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS				VALOR DE LOS PROCEDIMIENTOS			
PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %	PROGRAMADO	CONVOCADO	NO CONVOCADO	AVANCE DEL PAC %
67	67	0	100.00%	86,829,467.71	86,829,467.71	0.00	100.00%





Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

III. CONCLUSIONES

- 3.1 El Plan Anual de Contrataciones Inicial de la Municipalidad de San Isidro para el ejercicio Fiscal 2022, se aprobó con un total de 65 procedimientos de selección y por un monto estimado de S/. 9'677,017.32.
- 3.2 Se han efectuado 25 modificaciones al PAC inicial, las cuales han originado la inclusión de 51 procedimientos de selección y la exclusión de 49 procedimientos
- 3.3 Al 31 de diciembre de 2022, el PAC contiene 67 procedimientos de selección con un presupuesto de S/. 86'829,467.71
- 3.4 El número de procedimientos programados ha incrementado en 3.08% respecto al PAC inicial, pasando de 65 a 67 procedimientos de selección.
- 3.5 El presupuesto estimado de los procedimientos programados en el PAC ha incrementado en 797.28%, pasando de S/. 9'677,017.32, a S/. 86'829,467.71
- 3.6 De los 67 procedimientos programados se han publicado 67 procedimientos en el portal SEACE, lo que representa un avance del 100.00% de la cantidad programada del PAC.
- 3.7 Del monto total programado S/. 86'829,467.71, de ello se ha publicado un monto total referencial de S/. 86'829,467.71, lo que representa el 100.00%
- 3.8 De los 67 procedimientos de selección convocados, se han adjudicado 60 procedimientos, de los cuales se ha obtenido un ahorro de S/ 5'742,702.11, obtenido de la diferencia entre el valor estimado con el valor adjudicado
- 3.9 En el Anexo 2, se detalla los tipos de procedimientos de selección excluido



DESCRIPCION	Nro PROCESOS	MONTO PAC
PAC 2022 MODIFICADO	67	S/. 86,829,467.71
PAC 2022 CONVOCADO	67	S/. 86,829,467.71
DIFERENCIA	0	S/. 0.00
AVANCE %	 100.00%	

Atentamente;

CICF/ace



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CESAR ISRAEL CORREA FELIPE
Subgerente de Logística



Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS

NRO DE PROCESO DE SELECCIÓN	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	AHORRO	NRO PAC
1 CP-SM-2-2022-CS/MSI-2	SERVICIO DE INTERCONEXION PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	CONTRATADO	4,867,836.00	2,700,000.00	2,167,836.00	65
2 LP-SM-6-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 1 - CAMION CISTERNA, CAPACIDAD 6000 GALONES (S/ 1'284,256.32) Item Nro 2 (NULO 17-11-2022) 2 - CAMION BARANDA ABATIBLE, DOBLE CABINA, CAPACIDAD 4.03 TN (S/ 222,762.59) Item Nro 1 (CONTRATADO POR S/ 194,900.00)	CONTRATADO	1,513,018.91	194,900.00	1,318,118.91	104
3 AS-SM-4-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	1,816,742.45	1,334,423.98	482,318.47	71
4 AS-SM-5-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA PARA LAS ZONAS NO CONCESIONADAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	340,250.00	212,200.00	128,050.00	53
5 CP-SM-3-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAJENTE EN CALZADAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	2,518,120.00	2,393,464.80	124,655.20	68
6 AS-SM-22-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION VIABLE DENOMINADO: ADQUISICION DE LUMINARIA/LUMINARIA EN EL (LA) COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N° 2552214	CONTRATADO	1,120,993.22	1,008,893.90	112,099.32	96
7 SIE-SIE-4-2022-SL/MSI-1	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT, PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	173,760.50	67,990.00	105,770.50	91
8 AS-SM-15-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE DESRATIZACION EN BUZONES Y CAJAS DE DESAGUE DE LAS BERMAS LATERALES Y CENTRALES NO CONCESIONADAS DEL SECTOR VECINAL 3, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	131,334.00	43,070.00	88,264.00	87
9 CP-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES POR 8 EDICIONES	CONTRATADO	457,976.00	373,920.00	84,056.00	66
10 LP-SM-3-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA Y AUTOMOVILES NISSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	564,808.48	481,114.52	83,693.96	90
11 AS-SM-20-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VETERINARIA MUNICIPAL	CONTRATADO	390,070.86	308,460.00	81,610.86	92
12 LP-SM-5-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE INVIERNO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO	CONTRATADO	495,970.00	416,461.50	79,508.50	103
13 AS-SM-10-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO PARA EL ACANTILADO DE LA COSTA VERDE PERTENECIENTE AL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	263,500.00	184,000.00	79,500.00	77
14 AS-SM-24-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE PROTECTOR DE RODILLAS Y PROTECTOR DE CODO PARA MOTOCICLISTA DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	108,883.34	34,075.00	74,808.34	23
15 AM-54-2022-MSI-1	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS PESADOS	ACUERDO MARCO	83,239.48	16,401.71	66,837.77	54
16 AM-1-2022-MSI-1	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ACUERDO MARCO	66,260.21	215.88	66,044.33	1
17 AS-SM-29-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE IMPLEMENTACION ELECTRICA EN PROYECTO TEMATICO EN ALAMEDA DE PARQUE BICENTENARIO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	256,901.82	198,500.00	58,401.82	110
18 AS-SM-6-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE VERANO PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO (OPERATIVO - GUARDAPARQUE)	CONTRATADO	585,755.00	530,000.00	55,755.00	73
19 LP-SM-1-2022-CS/MSI-2	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA, COMPONENTE 1 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CCO CON C.U.I. 2325535	CONSENTIDO	50,960,424.53	50,909,747.18	50,677.35	78
20 AS-SM-1-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE MENSAJERIA DE PERIODICOS INFORMATIVOS DE DIFUSION	CONTRATADO	122,672.77	76,230.72	46,442.05	41
21 AS-SM-12-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION E INSTALACION DE ALMACEN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	CONTRATADO	233,174.95	190,607.00	42,567.95	84
22 LP-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	761,463.78	720,000.00	41,463.78	88
23 AS-SM-23-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TOTES INFORMATIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EXPRESO SAN ISIDRO	CONTRATADO	131,852.00	91,000.00	40,852.00	101
24 AS-SM-26-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TOTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD INTERNA, CUI 2469273	CONTRATADO	385,583.28	349,450.00	36,133.28	107
25 AS-SM-28-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	317,314.74	285,500.00	31,814.74	109
26 AM-26-2022-MSI-1	ADQUISICION DE TONER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	ACUERDO MARCO	42,629.03	12,288.11	30,340.92	26
27 AS-SM-2-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PLANA CON TRES PLEGUES DESECHABLES PARA PROTECCION DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	79,301.27	49,470.65	29,830.62	67
28 AM-75-2022-MSI-1	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXAMEN DESCARTABLES	ACUERDO MARCO	43,791.19	28,855.77	14,935.41	75



Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

29	AS-SM-8-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE LA MSI	CONTRATADO	127,617.70	114,300.00	13,317.70	9
30	AS-SM-3-2022-CS/MSI-2	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO ALIMENTICIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 1.- Nectar de Frutas X 125 ML APROX (Adjudicado) S/ 310,590.00 2.- Yogurt X 180 ML (Adjudicado) S/ 133,110.00 3.- Galleta de Agua (Adjudicado) S/ 174,420.00 4.- Barra de Cereal (Adjudicado) S/ 159,120.00	CONTRATADO	777,240.00	764,388.00	12,852.00	69
31	AS-SM-7-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ARBOLES ORNAMENTALES PARA LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CONTRATADO	71,043.70	58,735.00	12,308.70	60
32	AS-SM-13-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, PROCESAMIENTO Y LECTURA DE ANALISIS CLINICO	CONTRATADO	102,108.96	89,997.60	12,111.36	85
33	AS-SM-30-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MEZANINE EN ALMACENES DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	108,597.07	96,500.00	12,097.07	112
34	AS-SM-27-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL DE LA CIA DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO NRO 100	CONTRATADO	81,350.97	70,371.07	10,979.90	108
35	AM-98-2022-MSI-1	ADQUISICION DE NEUMATICOS 120/80-18 POSTERIOR Y NEUMATICOS 90/90-21 DELANTERA PARA MOTOCICLETAS	ACUERDO MARCO	42,889.34	33,012.62	9,876.72	98
36	AM-106-2022-MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	ACUERDO MARCO	56,350.92	46,519.14	9,831.78	106
37	AS-SM-18-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE CALZADO CUERO SINTETICO TIPO CORFAN	CONTRATADO	46,000.00	36,400.00	9,600.00	7
38	AM-97-2022-MSI-1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MONITORES	ACUERDO MARCO	49,040.03	40,319.13	8,720.90	97
39	SIE-SIE-2-2022-SL/MSI-1	ADQUISICION DE AFIRMADO GRUESO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	78,512.00	72,000.00	6,512.00	81
40	SIE-SIE-1-2022-SL/MSI-1	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	63,633.33	57,200.00	6,433.33	10
41	AS-SM-9-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION VIAL PARA LOS DIFERENTES SECTORES VECINALES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	134,874.00	128,500.00	6,374.00	76
42	AM-70-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PANEL LED Y LUCES DE EMERGENCIA	ACUERDO MARCO	47,135.10	41,075.80	6,059.30	70
43	AS-SM-11-2022-CS/MSI-2	ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL OPERATIVO MOTOCICLISTA DE DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	43,000.00	37,500.00	5,500.00	47
44	DIRECTA-PROC-1-2022-SL/MSI-1	SEGUROS PATRIMONIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	274,182.17	269,407.50	4,774.67	72
45	AS-SM-16-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE SOFTWARE DE DISEÑO AVANZADO PARA EL USO DE TECNOLOGIA CAD	CONTRATADO	65,366.00	61,037.34	4,328.66	89
46	AM-115-2022-MSI-1	ADQUISICION DE NEUMATICOS 185/65 R15 Y NEUMATICOS 265/65 R17 PARA ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	ACUERDO MARCO	77,612.56	73,626.51	3,986.05	115
47	AS-SM-19-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE TELEMETRIA Y RASTREO GPS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	267,535.88	265,540.00	1,995.88	57
48	AM-100-2022-MSI-1	ADQUISICION DE IMPRESORA FORMATO GRANDE (PLOTTER)	ACUERDO MARCO	83,343.87	83,343.87	0.00	100
49	AM-116-2022-MSI-1	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	ACUERDO MARCO	78,484.92	78,484.92	0.00	116
50	AM-21-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO	ACUERDO MARCO	233,033.01	233,033.01	0.00	21
51	AM-2-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PAPEL BOND	ACUERDO MARCO	198,003.71	198,003.71	0.00	2
52	AM-79-2022-MSI-1	ADQUISICION DE PORCELANATO, PEGAMENTO EXTRA FUERTE, PORCELANA PARA FRAGUAR	ACUERDO MARCO	47,734.30	47,734.30	0.00	79
53	AS-SM-17-2022-CS/MSI-1	SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA HUELLA HIDRICA Y HUELLA DE CARBONO APLICADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CANCELADO	117,500.00	0.00	0.00	34
54	AS-SM-21-2022-CS/MSI-2	EJECUCION DE OBRA: SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE LA AV. GUILLERMO PRESCOTT/CALLE BARCELONA SECTOR 1, SUBSECTOR 1-1, SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2468444 (S/ 199,175.41) Item Nro 1 (CONTRATADO POR S/ 199,175.41) EJECUCION DE OBRA: SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE LA AV. GUILLERMO PRESCOTT/CALLE BURGOS SECTOR 1, SUBSECTOR 1-1, SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2468444 (S/ 200,788.94) Item Nro 2 (CONTRATADO POR S/ 200,788.94)	CONTRATADO	399,964.35	399,964.35	0.00	93
55	AS-SM-25-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE MADERAS PARA ENCOFRADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO	CANCELADO	126,836.00	0.00	0.00	17
56	AS-SM-31-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES 2022	CANCELADO	259,467.50	0.00	0.00	33
57	AS-SM-32-2022-CS/MSI-1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA Y PORTON METALICO PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CANCELADO	199,146.11	0.00	0.00	113
58	AS-SM-34-2022-CS/MSI-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CONTROL DE TRAFICO PARA GESTIONAR EL TRANSITO DESDE EL CENTRO DE GESTION Y OPERACIONES DEL TRANSITO DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN	CANCELADO	417,956.17	0.00	0.00	105
59	DIRECTA-PROC-2-2022-SL/MSI-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	CONTRATADO	495,999.45	495,999.45	0.00	74
60	DIRECTA-PROC-4-2022-SL/MSI-1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OMAPEO	CONTRATADO	120,000.00	120,000.00	0.00	82





Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

61	DIRECTA-PROC-5-2022-SI/MSI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CONTRATADO	89,650.00	89,650.00	0.00	94
62	DIRECTA-PROC-6-2022-SI/MSI	SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	CONTRATADO	78,540.00	78,540.00	0.00	95
63	DIRECTA-PROC-7-2022-SI/MSI	ADQUISICION DE BUSES (03 UNIDADES) CON SISTEMA ELECTRICO (VEHICULO ELECTRICO DE BATERIA)	CONTRATADO	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	99
64	DIRECTA-PROC-8-2022-SI/MSI	ADQUISICION DE UN INMUEBLE DEL COMPONENTE ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR DEL PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CIAM DEL SECTOR 2 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON CUI 255913	CONTRATADO	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	111
65	IP-SM-4-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION E INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CONTROL DE TRAFICO PARA GESTIONAR EL TRANSITO DESDE LA CENTRAL DE GESTION Y OPERACIONES DE TRANSITO DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	CANCELADO	1,023,817.22	0.00	0.00	102
66	SIE-SIE-3-2022-SI/MSI-3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLIN 95 PLUS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	CANCELADO	552,618.56	0.00	0.00	83
67	AS-SM-33-2022-CS/MSI-1	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL, GESTION DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL BOSQUE EL OLIVAR	CONTRATADO	179,655.00	217,000.00	-37,345.00	114
							5,742,702.10





Municipalidad
de San Isidro

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ANEXO 2 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDO DEL PAC

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EXCLUIDO DEL PAC									
NRO PAC	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	TIPO DE PROCESO	CANT. ITEMS	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Prevista de Convocatoria	MODIFICACION	RESOLUCION MODIFICACION	
1	3	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	92,044.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
2	4	ADQUISICION DE ARENA FINA Y GRUESA	Bien	Adjudicación Simplificada	2	40,750.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 054-2022-0800-GAF/MSI
3	5	ASFALTO EN CALIENTE	Bien	Adjudicación Simplificada	1	336,080.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
4	6	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS	Bien	Adjudicación Simplificada	17	284,711.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 016-2022-0800-GAF/MSI
5	8	ADQUISICION DE CALZADO DE CUERO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD	Bien	Adjudicación Simplificada	23	330,398.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
6	11	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO	Bien	Adjudicación Simplificada	3	677,911.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 005-2022-0800-GAF/MSI
7	12	CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	299,250.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
8	13	ADQUISICION DE GORROS DE DRIL PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	21	47,191.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
9	14	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION	Bien	Adjudicación Simplificada	64	46,200.58	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 016-2022-0800-GAF/MSI
10	15	ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y LLAVES TERMICAS ELECTRICAS	Bien	Adjudicación Simplificada	14	106,686.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
11	16	ADQUISICION DE LECHE FRESCA PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	2	60,559.60	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
12	18	ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	Bien	Adjudicación Simplificada	154	296,077.42	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 005-2022-0800-GAF/MSI
13	19	PANETON EN CAJA DE 900 GR APROX - CAJA X 6 UNIDADES	Bien	Adjudicación Simplificada	1	97,650.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
14	20	VALES DE CONSUMO PARA PAVO DE 8KG	Bien	Adjudicación Simplificada	1	177,708.00	Octubre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 016-2022-0800-GAF/MSI
15	22	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA DIFERENTES AREAS	Bien	Adjudicación Simplificada	11	158,255.30	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
16	24	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE FIBRA OPTICA - SCTR	Servicio	Adjudicación Simplificada	5	63,821.48	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
17	25	ADQUISICION DE TACHAS PARA CICLOVIAS	Bien	Adjudicación Simplificada	3	118,175.00	Abril	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 073-2022-0800-GAF/MSI
18	27	ADQUISICION DE UNIFORME Y VESTUARIO DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS MSI	Bien	Adjudicación Simplificada	121	252,653.43	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
19	28	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ILUMINACION	Bien	Adjudicación Simplificada	31	79,285.50	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 140-2022-0800-GAF/MSI
20	29	AFIRMADO GRUESO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	112,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
21	30	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET INSTITUCIONAL E INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA DE LAS SEDES DE LA MSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	100,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 052-2022-0800-GAF/MSI
22	31	AEROFOTOGRAFIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	79,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
23	32	SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOUSING) PARA SUE SECUNDARIO PARA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE CASALI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
24	35	SERVICIO DE IMPRESION DE CUPONERA DE PAGOS - EMISION DE TRIBUTOS MUNICIPALES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	81,928.50	Noviembre	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 108-2022-0800-GAF/MSI
25	36	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y GUIAS DE ACTIVIDADES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	250,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
26	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y SUMERGIBLES	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	69,900.00	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 160-2022-0800-GAF/MSI
27	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIREACION Y SISTEMA DE RECIRCULACION DE LA LAGUNA GRANDE DEL BOSQUE EL OQUIAR	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	127,460.89	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 011-2022-0800-GAF/MSI
28	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	Servicio	Adjudicación Simplificada	24	143,907.56	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
29	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Servicio	Adjudicación Simplificada	3	85,539.36	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 052-2022-0800-GAF/MSI
30	42	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA, VIAL Y OTROS EN EL HOGAR - VPSI	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	330,000.00	Junio	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
31	43	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO COD. REF. 248CH1050-10 PARA MOTOCICLETAS YAMAHA XZ 250 AÑO 2013	Bien	Adjudicación Simplificada	1	75,600.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 135-2022-0800-GAF/MSI
32	44	PISO DE PORCELANATO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	54,833.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
33	45	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA CICLOVIA	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	46,728.00	Junio	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 054-2022-0800-GAF/MSI
34	46	CHAMPU PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	44,550.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
35	48	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, POSTEROS, CABALLETES Y OTROS PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	7	69,965.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 044-2022-0800-GAF/MSI
36	49	ADQUISICION DE FLUXOMETRO PARA INODORO / URINARIO	Bien	Adjudicación Simplificada	2	108,875.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
37	50	BOLARDO METALICO LUMINOSO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	114,560.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 007-2022-0800-GAF/MSI
38	51	ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS	Bien	Adjudicación Simplificada	7	47,810.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
39	52	ADQUISICION DE RESPIRADORES Y MASCARILLAS DESCARTABLES	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	11	263,773.27	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 054-2022-0800-GAF/MSI
40	55	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	8	96,158.44	Agosto	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
41	56	ADQUISICION DE REFUERZO CALORICO PARA PERSONAL OPERATIVO	Bien	Adjudicación Simplificada	2	353,124.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 149-2022-0800-GAF/MSI
42	58	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION MOVIL DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	200,203.20	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
43	59	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AMPLIACION DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	60,000.00	Febrero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
44	61	ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICION TECNOLÓGICA DE COMUNICACIONES	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	50,670.65	Marzo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 052-2022-0800-GAF/MSI
45	62	FORRO DE LINO PLASTIFICADO PARA CHALECO ANTIBALAS	Bien	Adjudicación Simplificada	1	52,000.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
46	63	MASCARILLA COMUNITARIA REUTILIZABLE CON LOGO BORDADO	Bien	Adjudicación Simplificada	1	52,200.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 044-2022-0800-GAF/MSI
47	64	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE AISLAMIENTO 250 KVA 220/380V	Bien	Adjudicación Simplificada	1	50,000.00	Enero	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 003-2022-0800-GAF/MSI
48	80	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECLAL SECTOR 3	Servicio	Contratación Directa	1	102,960.00	Mayo	PAC INICIAL EXCLUSION	RGAF Nº 011-2022-0800-GAF/MSI
49	86	SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD VEHICULOS TIPO VAN PARA EL TRASLADO DE ACTORES SOCIALES AL CAMPO DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE LA META 4	Servicio	Adjudicación Simplificada	1	57,383.20	Junio	INCLUSION EXCLUSION	RGAF Nº 052-2022-0800-GAF/MSI RGAF Nº 153-2022-0800-GAF/MSI

