





Municipalidad
de San Isidro



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 0690-2014-0830-SLSG-GAF/MSI

A : **MARIA ELVIRA DIAZ GARCIA**
Gerente de Administración y Finanzas

DE : **PAUL CHRISTIAN DEL AGUILA HORNA**
Sub Gerente de Logística y Servicios Generales

ASUNTO : Evaluación del PAC a Junio 2014

REFERENCIA : Informe N°0662-2014-0830-SLSG-GAF/MSI

FECHA : 09 de Julio de 2014

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia respecto a la información de la Evaluación del PAC a Junio 2014, a fin de informarle que se ha actualizado la información, en tal sentido se remite los datos actuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 9 de la Directiva N°005-2009-OSCE/CD, en relación a los resultados de la evaluación realizada a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones establece que la evaluación es Semestral. Por tanto es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones en forma mensual.

Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2014-0200-GM/MSI de fecha 17 de enero del 2014, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de San Isidro para el presente año fiscal 2014, el mismo que consideró inicialmente un total de 145 procesos de selección en sus diferentes modalidades, representando un monto de S/. 37,135,633.17

**Cuadro N° 1
Programación Inicial del PAC 2014**

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADO	MONTO PROGRAMADO
Adjudicación de Menor Cuantía	41	2,584,975.64
Adjudicación Directa Selectiva	81	12,782,394.66
Adjudicación Directa Pública	12	8,561,291.63
Licitación Pública	10	12,424,521.65
Concurso Público	1	782,449.59
TOTAL	145	37,135,633.17

En cuanto al mes de junio de 2014 se realizó diez (10) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, de las cuales se incluyeron veintitrés (23) procesos de selección y se excluyeron seis (06) proceso de selección, siendo estas las siguientes:





Cuadro N° 2
Inclusiones y Exclusiones del PAC

N° DE MODIFICACIONES DEL PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		FECHA DE APROBACION (RESOLUCION)	FECHA DE PUBLICACION (SEACE)
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD PROGRAMA	MONTO PROGRAMADO		
1ra Modificatoria RGM N° 195-2014	1	2,538,286.68			14/02/2014	14/02/2014
2da Modificatoria RGM N° 364-2014	1	58,200.30			10/03/2014	13/03/2014
3ra Modificatoria RGM N° 442-2014	3	309,338.52			24/03/2014	27/03/2014
4ta Modificatoria RGM N° 462-2014	1	57,100.00			08/04/2014	09/04/2014
5ta Modificatoria RGM N° 507-2014	1	104,040.00			21/04/2014	23/04/2014
6ta Modificatoria RGM N° 519-2014	4	627,413.33	1	190,000.00	28/04/2014	30/04/2014
7ma Modificatoria RGM N° 542-2014	1	3,238,468.18	1	100,000.00	12/05/2014	13/05/2014
8va Modificatoria RGM N° 571-2014	3	177,041.28	1	60,000.00	16/05/2014	19/05/2014
9na Modificatoria RGM N° 604-2014	3	829,292.58	1	331,644.15	27/05/2014	28/05/2014
10ma Modificatoria RGM N° 668-2014	5	4,042,163.60	2	859,791.89	17/06/2014	20/06/2014
SUB TOTAL	23	11,981,344.47	6	1,541,436.04		
TOTAL (Inclusiones - Exclusiones)				10,439,908.43		

Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2014, se efectuó la inclusión y exclusión de los procesos de selección, cuyo detalle por tipo de proceso de selección se indica a continuación:

Cuadro N° 3
Modificaciones del PAC por Tipo de Proceso

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO	
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Adjudicación de Menor Cuantía	41	2,584,975.64	44	2,912,547.09
Adjudicación Directa Selectiva	81	12,782,394.66	89	13,647,605.07
Adjudicación Directa Pública	12	8,561,291.63	16	11,765,730.01
Licitación Pública	10	12,424,521.65	10	12,690,454.98
Concurso Público	1	782,449.59	3	6,559,204.45
TOTAL	145	37,135,633.17	162	47,575,541.60

De la evaluación del PAC de acuerdo a sus respectivas modificatorias se tiene una cantidad de 162 procesos, de ellos, 116 procesos (programados y no programados en el PAC) se han publicado en el seace, lo cual representa el 71.60%.

Se declaró la CANCELACION del Concurso Público N°002-2014-CE/MSI, correspondiente a la “Contratación del Servicio de Microcanalización con Fibra Óptica – GPON con 60 cámaras CCTV de Seguridad Ciudadana”, por el importe de S/. 5'198,458.48, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 654-2014-0200-GM/MSI de fecha 06 de junio 2014, donde declara haber desaparecido la necesidad.

El proceso de NULIDAD, respecto al Proceso de Selección por Licitación Pública N°002-2014-CE/MSI, correspondiente a la “Adquisición de Mezcla Asfáltica para el Distrito de San Isidro” con un valor de S/. 460,200.00, mediante la Resolución de Alcaldía N° 213 de fecha 27 de junio 2014, donde declara la NULIDAD DE OFICIO, debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de Integración de Bases.

Cuadro N° 4
Estado de los Procesos Publicados

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO PUBLICADO							TOTAL
	CONVOCADO	DESIERTO	NULO	CANCELADO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO	
Adjudicación de Menor Cuantía	1	6	0	0	1	5	62	75
Adjudicación Directa Selectiva	7	5	0	0	1	7	12	32
Adjudicación Directa Pública	0	0	0	0	0	1	1	2
Licitación Pública	1	0	1	0	0	2	1	5
Concurso Público	0	0	0	1	0	0	1	2
TOTAL	9	11	1	1	2	15	77	116

Ejecutados = adjudicados + Consentidos + Contratado



